OBSERVACIONES DE ENDESA AL INFORME PRELIMINAR N°4
DEL ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL

	Informe  Consultor Nº 4
Capítulo Observado Nº 
	Subtítulo y Número de página
	Observación
	Propuesta

	4.- Evaluación Económica de los Planes de Expansión.
	4.2.4 Evaluación de alternativas básicas  y análisis de resultados. Página 96.
	El Consultor plantea que “Para validar el desarrollo de la alternativa mixta, el Consultor requiere completar estudios adicionales para verificar su comportamiento eléctrico.” 

	El Consultor deberá desarrollar esta alternativa como parte del estudio.
Una alternativa mixta como la planteada, debiera resultar más económica y permite un crecimiento del sistema acorde a la entrada en servicio de los nuevos proyectos de generación. Adicionalmente tiene la ventaja de no quedar con un sistema sobredimensionado en caso de no concretarse todos los proyectos de generación.

	4.- Evaluación Económica de los Planes de Expansión.


	Observación general del Capítulo. Páginas 90-135.
Factibilidad técnica y sobrecostos de ejecución de cada proyecto. 
	El Consultor no detalla el estudio de factibilidad técnica-económica de los proyectos de ampliación que consideran indisponibilidad de instalaciones existentes durante una parte de su plazo de ejecución, describiendo la operación del sistema durante dichos lapsos desde un punto de vista técnico y económico.
	El Consultor debe detallar, la forma de ejecutar los proyectos que requieran indisponibilidad de instalaciones en servicio, así como  los sobrecostos operacionales que consideró en su evaluación asociados a la construcción de los mencionados proyectos, tales como los costos de operación de plantas operando con combustible alternativo producto de las restricciones de gas. Además debe precisar si los costos considerados incluyen aquellos que se derivan del reemplazo de equipos excedidos en su capacidad a causa de los nuevos proyectos.

	5.- Sensibilidad  del Plan de Expansión de la Transmisión.
	Observación general del Capítulo. Páginas 135-138.
Sensibilidad respecto a fechas de entrada en operación de centrales.
	Si bien el Consultor realiza sensibilidad con respecto al crecimiento de la demanda, no lo hace con respecto a las fechas de entrada de centrales  que configuran los escenarios de expansión.

En la parte III punto 6 apartado c) 12 de las bases de licitación se establece:

“Asimismo deberán efectuarse sensibilidades respecto de las fechas de entrada en operación de los proyectos que configuran los escenarios de expansión, en relación con aquellos desarrollos de transmisión generales o locales que resultan más sensibles a las fechas señaladas.”
	En virtud de lo señalado en las bases de licitación, se solicita al consultor realizar las sensibilidades correspondientes.

	7.- Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010.
	Tabla Plan de Desarrollo Preliminar. Página 140.
	El Consultor no indica los rangos bajo los cuales el plan de expansión propuesto mantiene su validez.

En la parte III punto 6 apartado c) 12 de las bases de licitación se establece:

“Los planes de expansión resultantes deberán acompañar un análisis de todas las hipótesis y supuestos empleados, debiendo indicarse los rangos bajos los cuales los resultados y conclusiones del estudio mantienen su validez.”
	El Consultor debe indicar los rangos bajo los cuales el plan de expansión propuesto mantiene su validez e indicar, en la columna decisión de iniciar la obras, las fechas de inicios de los proyectos de generación que dan origen a las ampliaciones del STT, en al caso de que la obra de transmisión correspondiente sea altamente dependiente de algún proyecto de generación en particular.

	7.- Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010.
	Observación general del Capítulo. Páginas 140-142.

Especificaciones Técnicas de los proyectos.
	El Consultor no proporciona un grado de detalle adecuado de las especificaciones técnicas de de los proyectos planteados.

En la parte III, punto 3, número 6 de las bases de licitación se establece:

“… en la definición de los proyectos de transmisión técnicamente factibles de los planes de expansión, estos proyectos “deben caracterizarse en términos de sus especificaciones técnicas, costos de inversión .... “
	El Consultor deberá proporcionar con mayor grado de detalle las correspondientes especificaciones técnicas para los proyectos planteados, que permitan verificar las características y alcance de cada uno de estos.

	7.- Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010.
	Observación general del Capítulo. Páginas 140-142.

Alternativa a obra presentada.
	El Consultor plantea como obra de iniciación inmediata con fecha de puesta en servicio marzo del 2010 la subestación Nogales 220/500 kV y la línea Nogales – Polpaico 2x500 kV. Se solicita analizar alternativa de subestación San Luis.
	Tal como señala el Consultor en su informe, se requiere un aumento de la capacidad del tramo Quillota – Polpaico con la entrada en servicio de las nuevas centrales desde la 5ª región al norte, sin embargo y producto de que la nueva subestación Quillota carece del espacio necesario para nuevos crecimientos, surge la alternativas de la subestación Nogales planteada por el Consultor. 

Se requiere analizar la alternativa de ampliación de la actual subestación San Luis, la cual cuenta con el espacio necesario para nuevos crecimientos. Esta subestación ya tiene conectada una parte importante de la generación del SIC, tiene la ventaja de que se aprovechan instalaciones existentes y se encuentra conectada a las actuales subestaciones Quillota y Agua Santa en 220 KV. Adicionalmente la ubicación permite su interconexión con Polpaico y la llegada de los nuevos circuitos desde Los Vilos, no presentando grandes inconvenientes para el emplazamientos de los nuevos trazados. Finalmente permitiría futuros crecimientos a 500 kV en la medida que siga creciendo el nivel de generación de la zona.
Por lo anterior se concluye que la alternativa indicada presenta ventajas a lo propuesto por el Consultor.

	Anexo A.

Estudios para determinación de capacidades de transmisión por tramo.
	Observación general del Anexo. Páginas 144-254.

Aplicación de fallas trifásicas a instalaciones.
	El Consultor aplica falla trifásica a algunas instalaciones como condición de diseño del sistema eléctrico.

La Norma Técnica es muy precisa en ello, y no establece la aplicación de fallas trifásicas (Art. 5-37; Art. 1-7).
	El Consultor deberá ajustarse a lo establecido en la Norma Técnica. 

	Anexo C. Simulación de la Operación del SIC y del SING.


	Observación general del Anexo. Páginas 263-272.
Antecedentes de resultados obtenidos.
	El Consultor detalla la modelación realizada con el modelo SDDP, sin embargo no proporciona los resultados obtenidos.
	A objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación del ETT, en cuanto a que los resultados y productos entregados por el consultor deben permitir reproducir y verificar íntegra y completamente los estudios encargados, se solicita al Consultor la entrega de todos los resultados de las simulaciones tales como: flujos por línea para las distintas condiciones, costos marginales por barra, despachos de centrales, ingresos tarifarios en todos los tramos del STT, etc.

	Anexo D.

Aplicación Norma técnica.
	Observación general del Anexo. Páginas 273-302.

Antecedentes de resultados obtenidos.
	El Consultor detalla la aplicación de la Norma Técnica, sin embargo no proporciona antecedentes que respalden el cumplimiento de la norma.


	Se solicita al Consultor la entrega de todos los antecedentes de flujos de potencia y estudios estáticos y dinámicos que permitan comprobar el cabal cumplimiento de las exigencias de la norma técnica para las soluciones de transmisión propuestas por el consultor y, en particular, para aquellas etapas de desarrollo de la expansión que involucran transformaciones o ampliaciones de obras existentes.
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