OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL INFORME PRELIMINAR N°4

DEL ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL

29 DE AGOSTO DE 2006.

	Informe  Consultor Nº 4

Capítulo Observado Nº 
	Subtítulo y Número de página
	Observación
	Propuesta

	2. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda
	2.2 Previsión y Representación de la Demanda; pág. 33
	El consultor plantea que consideró la previsión de demanda del Informe Técnico de Precios de Nudo de Abril de 2006 y la distribución por barra y las curvas de duración determinadas por la Dirección de Peajes del CDEC-SIC en los términos establecidos en el Anexo N° 8 de las Bases.

	Se requiere que el consultor explique por qué no utilizó íntegramente la previsión de demanda establecida en el Anexo N° 8 de las Bases.



	2. Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda
	2.2 Previsión y Representación de la Demanda; pág. 33
	El consultor no presenta una descripción detallada de la composición de demanda de energía y potencia considerada, su nivel actual y proyectado por barra en el horizonte del estudio, y los bloques de demanda utilizados, según se indica en la sección “Presentación de la Demanda”, del punto 2 de la Parte IV (Resultados del ETT) de las Bases.
	El consultor debe incluir la descripción detallada de la composición de demanda de energía y potencia considerada, su nivel actual y proyectado por barra en el horizonte del estudio, y los bloques de demanda utilizados.

	3. Diagnóstico del Sistema de Transmisión Troncal y Formulación de Planes de Expansión
	3.3.2 Análisis de la Factibilidad Técnica y Determinación de Capacidades Máximas de Transmisión, pág. 77
	En las Bases Técnicas, Parte III, Punto 6, letra a, número 9, se especifica que el consultor debe utilizar como parte de las hipótesis comunes las exigencias de calidad y seguridad establecidas en la normativa en vigencia a la fecha del estudio conforme a lo establecido en el Anexo 7.
	El consultor debe explicar cuáles fueron los criterios utilizados para la verificación del cumplimiento de la NT según se indica en el anexo 7 de las Bases. En particular no se aprecia la demostración que los planes de expansión cumplan con las tareas mínimas a realizar indicadas en el anexo 7 de las Bases.


	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Cuadro Plan de Desarrollo Preliminar, pág. 135
	El consultor propone un proyecto donde secciona y amplía una línea adicional (línea 220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia de Transelec) y la convierte en una línea troncal.
	El consultor debe aclarar el tratamiento y la valorización que se el dará a la línea 220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia en cuanto a su traspaso desde línea adicional a línea troncal.

	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Página 134
	El consultor debió establecer los VI referenciales de las soluciones propuestas y sus respectivas fórmulas de indexación, según se indica en la letra d del punto 8 de la Parte III de las Bases.
	El consultor debe establecer los VI referenciales y las fórmulas de indexación de las obras del plan de obras propuesto preliminar.

	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Página 134
	El consultor no indica a modo referencial cuáles proyectos, obras nuevas o ampliaciones, en términos de su inclusión en los planes de expansión obedece exclusivamente a razones de seguridad global de operación o no, según se indica en la letra d del punto 8 de la Parte III de las Bases.
	El consultor debe indicar si alguno de los proyectos del plan de expansión obedece exclusivamente a razones de seguridad global de operación.

	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Página 134
	En el párrafo “Planes de Expansión”, del punto 2 de la Parte IV (Resultados del ETT) de las Bases, se especifica que el consultor debió presentar los planes de expansión en la forma de un cronograma de inversiones para el horizonte de estudio. El plan identificará el cronograma de entrada de proyectos de transmisión troncal y el cronograma de entrada resultante para los proyectos respectivos. Para cada plan de expansión se debió presentar el valor actualizado del plan, identificando el valor presente de inversión, el de operación, el de falla, los costos fijos y valores residuales. Para cada proyecto de transmisión y generación se debieron presentar sus especificaciones técnicas y de costos. Además, para cada plan de expansión se debió presentar los valores resultantes para las variables económicas, esto es, costos marginales de energía por barra, costo total de operación mensuales.

	El consultor debe presentar todos los antecedentes que faltan y que se encuentran especificados en las Bases.

	7. Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Página 134
	En el párrafo “Otros Contenidos del Informe”, del punto 2 de la Parte IV (Resultados del ETT) de las Bases, se especifica que todos los resultados deben ser verificables y reproducibles. Esto no se cumple en el Informe N°4 ya que no se incluyen en el informe y anexo la información necesaria. Por ejemplo: la información detallada de los datos de utilizados en la modelación SDDP para cada escenario, en las bases de datos DigSilent no contiene información de los proyectos evaluados, variables resultantes de los análisis efectuados para calificar el cumplimiento de la exigencia de calidad y seguridad de servicio (flujos de potencia activa y reactiva, variación de tensión, excursiones de frecuencia), etc.
	El consultor debe presentar todos los antecedentes que faltan y que se encuentran especificados en las Bases.

	7. Capítulos 7 y 8
	Páginas 134 y 136 respectivamente
	Los resultados deben ser coherentes en cada capítulo, es decir, que todas las obras que el consultor recomienda como parte de su plan y que estén en el detalle descrito en los capítulos 7 y 8. Por ejemplo entre otras: la construcción de la S/E Tinguiririca
	Se solicita que el Consultor incluya un resumen ejecutivo y que verifique que los resultados sean coherentes en cada capítulo, es decir, que todas las obras que recomendaron como parte de su plan estén en el detalle descrito en los capítulos 7 y 8.

	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Tabla Plan de desarrollo preliminar. Página 140
	En la parte III punto 6 apartado c) 12 de las bases de licitación se establece:

“Los planes de expansión resultantes deberán acompañar un análisis de todas las hipótesis y supuestos empleados, debiendo indicarse los rangos bajos los cuales los resultados y conclusiones del estudio mantienen su validez.”
	El consultor debe indicar los rangos bajo los cuales el plan de expansión propuesto mantiene su validez y, específicamente se solicita que en la tabla del capítulo 7 donde se entrega el plan de desarrollo preliminar del sistema de transmisión troncal, en la columna decisión de iniciar la obras, en particular cuando el consultor define esta decisión como inmediata, se explicite él o los proyectos de generación que dan origen a las ampliaciones del STT, toda vez que muchas de estas obras de transmisión son  dependientes del plan de obras de generación.

	7. Obras a Ejecutar e Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010
	Observación general del Capítulo. Páginas 135-138.
Sensibilidad respecto a fechas de entrada en operación de centrales.
	Las Bases de licitación establecen en la parte III punto 6 apartado c) 12:

“Asimismo deberán efectuarse sensibilidades respecto de las fechas de entrada en operación de los proyectos que configuran los escenarios de expansión, en relación con aquellos desarrollos de transmisión generales o locales que resultan más sensibles a las fechas señaladas.”
	El consultor deberá presentar las sensibilidades correspondientes.



	7.- Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007-2010.
	Observación general del Capítulo. Páginas 140-142.

Especificaciones Técnicas de los proyectos.
	El Consultor no proporciona un grado de detalle adecuado de las especificaciones técnicas de de los proyectos planteados.

En la parte III, punto 3, número 6 de las bases de licitación se establece:

“… en la definición de los proyectos de transmisión técnicamente factibles de los planes de expansión, estos proyectos “deben caracterizarse en términos de sus especificaciones técnicas, costos de inversión .... “
	El Consultor deberá proporcionar con mayor grado de detalle las correspondientes especificaciones técnicas para los proyectos planteados, que permitan verificar las características y alcance de cada uno de estos.

	4.- Evaluación Económica de los Planes de Expansión
	Observación general del Capítulo. Páginas 90-135.

Factibilidad técnica y sobrecostos de ejecución de cada proyecto.
	El Consultor no detalla el estudio de factibilidad técnica-económica de los proyectos de ampliación que consideran indisponibilidad de instalaciones existentes durante una parte de su plazo de ejecución, describiendo la operación del sistema durante dichos lapsos desde un punto de vista técnico y económico
	El consultor debe indicar la factibilidad de los proyectos de ampliación que consideran indisponibilidad de instalaciones existentes durante una parte de su plazo de ejecución, describiendo la operación del sistema durante dichos lapsos desde un punto de vista físico y económico. Entre otros aspectos debe detallar los sobrecostos operacionales que consideró en su evaluación asociados a la ejecución de cada proyecto. Además debe precisar si los costos considerados incluyen aquellos que se derivan del reemplazo de equipos excedidos en su capacidad a causa de los nuevos proyectos.

	Anexo C
	Página 264
	En anexo C el consultor detalla la modelación realizada con el modelo SDDP, sin embargo no proporciona los resultados obtenidos.


	A objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las bases de licitación del ETT, en cuanto a que los resultados y productos entregados por el consultor deben permitir reproducir y verificar íntegra y completamente los estudios encargados, se solicita la entrega de todos los resultados de las simulaciones tales como: flujos por línea para las distintas condiciones, costos marginales por barra, despachos de centrales, ingresos tarifarios en todos los tramos del STT, etc.


	Anexo D.
	Aplicación Norma técnica.
Observación general del Anexo. Páginas 273-302.
	
	Antecedentes de resultados obtenidos.

El Consultor detalla la aplicación de la Norma Técnica, sin embargo no proporciona antecedentes que respalden el cumplimiento de la norma.


