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1 INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente, “Comisión” o “CNE”, ejerce 
las facultades otorgadas por los artículos 7° y 9° letra h) del D.L. N° 2.224, de 1978, y por el 
D.F.L. N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 1, de 1982, del Ministerio de 
Minería, en adelante e indistintamente, la “Ley”, “LGSE” o “Ley General de Servicios 
Eléctricos”.  

Conforme al artículo 91° bis de la Ley, la CNE tiene la facultad de identificar, anualmente, 
aquellas obras de transmisión que deberán excluirse del proceso de planificación 
establecido en el artículo 87°, por ser consideradas necesarias y urgentes para el sistema 
eléctrico. Esta exclusión se realiza en conformidad con el procedimiento regulado en el 
citado artículo, así como en la Resolución Exenta CNE N° 156, de 31 de marzo de 2025, en 
adelante, “Resolución Exenta N° 156/2025”. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 156/2025, se entenderá por obras 
necesarias y urgentes aquellas que cumplan, de manera simultánea, con las siguientes 
condiciones: 

• Que se requieran para asegurar el abastecimiento de la demanda o para aumentar 
la seguridad y calidad del servicio. 

• Que la fecha de entrada en operación de la obra, en caso de ser considerada en el 
siguiente proceso de planificación, sea posterior a la fecha en que se prevé que se 
verificará la necesidad que justifica su ejecución. 

Asimismo, en virtud del inciso segundo del artículo 91° bis de la Ley, la valorización de estas 
obras debe sujetarse a las siguientes restricciones:  

1. La valorización de la totalidad de las obras no podrá superar el 10% del valor 
promedio de los últimos cinco procesos de planificación de la transmisión. 

2. Dentro del límite señalado en el numeral anterior, el valor correspondiente a obras 
nuevas no podrá superar el 5% del mismo valor promedio.  

3. Hasta el proceso del año 2029, se podrá considerar un monto adicional de hasta un 
5% sobre el límite del 10% señalado en el numeral 1, exclusivamente para obras 
emplazadas en la Región de Ñuble.  

Por otra parte, el artículo 91° bis también establece el procedimiento a través del cual se 
lleva a cabo la identificación de estas obras. En particular, su inciso tercero dispone que 
dicho procedimiento puede iniciarse de oficio por la Comisión, o bien a solicitud del 
Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante, “Coordinador”, o del Ministerio de Energía.  

Conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Exenta N° 156/2025, el 
Coordinador y el Ministerio dispondrán hasta el quinto día del mes de abril de cada año 
para solicitar formalmente a la Comisión el inicio del proceso. Por su parte, la Comisión 
deberá emitir durante el mes de mayo la Propuesta Preliminar de Obras Necesarias y 
Urgentes, de acuerdo con lo fijado en el artículo 5° de la misma resolución. De manera 
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transitoria, para el año 2025, el plazo para emitir esta propuesta preliminar se amplía hasta 
el 4 de julio, en virtud de las disposiciones transitorias establecidas en dicha resolución. 

La propuesta preliminar deberá contener, entre otros elementos definidos en la Resolución 
Exenta N° 156/2025, una descripción de la obra, la justificación de su necesidad y urgencia, 
las razones que fundamentan su exclusión del proceso de planificación, su valorización 
preliminar, los plazos estimados de ejecución y entrada en operación, así como la 
proporción de dicha valorización respecto del límite establecido en el inciso segundo del 
artículo 91° bis de la Ley. 

Esta propuesta preliminar requerirá del informe técnico favorable del Coordinador y de la 
aprobación del Ministerio de Energía en cuanto a la justificación de necesidad y urgencia. 
Posteriormente, será publicada en el sitio web de la Comisión y notificada al propietario de 
la obra, si corresponde, así como a los participantes, usuarios e instituciones interesadas 
inscritas en el registro regulado por el artículo 90° de la Ley, quienes dispondrán de diez 
días para presentar observaciones. 

Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo para presentar observaciones, la 
Comisión emitirá una propuesta definitiva, aceptando o rechazando fundadamente las 
observaciones planeadas. La referida propuesta definitiva deberá contener, entre otras 
materias definidas en la Resolución Exenta N° 156/2025, las condiciones de ejecución y 
explotación de la obra; las características técnicas de la obra; el plazo de ejecución de la 
obra y su fecha de entrada en operación; su valorización; y la calificación de la obra de 
expansión dentro de alguno de los segmentos definidos en el artículo 73 de la Ley. Esta 
propuesta definitiva deberá ser puesta en conocimiento del propietario de la obra objeto 
de ampliación, si corresponde, y de los participantes, usuarios e instituciones interesadas 
inscritas en el registro regulado por el artículo 90° de la Ley. 

Notificada la propuesta definitiva, los interesados podrán presentar discrepancias ante el 
Panel de Expertos dentro de los diez días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 211° de la LGSE. Si no se presentan discrepancias, la Comisión deberá emitir dentro 
de los tres días siguientes un informe técnico final con su recomendación al Ministerio de 
Energía, para instruir la ejecución de la obra mediante decreto exento. En caso de 
discrepancias, dicho informe deberá emitirse en un plazo de diez días contados desde la 
comunicación del dictamen del Panel. 

El Ministerio de Energía, dentro de los diez días siguientes a la recepción del informe técnico 
de la Comisión, deberá verificar el cumplimiento de los límites establecidos en el inciso 
segundo del artículo 91° bis y podrá disponer la ejecución de la obra mediante decreto 
exento dictado por orden del Presidente de la República. 

Dicho decreto instruirá la licitación de la obra conforme al artículo 95°, bajo un 
procedimiento simplificado y con los menores plazos posibles, y establecerá las condiciones 
técnicas y contractuales conforme a la naturaleza de la obra, ya sea nueva o de ampliación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Exenta CNE N° 98 de 2025. 
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De esta manera, habiéndose cumplido con las disposiciones del artículo 91° bis de la Ley, 
así como en las demás disposiciones previamente citadas, a continuación, se presenta la 
Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y Urgentes correspondiente al año 2025. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este documento consiste en presentar la Propuesta Definitiva de Obras 
Necesarias y Urgentes del año 2025 para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dando así 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 91° bis de la Ley. 

Para la elaboración del presente documento se consideraron las propuestas presentadas 
por el Coordinador Eléctrico Nacional y el Ministerio de Energía a esta Comisión, y también 
obras de expansión incorporadas por esta Comisión, de acuerdo con la mejor información 
que se tenía a la fecha. Estas obras que fueron analizadas por esta Comisión, basándose en 
la metodología establecida en el Decreto Nº 37 de 2019, del Ministerio de Energía, en 
adelante, “Reglamento de Planificación”, y en la Resolución Exenta N° 156/2025, 
considerando los antecedentes disponibles durante el desarrollo del presente proceso de 
elaboración de la Propuesta Definitiva. 

La presente Propuesta Definitiva contiene un listado de 7 obras de expansión, 1 para el 
sistema de transmisión nacional y 6 para el sistema de transmisión zonal, cuya inversión 
asciende a un total aproximado de USD $92,1 millones. 

Respecto de los sistemas de transmisión zonal que se emplazan en la Región de Ñuble, el 
presente documento presenta un total de 2 obras de expansión, cuya inversión asciende a 
un total aproximado de USD 28,6 millones, ambas obras nuevas. 

Finalmente, se estima que las obras de expansión contenidas en el presente informe y que 
no se encuentran condicionadas a la adjudicación de otras obras de ampliación, deberán 
finalizar su proceso de licitación dentro del plazo de 7 meses desde que se publique el 
respectivo Decreto de Obras Necesarias y Urgentes, de acuerdo con lo indicado en el 
artículo 12 de la Resolución Exenta N° 98/20251. Por otro lado, las obras nuevas que se 
encuentren condicionadas a otras obras de ampliación iniciarán su proceso de licitación, 
adjudicación y construcción, una vez adjudicada la obra que condiciona la ejecución de estas 
obras nuevas. 

 

 

1 La Resolución Exenta N° 98, de la Comisión Nacional de Energía, de 3 de marzo de 2025, fue dictada en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley N° 21.721, y regula la licitación de obras 
de ampliación por parte de los propietarios de las obras que son objeto de ampliación, según lo establecido 
en el artículo 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos, modificado por la misma Ley N° 21.721. 
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3 PLAN DE OBRAS NECESARIAS Y URGENTES EN EL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN NACIONAL 

3.1 OBRAS NUEVAS 

El siguiente cuadro presenta la obra nueva de expansión necesaria para el Sistema Nacional, 
la que deberá dar inicio a su licitación, adjudicación y construcción, conforme se indica a 
continuación: 

Tabla 1: Obras Nuevas del Sistema Nacional 

N° Proyecto 
Plazo Constructivo 

(Meses) 
V.I. Referencial  

(USD) 

Vida 
útil 

(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Ejecución 

1 Nueva S/E Raluncoyán 62 25.401.911 28 14 Obligatoria 

 

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para esta obra como el 1,79% del V.I. 
referencial, moneda de los Estados Unidos de América. 

El proyecto deberá ser construido y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo 
indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
respectivo decreto al que hace referencia el artículo 96° de la Ley.  

A continuación, se presenta la descripción de la obra nueva del Sistema de Transmisión 
Nacional. 

3.1.1 Nueva S/E Raluncoyán 

3.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Raluncoyán, 
mediante el seccionamiento de la línea 1x220 kV Temuco – Los Peumos, con sus respectivos 
paños de línea y patios de 220 kV, 66 kV y 15 kV. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para 
el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Raluncoyán, 
manteniendo al menos las características técnicas de la línea que se secciona. 

La configuración del patio de 220 kV corresponderá a interruptor y medio, con capacidad 
de barras de, al menos, 2.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente 
con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para dos diagonales, de manera 
de permitir la conexión del seccionamiento de la línea 1x220 kV Temuco – Los Peumos, la 
conexión de un transformador 220/66 kV y la conexión de un nuevo proyecto en la zona. 
En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas 
del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción 
y el espacio en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos. 
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Por su parte, la configuración del patio de 66 kV corresponderá a barra principal seccionada 
con barra de transferencia, con capacidad de barras de, al menos, 500 MVA con 75°C en el 
conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y 
plataforma para seis posiciones, de manera de permitir la conexión de un transformador 
220/66 kV, la conexión de un transformador 66/15 kV, la construcción de un paño 
acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de nuevos 
proyectos en la zona, considerando que dos de estas posiciones quedarán reservadas para 
obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el 
desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o 
equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio 
en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 15 kV, en configuración barra 
simple, contemplándose espacio en barra y plataforma para, al menos, seis paños para 
alimentadores, el paño de conexión para un transformador de poder 66/15 kV y para la 
construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como 
una sala de celdas, se deberá considerar el espacio para las celdas de los paños contenidos 
en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de medida, la 
construcción de una celda para servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión 
de posiciones futuras definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2 km respecto de la intersección 
de las rutas S-20 y S-320, al poniente de la ciudad de Temuco, y considerando el sector al 
sur del estero Cailaco. Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el 
cumplimiento del propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión 
por parte de alimentadores de los sistemas de distribución de la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.   

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, 
evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.   

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los 
equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de 
los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la 
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subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en 
relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.  

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en 
sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. 

3.1.1.2 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Nuevos 
equipos de transformación en S/E Raluncoyán (NTR ATAT) (NTR ATMT)”, individualizada en 
el numeral 4.2.3 del presente Informe. 
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4 PLAN DE OBRAS NECESARIAS Y URGENTES EN EL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN ZONAL 

4.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN 

SISTEMA ZONAL E 

El siguiente cuadro presenta las obras de ampliación necesarias para el Sistema Zonal E de 
Transmisión Zonal, la que deberá iniciar su licitación, adjudicación y construcción, conforme 
se indica a continuación: 

Tabla 2: Obras de Ampliación del Sistema E 

N° Proyecto 
Plazo 

Constructivo 
(Meses) 

V.I. 
Referencial  

(USD) 

Vida 
útil 

(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Propietario(s) Ejecución 

1 
Aumento de capacidad de línea 1x66 
kV Curicó – Rauquén 

30 5.525.433 37 16 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

2 
Ampliación en S/E Ranguilí (NTR ATMT) 
y nuevo sistema de almacenamiento 

36 18.275.752 35 11 
CGE 

Transmisión 
S.A. 

Obligatoria 

3 Ampliación en S/E Guindo (NTR ATMT) 36 7.228.696 32 12 
Besalco 

Transmisión 
SpA 

Obligatoria 

 

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 
2,89% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América. 

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo 
indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
respectivo decreto al que hace referencia el artículo 96° de la Ley.  

A continuación, se presentan las descripciones de las obras de ampliación del Sistema de 
Transmisión Zonal E. 

4.1.1 Aumento de capacidad de línea 1x66 kV Curicó – Rauquén 

4.1.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Curicó 
– Rauquén en los segmentos comprendidos entre la subestación Curicó y el punto de 
seccionamiento asociado a la subestación Buenavista y entre dicho punto de 
seccionamiento y la subestación Rauquén, de manera de permitir una capacidad de 
transmisión de, al menos, la capacidad resultante de los enlaces de seccionamiento de la 
línea 1x66 kV Curicó – Rauquén asociados a la obra “Nueva S/E Seccionadora Buenavista”, 
contenida en el Decreto Exento N° 229 de 2021, del Ministerio de Energía. A su vez, el 
proyecto contempla el reemplazo y los ajustes de todo el equipamiento primario asociado 
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que se vea sobrepasado en sus características nominales producto de este aumento de 
capacidad. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo del proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.2 Ampliación en S/E Ranguilí (NTR ATMT) y nuevo sistema de 
almacenamiento 

4.1.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Ranguilí mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/13,8 kV de, al menos, 20 MVA de capacidad, con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. A su vez, el proyecto considera la extensión de la barra e instalaciones 
comunes en el patio de 66 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a barra 
simple, para tres nuevas posiciones, de manera de permitir la conexión del nuevo 
transformador y la conexión de nuevos proyectos en la zona, considerando que una de esas 
dos posiciones quedará reservada para obras decretadas en procesos de expansión de la 
Transmisión. 

Adicionalmente, el proyecto incluye completar los paños de conexión en 66 kV para los 
transformadores existentes, junto con completar el paño de conexión asociado a la línea 
1x66 kV Ranguilí – Hualañé en la subestación Ranguilí, reutilizando cuando sea posible, el 
equipamiento y estructuras existentes. 

A su vez, el proyecto contempla la construcción de una nueva sección de barra de 13,8 kV, 
en configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, tres paños 
para alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador antes mencionado, la 
construcción de un paño de interconexión con la barra existente, la conexión de un banco 
de condensadores, la conexión de un nuevo sistema de almacenamiento y espacio en barra 
para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la 
ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños 
contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de 
medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio 
en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente. 

Además, el proyecto considera la construcción de un nuevo banco de condensadores en 
13,8 kV de 5 MVAr con su respectivo paño de conexión. 
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Junto con lo anterior, el proyecto considera la construcción e instalación de un sistema de 
almacenamiento de energía mediante el uso de baterías en la subestación Ranguilí, el cual 
se conectará en la nueva sección de barra de 13,8 kV y deberá contar con una potencia 
nominal de 7 MW y una capacidad de almacenamiento de, al menos, 28 MWh. Además, el 
sistema deberá contar con todas las características que hagan posible su operación y 
conexión al sistema, tales como equipos inversores, transformador de poder para conectar 
el sistema al patio de 13,8 kV de la subestación si corresponde, unidad de gestión y 
monitoreo, entre otras. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

4.1.3 Ampliación en S/E Guindo (NTR ATMT) 

4.1.3.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Guindo mediante la 
instalación de un nuevo transformador 66/15 kV y al menos 30 MVA de capacidad con 
Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en ambos 
niveles de tensión. 

A su vez, el proyecto incluye la ampliación de las barras e instalaciones comunes del patio 
de 66 kV de la subestación, cuya configuración corresponde a doble barra principal y barra 
de transferencia, para una posición de manera de permitir la conexión del nuevo 
transformador antes mencionado. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de un nuevo patio de 15 kV, en 
configuración barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, seis paños para 
alimentadores, el paño de conexión del nuevo transformador antes mencionado y espacio 
en barra para la construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de la 
ampliación de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar los paños 
contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para equipos de 
medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares si corresponde, y el espacio 
en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
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respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo del proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 
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4.2 OBRAS NUEVAS 

SISTEMA ZONAL E 

El siguiente cuadro presenta las obras nuevas de expansión necesaria para el Sistema Zonal 
E de Transmisión Zonal, las que deberán dar inicio a su licitación, adjudicación y 
construcción, conforme se indica a continuación: 

Tabla 3: Obras Nuevas del Sistema E 

N° Proyecto 
Plazo Constructivo 

(Meses) 
V.I. Referencial  

(USD) 

Vida 
útil 

(años) 

Vida útil 
tributaria 

(años) 
Ejecución 

1 Nueva S/E Punilla 48 17.395.798 29 12 Obligatoria 

2 Nueva S/E Quinchamalí 48 11.180.477 27 12 Obligatoria 

3 

Nuevos equipos de 
transformación en S/E 
Raluncoyán (NTR ATAT) 
(NTR ATMT) 

62 7.110.003 32 11 Obligatoria 

 

Adicionalmente, el C.O.M.A. referencial se establece para este conjunto de obras como el 
2,89% del V.I. referencial, moneda de los Estados Unidos de América. 

Los proyectos deberán ser construidos y entrar en operación, a más tardar, dentro del plazo 
indicado en la tabla anterior, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del 
respectivo decreto al que hace referencia el artículo 96° de la Ley.  

A continuación, se presentan las descripciones de las obras nuevas del Sistema de 
Transmisión Zonal E. 

4.2.1 Nueva S/E Punilla 

4.2.1.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada Punilla, 
mediante el seccionamiento de la línea 1x154 kV Monterrico – Buli y patios de 154 kV y 13,8 
kV. A su vez, el proyecto considera la instalación de un equipo de transformación 154/13,8 
kV de, al menos, 30 MVA de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y 
sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para 
el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Punilla, manteniendo, al 
menos, las características de la línea que se secciona. 

La configuración del patio de 154 kV corresponderá a barra principal seccionada y barra de 
transferencia, con capacidad de, al menos, 700 MVA con 75°C en el conductor y 35°C 
temperatura ambiente con sol, y deberá considerar espacio en barras y plataforma para 
siete posiciones, de manera de permitir la conexión del equipo de transformación 154/13,8 
kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x154 kV Monterrico – Buli, la construcción 
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de un paño acoplador, la construcción de un paño seccionador de barras y la conexión de 
nuevos proyectos en la zona. En caso de definirse el desarrollo de este patio en tecnología 
encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o equivalente, se deberán considerar los paños 
contenidos en esta descripción y el espacio en plataforma definido anteriormente para la 
conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración 
barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, seis paños para alimentadores, 
el paño de conexión para el transformador de poder 154/13,8 kV antes mencionado, la 
conexión de un banco de condensadores y espacio en barra y plataforma para la 
construcción de dos paños futuros. En caso de definirse el desarrollo de este patio como 
una sala de celdas, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción junto 
con la construcción de una celda para equipos de medida, la construcción de una celda para 
servicios auxiliares y el espacio en la sala para la conexión de posiciones futuras definidas 
anteriormente. 

A su vez, el proyecto considera la construcción de un nuevo banco de condensadores en 
13,8 kV de 5 MVAr con su respectivo paño de conexión. 

La subestación se deberá emplazar dentro de un radio de 2,5 km en torno al cruce entre las 
carreteras “Ruta 5” y “N-31”, en las cercanías de la ciudad de San Carlos y considerando 
solamente el sector hacia el oriente de la línea de ferrocarriles perteneciente a EFE. 
Adicionalmente, la ubicación de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del 
propósito esencial de la obra, posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de 
alimentadores de los sistemas de distribución de la zona. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.   

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, 
evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.   

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los 
equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de 
los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la 
subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en 
relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.  
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Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en 
sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. 

4.2.2 Nueva S/E Quinchamalí 

4.2.2.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, denominada 
Quinchamalí, mediante el seccionamiento de la línea 1x66 kV Santa Elvira – Nueva Aldea 
con sus respectivos paños de línea y patios de 66 kV y 13,8 kV. A su vez, el proyecto 
considera la instalación de un equipo de transformación 66/13,8 kV de, al menos, 30 MVA 
de capacidad, con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de 
conexión en ambos niveles de tensión junto con la instalación de un banco de 
condensadores de, al menos, 20 MVAr con su respectivo paño de conexión en 66 kV. 

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de los enlaces que corresponda para 
el seccionamiento de la línea antes mencionada en la subestación Quinchamalí, 
manteniendo, al menos las características técnicas de la línea que se secciona. 

La configuración del patio de 66 kV de la subestación Quinchamalí corresponderá a barra 
principal seccionada y barra de transferencia con capacidad de barras de, al menos, 500 
MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente con sol, y deberá considerar 
espacio en barras y plataforma para ocho posiciones, de manera de permitir la conexión del 
transformador de poder 66/13,8 kV, la conexión del seccionamiento de la línea 1x66 kV 
Santa Elvira – Nueva Aldea, la construcción de un paño acoplador, la construcción de un 
paño seccionador de barras, la conexión del banco de condensadores y la conexión de 
nuevos proyectos en la zona, considerando que una de estas posiciones quedará reservada 
para obras decretadas en procesos de expansión de la transmisión. En caso de definirse el 
desarrollo de este patio en tecnología encapsulada y aislada en gas del tipo GIS o 
equivalente, se deberán considerar los paños contenidos en esta descripción y el espacio 
en plataforma definido anteriormente para la conexión de nuevos proyectos. 

Además, el proyecto considera la construcción de un patio de 13,8 kV, en configuración 
barra simple, contemplándose la construcción de, al menos, cuatro paños para 
alimentadores, el paño de conexión para el transformador de poder 66/13,8 kV antes 
mencionado y espacio en barra y plataforma para la construcción de dos paños futuros. En 
caso de definirse el desarrollo de este patio como una sala de celdas, se deberán considerar 
los paños contenidos en esta descripción junto con la construcción de una celda para 
equipos de medida, la construcción de una celda para servicios auxiliares y el espacio en la 
sala para la conexión de posiciones futuras definidas anteriormente. 

La subestación se deberá emplazar a aproximadamente 3,5 km al este de la subestación 
Nueva Aldea, siguiendo el trazado de la línea 1x66 kV Santa Elvira – Nueva Aldea, dentro de 
un radio de 3 km respecto a ese punto, considerando únicamente la zona comprendida al 
sur del río Ñuble, oriente del Río Itata y norte de la ruta 153. Adicionalmente, la ubicación 
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de la instalación deberá garantizar el cumplimiento del propósito esencial de la obra, 
posibilitando el debido acceso y la conexión por parte de alimentadores de los sistemas de 
distribución de la zona. 

El proyecto incluye también todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los 
patios respectivos, adecuación de protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del objetivo del proyecto, tales como 
espacios disponibles, capacidad térmica, cable de guardia, reservas, equipamientos, entre 
otros. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, debiendo considerarse para ello una 
secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.  

La disposición de los edificios, equipos, estructuras y otros elementos que conformen la 
subestación deberá permitir que las expansiones futuras se realicen de manera adecuada, 
haciendo posible el ingreso ordenado y sin interferencias de futuras líneas y circuitos, 
evitando generar espacios ciegos que impidan la plena utilización de las barras.  

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los 
equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de 
los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la 
subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en 
relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión. 

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en 
sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. 

4.2.2.2 Instalaciones del sistema de transmisión dedicado intervenidas por el proyecto  

El proyecto considera la expansión de instalaciones pertenecientes al sistema de 
transmisión dedicado para la conexión de la obra nueva del Sistema de Transmisión Zonal 
descrita en el presente numeral. De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 
87° de la ley, las instalaciones dedicadas existentes que sean intervenidas con obras de 
expansión nacional, zonal o para polo de desarrollo, según corresponda, cambiarán su 
calificación y pasarán a integrar uno de dichos segmentos a partir de la publicación en el 
Diario Oficial de los decretos a que hace referencia el artículo 92° de la ley. 

A su vez, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 96° del Decreto 
Supremo N°37 de 2019, que “Aprueba Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la 
Planificación de la Transmisión”, para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, la 
Comisión deberá señalar los tramos de las instalaciones dedicadas intervenidas que 
cambiarán su calificación, considerándose para ello solo aquellos tramos de transporte que 
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cambien la naturaleza de su uso y que permitan la conexión de las Obras de Expansión hacia 
los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal o para Polos de Desarrollo. 

De acuerdo con lo anterior, se señalan a continuación los tramos de transporte dedicados 
intervenidos por la obra de expansión y los nuevos tramos de transporte generados con sus 
respectivas calificaciones. 

Tabla 4: Instalaciones dedicadas intervenidas por el proyecto Nueva S/E Quinchamalí. 

Instalación Tramo asociado Propietario 

1x66 kV Nueva Aldea – Santa Elisa Nueva Aldea 066->Santa Elisa 066 CGE Transmisión S.A. 

 

Tabla 5: Tramos de transporte generados por el proyecto Nueva S/E Quinchamalí. 

Tramo de transporte Calificación 

Quinchamalí 066->Santa Elisa 066 Zonal E 

Quinchamalí 066->Nueva Aldea 066 Dedicado 

 

4.2.3 Nuevos equipos de transformación en S/E Raluncoyán (NTR ATAT) (NTR 
ATMT) 

4.2.3.1 Descripción general y ubicación de la obra 

El proyecto consiste en la instalación de un transformador 220/66 kV de, al menos 90 MVA 
y un transformador 66/15 kV de, al menos 30 MVA, ambos con Cambiador de Derivación 
Bajo Carga (CDBC) y sus respectivos paños de conexión en sus correspondientes niveles de 
tensión en la subestación Raluncoyán establecida según lo dispuesto en la obra “Nueva S/E 
Raluncoyán”. 

Además, el proyecto considera la construcción de, al menos, seis paños para alimentadores 
y el paño de conexión para el transformador de poder 66/15 kV antes mencionado en el 
patio de 15 kV de la subestación Raluncoyán. 

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y 
puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios 
respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, 
montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las 
respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán 
cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto. 

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar 
interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia 
constructiva que evite o minimice dichas interrupciones. 

Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la compatibilidad tecnológica de los 
equipos utilizados en la ejecución del proyecto, de las instalaciones y de la disposición de 
los equipos en la subestación, de manera tal de posibilitar futuras ampliaciones de la 
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subestación, así también como el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en 
relación al acceso abierto a las instalaciones de transmisión.  

Por su parte, será responsabilidad de los propietarios de las diferentes instalaciones de 
generación y/o transporte coordinarse para efectuar las adecuaciones que se requieran en 
sus propias instalaciones para efectos de la ejecución del proyecto. 

4.2.3.2 Licitación 

La adjudicación de esta obra quedará condicionada a la adjudicación de la obra “Nueva S/E 
Raluncoyán”, individualizada en el numeral 3.1.1 del presente Informe. 
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5 PRESUPUESTO PARA EL PROCESO DE OBRAS NECESARIAS Y 
URGENTES 2025 

Con el propósito de determinar el presupuesto para el mecanismo de Obras Necesarias y 
Urgentes y así garantizar que las inversiones previstas cumplan con los límites establecidos 
por la normativa vigente, a continuación se detalla el procedimiento para determinar el 
valor de inversión máximo aplicable al año 2025, considerando tanto los límites 
porcentuales previstos en el artículo 91° bis de la Ley General de Servicios Eléctricos como 
las disposiciones específicas de la Resolución Exenta N° 156/2025. 

En este capítulo, se establece la metodología y las fórmulas utilizadas para: 

• Calcular el valor promedio de inversión de los cinco últimos Planes de Expansión de 
la Transmisión (2019–2023). 

• Determinar los límites máximos de financiamiento para Obras Necesarias y Urgentes 
(10 % del promedio). 

• Aplicar el sublímite del 5 % para obras nuevas, y  

• Presupuesto adicional para proyectos en Ñuble de acuerdo al artículo quinto 
transitorio de la Ley N° 21.721. 

5.1 UMBRAL PARA LA DETERMINACIÓN DE OBRAS NECESARIAS Y 
URGENTES 

5.1.1 Determinación del valor promedio de los últimos cinco procesos 

Para establecer el valor promedio de inversión (VIprom), se recopilan los montos totales 
aprobados en los Planes de Expansión de la Transmisión de los años 2019, 2020, 2021, 2022 
y 2023 (VIaño), los cuales de detallan a continuación.  

Tabla 6: Valores de Inversión de los últimos 5 planes de expansión 

Plan de Expansión 2019 2020 2021 2022 2023 

VIaño  
[MMUSD] 

378,8 494,1 547,8 1.053,2 388,5 

 

Para normalizar los valores de inversión aprobados en distintos años y expresarlos en 
términos reales de abril de 2025 (VIaño

2025), tal como establece la Resolución Exenta N° 
156/2025 en el último inciso de su artículo 14, el cual indica que para el cálculo del VI 
promedio se deberán actualizar los Valores de Inversión al año de inicio del proceso de 
acuerdo con la variación del CPI, considerando septiembre como mes base, índice publicado 
por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos (Código BLS: 
CUUR0000SA0). 
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Entonces, el valor de inversión ajustado VIaño
2025 se calcula como: 

𝑉𝐼𝑎ñ𝑜
2025 =  𝑉𝐼𝑎ñ𝑜 ×

𝐶𝑃𝐼_𝑈𝑎𝑏𝑟/2025

𝐶𝑃𝐼_𝑈𝑚𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

 

Donde: 

VIaño representa el valor total de inversiones fijado por Decreto Exento para el 
respectivo año, 

CPI_Uabr/2025 corresponde al índice de abril de 2025, y 

CPI_Umes original corresponde al índice del mes de publicación del respectivo Plan de 
Expansión, es decir, septiembre.  

 

Tabla 7: Valores de Inversión actualizados de los últimos 5 planes de expansión 

Plan de 
Expansión 

2019 2020 2021 2022 2023 

VIaño
2025

 

[MMUSD] 
473,3 609,0 640,7 1.138,3 404,9 

 

Una vez indexados todos los valores, el promedio real de los cinco procesos se obtiene en 
millones de USD mediante la fórmula: 

𝑉𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚[𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] =  
𝑉𝐼2019

2025 + 𝑉𝐼2020
2025 + 𝑉𝐼2021

2025 + 𝑉𝐼2022
2025 + 𝑉𝐼2023

2025

5
 

𝑉𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚[𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] =  
473,3 + 609,0 + 640,7 + 1.138,3 + 404,9

5
= 653,2 [𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] 

 

5.1.2 Límite del 10% para Obras Necesarias y Urgentes 

El inciso segundo del artículo 91° bis de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que 
las Obras Necesarias y Urgentes no pueden superar el 10% del promedio histórico de 
inversión. 

𝐿10% = 0,10 ×  𝑉𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,10 ×  653,2 = 65,3 [𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] 

 

5.1.2.1 Sublímite del 5% para Obras Nuevas 

Dentro del límite definido en el numeral anterior, el monto destinado a Obras Nuevas 
(aquellas que implican nuevas instalaciones o líneas de transmisión) no podrá exceder el 
5% del promedio histórico indexado. 

𝐿5%,𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 = 0,05 × 𝑉𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,05 ×  653,2 = 32,7 [𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] 
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5.1.3 Presupuesto adicional para la Región de Ñuble 

Según el artículo primero transitorio de la Ley N° 21.721, hasta el año 2029 se permite un 
monto adicional de hasta un 5 % sobre el límite de 10% (L5%,Ñuble) exclusivamente para obras 
emplazadas en la Región de Ñuble. 

𝐿5%,Ñ𝑢𝑏𝑙𝑒 = 0,05 × 𝑉𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,05 ×  653,2 = 32,7 [𝑀𝑀𝑈𝑆𝐷] 

 

5.2 ANÁLISIS DEL UMBRAL PRESUPUESTARIO DE LA PROPUESTA 
DEFINITIVA DE OBRAS NECESARIAS Y URGENTES 

A continuación, se presenta una tabla con los VI referenciales [MM USD] de cada obra de la 
Propuesta Definitiva, sin considerar las inversiones realizadas en la Región del Ñuble: 

Tabla 8: Listado de obras incorporadas a la Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y Urgentes 2025 (Sin 
considerar la Región de Ñuble) 

N° Proyecto Región ON u OA 
V.I. Referencial  

(MM USD) 

1 Aumento de capacidad de línea 1x66 kV Curicó – Rauquén Maule OA 5,53 

2 Ampliación en S/E Ranguilí (NTR ATMT) y nuevo sistema de almacenamiento Maule OA 18,28 

3 Ampliación en S/E Guindo (NTR ATMT) Biobío OA 7,23 

4 Nueva S/E Raluncoyán La Araucanía ON 25,40 

5 Nuevos equipos de transformación en S/E Raluncoyán (NTR ATAT) (NTR ATMT) La Araucanía ON 7,11 

 

De la Tabla 8, se observa que el VI Referencial total es de $63,5 MM USD aproximadamente. 
En consecuencia, se cumplen los criterios de presupuesto ya que el monto de inversión 
referencial es inferior a los $65,3 MM USD obtenidos en el punto 5.1.2 del presente 
capítulo. Adicionalmente, se observa que el VI Referencial total para Obras Nuevas (OONN) 
es de $32,5 MM USD, por lo tanto, también se cumple el criterio de presupuesto ya que es 
inferior a los $32,7 MM USD obtenidos en el punto 5.1.2.1 del presente capítulo. 

Por otro lado, a continuación se presenta una tabla con los VI referenciales [MM USD] de 
cada obra de la Propuesta Definitiva, considerando solo las inversiones realizadas en la 
Región del Ñuble: 

Tabla 9: Listado de obras incorporadas a la Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y Urgentes 2025 (en 
la Región de Ñuble) 

N° Proyecto Región ON u OA 
V.I. 

Referencial  
(MM USD) 

1 Nueva S/E Punilla Ñuble ON 17,40 

2 Nueva S/E Quinchamalí Ñuble ON 11,18 
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De la Tabla 9, se observa que el VI Referencial total es de $29 MM USD aproximadamente. 
En consecuencia, se cumplen los criterios de presupuesto ya que el monto de inversión 
referencial es inferior a los $32,7 MM USD obtenidos en el punto 5.1.3 del presente 
capítulo.  

En virtud de lo expuesto, se concluye que los umbrales establecidos en el artículo 14 de la 
Resolución Exenta N° 156/2025 para la determinación de Obras Necesarias y Urgentes se 
encuentran plenamente cumplidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



—–——– 

26 

 

6 MODIFICACIÓN DE OBRAS ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD 

En la presente Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y Urgentes no se incorporan 
modificaciones a decretos de expansión anteriores. 
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7 FÓRMULAS DE INDEXACIÓN DE LAS OBRAS DE EXPANSIÓN 

Con el propósito de conformar los valores que resultarán en la remuneración mensual de 
las empresas propietarias de instalaciones de transmisión que se ven afectas o resulten 
propietarias de alguna obra contenida en la presente Propuesta Definitiva de Obras 
Necesarias y Urgentes, es que se establecen las siguientes fórmulas de indexación, las 
cuales, con oportunidad de la elaboración de los informes de adjudicación a los que hace 
referencia el artículo 96° de la Ley, deberán ser aplicadas a aquellos proyectos que resulten 
adjudicados como resultado del o los procesos de licitación llevados a cabo, tanto por el 
Coordinador Eléctrico Nacional para las obras nuevas como los propietarios de las 
instalaciones que son objeto de obras de ampliación.  

De esta forma, las fórmulas de indexación aplicables a la Anualidad del Valor de Inversión 
(A.V.I.), Costos de Operación y Mantenimiento (C.O.M.A.) y Ajuste por Efecto de Impuesto 
a la Renta (A.E.I.R) de los proyectos descritos anteriormente, son las siguientes: 

𝐴𝑉𝐼𝑛,𝑘 = 𝐴𝑉𝐼𝑛,0 ∙
𝐶𝑃𝐼𝑘

𝐶𝑃𝐼0
 

COMAn,k = COMAn,0 ⋅
IPC𝑘

IPC0
⋅

DOL0

DOL𝑘
 

𝐴𝐸𝐼𝑅𝑛,𝑘 = 𝐴𝐸𝐼𝑅𝑛,0 ∙
𝐶𝑃𝐼𝑘

𝐶𝑃𝐼0
∙ (

𝑡𝑘

𝑡0
∙

1 − 𝑡0

1 − 𝑡𝑘
) 

 

Donde, para las fórmulas anteriores: 

a) AVIn,k : Anualidad del Valor de Inversión de la obra n para el mes k. 

b) COMAn,k : Costo de Operación y Mantenimiento de la obra n para el mes k. 

c) AEIRn,k : Ajuste por Efecto de Impuesto a la Renta de la obra n para el mes k. 

d) IPCk : Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes 

k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

e) DOLk : Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, 

publicado por el Banco Central de Chile. 

f) CPIk : Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo 

mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno 

de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0). 

g) Tk : Tasa de impuestos a las utilidades de primera categoría aplicables a 

contribuyentes sujetos al artículo 14 letra B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en 

el segundo mes anterior al mes k.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Decreto N° 10 de 2019 del Ministerio de 
Energía, que aprueba el Reglamento de Calificación, Valorización, Tarificación y 
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Remuneración de las instalaciones de Transmisión, no corresponderá la aplicación del 
A.E.I.R. a las Obras Nuevas. 

Respecto al subíndice 0 de las fórmulas anteriores, éste corresponde al del segundo mes 
anterior al mes del último día de recepción de las ofertas económicas según se establezca 
en las Bases de Licitación elaboradas por el Coordinador Eléctrico Nacional para las obras 
nuevas o por los propietarios de las instalaciones que son objeto de obras de ampliación, 
con el fin que, al último mes de la presentación de las ofertas económicas, la aplicación de 
las fórmulas de indexación para el A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. dé como resultado el A.V.I., 
C.O.M.A. y A.E.I.R. ofertado. 

Para efectos de la remuneración a la que se hace referencia al principio de este capítulo, se 
entiende que la periodicidad de actualización del A.V.I., C.O.M.A. y A.E.I.R. será mensual. 
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8 JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD Y URGENCIA DE LOS PROYECTOS 
INCORPORADOS 

A continuación, se resume el contexto y la justificación de cada una de las obras de 
expansión incorporadas en la presente Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y 
Urgentes, que se ubican fuera de la Región de Ñuble. 

8.1 AUMENTO DE CAPACIDAD EN LA LÍNEA 1X66 KV CURICÓ – RAUQUÉN 

8.1.1 Zona de análisis y antecedentes 

La futura S/E Buenavista fue incluida en el Decreto Exento Nº 229 del Ministerio de Energía, 
del año 2021, se encuentra actualmente en ejecución. Esta subestación tiene por objetivo 
asegurar el suministro eléctrico de la ciudad de Curicó y sus alrededores, y como parte de 
su diseño incluye una línea de doble circuito energizada 66 kV, la cual debe seccionar la 
actual línea 1x66 kV Curicó – Rauquén. 

 

Figura 8-1: Área de emplazamiento de la futura S/E Buenavista en el contexto geográfico de la ciudad de 
Curicó. 

S/E Curicó 

S/E Rauquén 
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Figura 8-2: Unilineal simplificado de la conexión al sistema de la futura S/E Buenavista. 

8.1.2 Justificación de la necesidad 

La obra necesaria y urgente “Aumento de capacidad en la línea 1x66 kV Curicó – Rauquén” 
tiene como objetivo principal aportar a la suficiencia del sistema de transmisión, 
permitiendo abastecer el consumo de la carga en la S/E Curicó. 

El proyecto se sustenta técnicamente al estudiar los flujos de potencia de la futura línea de 
transmisión “1x66 kV Buenavista – Curicó”, en función de la proyección de demanda hasta 
el año 2032, año donde se estima que podrían entrar en operación a través del proceso 
regular del plan de expansión de la transmisión. 

De acuerdo con la proyección de demanda vegetativa, y suponiendo que los 
transformadores T3, T4 y T5 se abastecen a través de la futura línea 1x66 kV Buenavista – 
Curicó, se estima que el año 2028 la línea de transmisión superaría el 100% de su capacidad 
nominal.  
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Figura 8-3: Demanda horaria proyectada al año 2028 en los transformadores T3, T4 y T5 de la S/E Curicó y 
capacidad de transmisión de la línea 1x66 kV Buenavista – Curicó, considerando temperatura máxima 

mensual. 

Si bien es posible abastecer la demanda coincidente de las SS/EE Curicó y Molina a través 
de la línea 2x66 kV Itahue – Molina, ya en el año 2030 se perdería el criterio de suficiencia, 
tal como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 8-4: Demanda horaria proyectada al año 2030 en las SS/EE Curicó y Molina y capacidad de 
transmisión de la línea 1x66 kV Itahue – Molina, considerando temperatura máxima mensual. 

Los antecedentes presentados dan cuenta de la necesidad de ampliar la capacidad de 
transmisión de la línea 1x66 kV Rauquén – Curicó, con el objetivo de dar suministro de la 
ciudad de Curicó y sus alrededores. 
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8.1.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Se excluye esta obra del Plan de Expansión de la Transmisión del año 2025 debido a 
consideraciones relativas a su fecha de puesta en servicio y sus requerimientos de ser 
ampliada por razones de suficiencia, los que no alcanzarían a ser solucionados por el 
proceso regular de la planificación de la transmisión.  

En particular, si esta obra de expansión fuera incorporada en el Plan de Expansión de la 
Transmisión del año 2025, se estima que su entrada en operación sería a mediados del año 
2031. Como se mostró en el acápite anterior, la necesidad de una obra de expansión es al 
2028 (Figura 8-3). Por lo tanto, se justifica su incorporación al presente proceso de 
expansión de Obras Necesarias y Urgentes, ya que permitiría contar con una solución antes 
que los plazos del Plan de Expansión 2025.  

8.2 AMPLIACIÓN EN S/E RANGUILÍ Y NUEVO SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 

8.2.1 Zona de análisis y antecedentes 

La S/E Ranguili propiedad de la empresa CGE S.A., se ubica en la comuna de Hualañé, Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins. Su acceso es a través de la Ruta S/R-I-744-J que une a la 
subestación Ranguilí con la localidad de Hualañé. 

 

Figura 8-5: Ubicación referencial de subestaciones que aportan demanda a la línea 1x66 Los Maquis – 
Hualañé. 

 



—–——– 

33 

 

 

Figura 8-6: Ubicación y contexto geográfico de la S/E Ranguili. 

La S/E Ranguilí es parte de un sistema radial de 66 kV que se abastece a través de la línea 
1x66 Los Maquis - Hualañé. La Figura 8-7 muestra el diagrama unilineal de las subestaciones 
del sistema radial. 

 

Figura 8-7: Diagrama unilineal del sistema en torno a la S/E Ranguili. 

Actualmente, se encuentran en curso dos obras de transmisión “Nueva S/E Mataquito 
220/66 kV” y “Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Hualañé – Parronal en S/E Mataquito”, 
las cuales dependen del desarrollo del proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Itahue – 
Mataquito”, y que vienen a robustecer el sistema radial de 66 kV. Sin embargo, estas obras 
presentan un retraso importante en su entrada en operación. 

Por otro lado, el Informe Técnico Final del Plan de Expansión del año 2024, incorpora el 
proyecto “Nueva S/E Sagrada Familia y nueva línea 2x66 kV Sagrada Familia – Itahue”, el 
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cual tiene como objetivo descargar la actual S/E Villa Prat y reducir las congestiones de la 
LT 1x66 kV Los Maquis – Hualañé. Este proyecto se estima que entraría en operación en el 
año 2032, que corresponde a una fecha posterior a los problemas de suficiencia 
proyectados para esta línea de transmisión. Si bien, esta propuesta no fue sometida a 
discrepancias ante el Panel de Expertos, se espera que forme parte del correspondiente 
decreto que, en su oportunidad, fije las obras contenidas en el Plan de Expansión de la 
Transmisión del año 2024. 

8.2.2 Justificación de la necesidad 

La obra “Ampliación en S/E Ranguilí y nuevo sistema de almacenamiento” permitirá 
asegurar el abastecimiento de la demanda de las subestaciones Villa Prat, Parronal, 
Hualañé, Licantén y Ranguilí, que son abastecidas a través de la línea 1x66 kV Los Maquis – 
Hualañé, la cual presenta problemas de suficiencia actualmente. Dichos problemas se 
presentan principalmente en período estival, temporada de alta demanda y con altas 
temperaturas que provocan una disminución de la capacidad de las líneas. 

En la Figura 8-8 se observa que el tramo de línea 1x66 Los Maquis – Villa Prat presenta 
problemas de suficiencia actualmente, dado que la subestación Villa Prat contiene parte 
importante de la demanda de la zona. Asimismo, la Figura 8-9 muestra que el tramo de línea 
1x66 Villa Prat – Parronal presentaría problemas de suficiencia en el año 2030, en época 
estival, al igual que el tramo 1x66 Parronal-Hualañé, el cual vería sobrepasada la capacidad 
del tramo de línea dos años después, tal como se observa en la Figura 8-10. 

 

 

Figura 8-8: Capacidad de la línea 1x66 kV Los Maquis – Villa Prat y su cargabilidad en el año 2024, 
considerando la temperatura máxima mensual. Esta curva horaria incluye el efecto de los PMGD en las 

subestaciones aguas abajo. 
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Figura 8-9: Capacidad de la línea 1x66 kV Villa Prat - Parronal y su cargabilidad proyectada al año 2030, 
considerando la temperatura máxima mensual. 

 

 

Figura 8-10: Capacidad de la línea 1x66 kV Parronal - Hualañé y su cargabilidad proyectada al año 2032, 
considerando la temperatura máxima mensual. 

 

En virtud de lo anterior, se incorpora la ampliación en S/E Ranguilí, que consideraría la 
incorporación de un sistema de almacenamiento, que permitirá disminuir la cargabilidad de 
todos los tramos del sistema relevante, incluso luego de la entrada en operación de las 
obras “Nueva S/E Mataquito 220/66 kV” y “Seccionamiento de la Línea 1x66 kV Hualañé – 
Parronal en S/E Mataquito” y la eventual “Nueva S/E Sagrada Familia”, incorporada en el 
ITF del plan de expansión del año 2024. En cualquier caso, el dimensionamiento del BESS  

El dimensionamiento del sistema de almacenamiento se calcula principalmente 
considerando los problemas de suficiencia del tramo de línea Los Maquis – Villa Prat, el cual 
corresponde al caso más crítico. Para ello, se evaluó el flujo de potencia que transita por la 
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línea, el cual depende de los consumos que presentan las subestaciones conectadas a dicha 
línea, así como de los PMGD conectados a las redes de distribución. En segundo lugar, se 
consideró que la capacidad de la línea de transmisión varía en función a la temperatura 
ambiente de la zona. 

Con el objetivo de obtener el flujo de potencia por la línea 1x66 kV Los Maquis - Hualañé, 
se consideran los datos registrados para el año 2024 por el medidor de la línea ubicado en 
la S/E Los Maquis, logrando una curva de demanda como la mostrada en la Figura 8-11. 

 

Figura 8-11: Flujo de potencia correspondiente al año 2024 de la línea 1x66 Los Maquis – Hualañé, 
considerando demanda y aporte de los PMGD. Los valores menores a cero indican dirección de flujo desde 

la S/E Villa Prat hacia la S/E Los Maquis 

Con estos datos, y proyectando la demanda al horizonte del año 2032, se obtiene un 
promedio horario mensual de la demanda que permite evaluar el comportamiento horario 
típico de cada mes. 

 

Figura 8-12: Comportamiento de la demanda horaria mensual promedio proyectada al 2032 de la línea 
1x66 Los Maquis – Hualañé. 



—–——– 

37 

 

Con el objetivo de caracterizar la capacidad de transmisión de la línea de 66 kV, se obtienen 
los datos de temperatura horaria para el año 2024, desde la red de agrometeorología del 
INIA2. Con estos datos se puede determinar un promedio horario mensual de las 
temperaturas, a modo de estimar un perfil horario del comportamiento de la temperatura 
cada mes. Además, se deben considerar los datos de capacidad del conductor obtenidos 
desde el portal Infotécnica, los cuales establecen capacidad de línea en base a intervalos de 
temperatura de 2,5°C en un rango de 0 a 35 °C como se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 10: Capacidades de la línea 1x66 Los Maquis – Villa Prat en base temperaturas en intervalos de 2,5 
°C. 

Temperatura 
ambiente 

[ºC] 

Cap. 
Transmisión 
sin Sol [kA] 

Cap. 
Transmisión 
con Sol [kA] 

Cap. 
Transmisión 

sin Sol [MVA] 

Cap. 
Transmisión 

con Sol [MVA] 

0,0 0,7326 0,6893 29,2 27,5 

2,5 0,7188 0,6746 28,6 26,9 

5,0 0,7050 0,6599 28,1 26,3 

7,5 0,6905 0,6445 27,5 25,7 

10,0 0,6761 0,6290 26,9 25,1 

12,5 0,6609 0,6126 26,3 24,4 

15,0 0,6457 0,5962 25,7 23,8 

17,5 0,6297 0,5788 25,1 23,1 

20,0 0,6137 0,5613 24,4 22,4 

22,5 0,5966 0,5426 23,8 21,6 

25,0 0,5796 0,5239 23,1 20,9 

27,5 0,5614 0,5036 22,4 20,1 

30,0 0,5431 0,4832 21,6 19,3 

32,5 0,5235 0,4609 20,9 18,4 

35,0 0,5038 0,4385 20,1 17,5 

 

En virtud de los antecedentes presentados, se estima la capacidad de transmisión de la línea 
de 66 kV para la temperatura horaria promedio, la cual se compara con la demanda 
promedio horaria proyectada al año 2032, como se muestra en la Figura 8-13. 

 

 

2 https://agrometeorologia.cl/ 
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Figura 8-13: Potencia horaria promedio mensual proyectada para el año 2032 en la línea Los Maquis – 
Villa Prat 66 kV y capacidad de transmisión considerando temperatura máxima promedio mensual. 

Al comparar la capacidad de línea y la demanda de la Figura 8-13 se evidencia la 
probabilidad de tener energía no suministrada producto de las limitaciones de la línea. En 
base a lo anterior, se dimensiona el sistema de almacenamiento, de modo que este tenga 
como característica la energía no suministrada considerada en el periodo en que la potencia 
no suministrada es máxima.  

A partir de este análisis se considera el BESS con las siguientes características: 

 

Tabla 11: Dimensionamiento de sistema de almacenamiento para 4 horas de operación a plena carga. 

Potencia [MW] Energía [MWh] 

7 28 

 

8.2.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Esta obra de expansión se incorpora en la presente Propuesta Definitiva por las 
cargabilidades esperadas en la línea 1x66 kV Los Maquis – Villa Prat, las que se estima que 
superarán su capacidad térmica antes de la puesta en servicio de una solución incorporada 
en el Plan de Expansión de la Transmisión del año 2025. 

8.3 AMPLIACIÓN EN S/E GUINDO (NTR ATMT) 

8.3.1 Zona de análisis y antecedentes 

La obra “Ampliación en S/E Guindo (NTR ATMT)” tiene por objetivo mejorar las condiciones 
técnicas del sistema de transmisión en la Región del Biobío, específicamente en la comuna 
y ciudad San Pedro de la Paz. El sistema analizado se encuentra conformado por las SS/EE 
Guindo y Coronel interconectadas por la línea 2x66 kV Guindo – Coronel, y por la S/E Loma 



—–——– 

39 

 

Colorada que se interconecta mediante la línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma 
Colorada.  

 

Figura 8-14: Ubicación geográfica del subsistema de transmisión Analizado. 

Para el sistema analizado se han detectado altos niveles de carga en S/E Loma Colorada, 
cuya necesidad ya había sido identificada previamente en el Plan de Expansión 2018. A 
pesar de que en aquel Plan se definió una obra para ampliar la capacidad en S/E Loma 
Colorada, dicho proyecto fue abandonado luego de alcanzar un avance del 41%, incluyendo 
un avance en la construcción menor al 5%. Adicionalmente, la relicitación de esta obra 
quedó recientemente desierta, luego de que, en el 2024 no recibió ofertas y en el 2025 
recibió una sola oferta y por un valor cercano al doble del valor máximo. 
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Tabla 12: Estado Avance de la obra “Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Loma Colorada - Loma 
Colorada y ampliación en SE Loma Colorada”, según Plataforma de Seguimiento de Proyectos del CEN. 

La situación antes descrita no permite reemplazar esta obra por una alternativa, tanto en 
este proceso como en el plan de expansión, ya que esta obra fue anteriormente adjudicada 
y tiene avances financieros y de ingeniería, que deben ser cubiertos por medio del proceso 
de relicitaciones. Esta situación pone en riesgo el abastecimiento de la demanda en esta 
zona en el corto plazo. 

Por su parte, Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) ha sostenido reuniones con esta 
Comisión manifestando su interés en contar con infraestructura de transmisión adicional 
en la zona debido a que construirán una nueva SE rectificadora, que ampliará el servicio de 
trenes de la zona, ubicada en las cercanías de la actual S/E Loma Colorada que, actualmente, 
no tiene capacidad disponible para tomar sus eventuales consumos. 

La obra propuesta contempla la ampliación de S/E Guindo para establecerla como una 
subestación primaria de distribución que pueda tomar gran parte de la carga que 
actualmente es suministrada por la S/E Loma Colorada y de este modo, mitigar los 
problemas de suficiencia que presentará en el corto plazo. 
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Figura 8-15: Ubicación S/E Guindo, S/E Loma Colorada y su red de distribución. 

8.3.2 Justificación de la necesidad 

Como se mostró en el apartado anterior, el sector oriente de la comuna de San Pedro de la 
Paz se abastece mediante S/E Loma Colorada, la cual forma parte de un sistema enmallado 
conformado, entre otras instalaciones, por la S/E Guindo, Tap Off Loma Colorada y S/E Loma 
Colorada.  

 

Figura 8-16: Diagrama Unilineal – Subsistema de transmisión condición actual. 
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A partir del análisis del perfil de demanda del año 2024, se observa una demanda máxima 
de 24,58 [MW] (percentil 99,9%), correspondiente a un factor de utilización del 98% 
respecto a la capacidad de la subestación (25 MVA).   

 

Figura 8-17: Perfil de demanda 2024 - S/E Loma Colorada 

 

Adicionalmente, y como también fue mencionado en el apartado anterior, S/E Loma 
Colorada cuenta con una obra de expansión decretada el año 2019 mediante el D.S. 198, la 
cual se encuentra desierta y en proceso de relicitación por tercera vez. Esto implica un 
retraso importante en la llegada de una solución en la zona, considerando el refuerzo de la 
LT 1x66 kV Tap Off Loma Colorada – Colorada, que es de simple circuito, emplazada en 
medio de la ciudad y radial con baja opción de reforzar sin un número relevante de 
desconexiones.  

Adicionalmente, a partir del pronóstico de demanda elaborado por la Comisión, la carga en 
S/E Loma Colorada incrementará a una tasa promedio del 2,7% entre el periodo 2024-2033, 
alcanzando un factor de utilización sobre el 120% durante el año 2032.  
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Figura 8-18: Pronostico de demanda 2024-2033 - S/E Loma Colorada 

En función de esta condición del sistema, se propone la obra de Ampliación de S/E Guindo, 
actualmente dedicada a interconectar los sistemas de 220 kV y 66 kV. La obra contempla 
acondicionar la subestación como una subestación de distribución primaria orientada al 
abastecimiento de la demanda de la comuna de San Pedro de la Paz, descargando las redes 
actualmente suministradas desde S/E Loma Colorada. Lo anterior permitirá atender los 
consumos de la zona, tanto a nivel vegetativo como las nuevas conexiones previstas de 
conectar y será un habilitante a la ejecución del refuerzo de la LT 1x66 kV Tap Off Loma 
Colorada – Colorada por medio de traspasos de grandes bloques de demanda hacia el nuevo 
transformador en S/E Guindo. 

 

Figura 8-19: Diagrama Unilineal – Subsistema de transmisión condición proyectada con Obra “Ampliación 
S/E Guindo NTR ATMT”. 
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8.3.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Como se indicó en el acápite anterior, el transformador de S/E Loma Colorada se encuentra 
operando actualmente con niveles de demanda cercanos a su capacidad nominal, condición 
que empeorará en los próximos años debido a los incrementos de demanda y a las 
dificultades que ha presentado la ejecución de la obra “Aumento de capacidad línea 1x66 
kV Tap Loma Colorada - Loma Colorada y ampliación en SE Loma Colorada”, definida en el 
Plan de Expansión 2018.  

Considerando un escenario donde el proyecto de ampliación en S/E Guindo es incorporado 
en el Plan de Expansión de la Transmisión correspondiente al año 2025, se estima que su 
entrada en operación sea para el primer semestre de 2030, considerando un plazo de 
ejecución estimado de 36 meses. Bajo este escenario, la obra entraría en operación de 
manera posterior al surgimiento de la necesidad. 

 

Figura 8-20: Proyección de demanda en S/E Loma Colorada al año 2032. 

Bajo este contexto, se confirma la necesidad y urgencia de la obra, dentro del marco fijado 
por el artículo 5 de la Resolución Exenta Nº 156/2025. 

8.4 NUEVA S/E RALUNCOYÁN  

8.4.1 Zona de análisis y antecedentes 

La obra “Nueva S/E Raluncoyán” tiene por objetivo resolver problemas de suficiencia que 
se proyectan en el sistema de transmisión que abastece a la ciudad de Temuco y sus 
alrededores, en particular, disminuir la cargabilidad proyectada en la S/E Chivilcán. Esta 
nueva subestación seccionará la LT 1x220 kV Los Peumos – Temuco en la nueva S/E 
Raluncoyán. 
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Figura 8-21: Ubicación geográfica de la nueva subestación 220/66 kV y 66/15 kV Raluncoyán. 

8.4.2 Justificación de la necesidad 

La necesidad surge de los problemas de suficiencia proyectados en la S/E Chivilcán, la cual 
cuenta con tres transformadores, donde uno de ellos sobrepasa el 100% de cargabilidad 
para el año 2032, mientras que los otros dos equipos se proyectan al año 2032 con una 
cargabilidad superior al 85% (ver Tabla 13). De todos modos, considerando los tres 
transformadores en conjunto, la cargabilidad de la subestación ronda el 94% de su 
capacidad total. Sin embargo, se ve complejo poder redistribuir las demandas, a través de 
los sistemas de distribución, entre los equipos de transformación de la subestación. 

Por otro lado, los transformadores en la S/E Las Encinas, que es una de las subestaciones 
cercanas a la S/E Chivilcán, se proyectan con una cargabilidad superior al 85% al 2032, y, 
por lo tanto, en el Informe Técnico Final del Plan de Expansión del año 2024 se incluyó un 
nuevo transformador 66/15 kV en la S/E Padre Las Casas, para ayudar a mitigar los 
problemas de suficiencia. Sin embargo, esa medida no sería una solución estructural a los 
problemas de abastecimiento de la zona. 
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Tabla 13: Cargabilidad proyectada al año 2032 de los transformadores que abastecen a la ciudad de 
Temuco y sus alrededores. 

Transformador 
Capacidad 

[MVA] 
Demanda 

máxima [MW] 
Cargabilidad 

[%] 

Chivilcán 66/15 kV T1 30,0 26,4 88,1% 

Chivilcán 66/15 kV T2 25,0 22,0 88,1% 

Chivilcán 66/15 kV T3 22,5 24,6 109,3% 

Pumahue 66/15 kV T1 25,0 15,1 60,3% 

Pumahue 66/15 kV T2 30,0 18,1 60,3% 

Las Encinas 66/15 kV T1 25,0 22,7 90,7% 

Las Encinas 66/15 kV T2 25,0 22,7 90,7% 

Padre las Casas 66/15 kV 30,0 22,1 73,7% 

 

En principio, la situación proyectada podría resolverse ampliando la S/E Chivilcán a través 
de un nuevo equipo de transformación. Sin embargo, al inspeccionar geográficamente la 
subestación, lo mismo que las otras que abastecen la ciudad de Temuco, se advierte que no 
existe espacio para ser ampliada, debido a la existencia de calles y edificios en torno a las 
mismas, por lo cual sería difícil agregar nuevos equipos de transformación para abastecer 
la demanda proyectada. 

 

Figura 8-22: Contexto geográfico de la S/E Chivilcan (perímetro destacado en color rojo). 
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Figura 8-23: Contexto geográfico de la S/E Las Encinas (perímetro destacado en color rojo). 

 

Figura 8-24: Contexto geográfico de la S/E Pumahue (perímetro destacado en color rojo). 
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Figura 8-25: Contexto geográfico de la S/E Padre las Casas (perímetro destacado en color rojo). 

Por otra parte, los trazados de los alimentadores abastecidos por la S/E Chivilcán se 
desarrollan principalmente hacia la zona poniente de Temuco (ver Figura 8-26). Esto 
coincide con la información proporcionada por la empresa CGE Distribución S.A., que indica 
que el crecimiento esperado de la urbanización es hacia el poniente.  

En virtud de lo anterior, se propone la incorporación de la nueva subestación Raluncoyán, 
la cual permitirá energizar gran parte de los alimentadores actualmente abastecidos por la 
S/E Chivilcán. 
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Figura 8-26: Red de alimentadores asociados a la S/E Chivilcán. 

8.4.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Se excluye esta obra del Plan de Expansión de la Transmisión del año 2025 debido a 
consideraciones relativas a su fecha de puesta en servicio y a la necesidad de ampliación 
por razones de suficiencia. Para estos efectos, se considera que el tiempo de ejecución de 
esta obra son 62 meses. 

Adicionalmente a lo anterior, se deben considerar las características de la Región de la 
Araucanía, en particular, a los desafíos existentes del punto de vista de permisos 
ambientales y territoriales considerando, por ejemplo, la existencia de diversas áreas 
indígenas sujetas a regímenes especiales de protección, humedales, entre otros aspectos 
que podría prolongar la ejecución del proyecto. En consecuencia, se concluye que la 
construcción de nueva infraestructura que apoye a la ciudad de Temuco y sus alrededores 
debería iniciar lo antes posible. 

En virtud de lo anterior, se justifica su incorporación al presente proceso de expansión de 
Obras Necesarias y Urgentes, ya que permitiría contar con una solución antes que los plazos 
del Plan de Expansión 2025. 
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9 OBRAS DE EXPANSIÓN ASOCIADAS A LA REGIÓN DE ÑUBLE 

A continuación, se resume el contexto y la justificación de cada una de las obras de 
expansión incorporadas en la presente Propuesta Definitiva de Obras Necesarias y 
Urgentes, que se ubican en la Región de Ñuble. 

9.1 NUEVA S/E PUNILLA 

9.1.1 Zona de análisis y antecedentes 

La obra “Nueva S/E Punilla” tiene por objetivo mejorar las condiciones técnicas del sistema 
de transmisión en la Región de Ñuble, específicamente en la comuna de San Carlos. El 
sistema analizado se encuentra conformado por las S/E Parral, San Gregorio, Tap Ñiquén, 
San Carlos, Cocharcas y Monterrico, todas interconectadas por la línea 1x66 kV Parral – 
Monterrico.  

 

Figura 9-1: Ubicación geográfica del subsistema de transmisión comuna de San Carlos. 
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En particular, se han observado altos niveles de carga para la línea 1x66 kV Parral – 
Monterrico, en sus tramos Parral – San Gregorio, San Gregorio – Tap Ñiquén y Tap Ñiquén 
– San Carlos.  

Adicionalmente, en la zona ya inició el periodo de ejecución de la Nueva S/E Buli, definida 
en el Plan de Expansión 2020, la cual atiende parcialmente las necesidades de la zona. Por 
lo anterior, posterior a la puesta en servicio de la obra, se espera que se mantengan las 
necesidades en el tramo de línea 1x66 kV Buli – San Carlos 66 kV. Esta línea se encuentra 
dispuesta en simple circuito mediante un conductor de cobre desnudo de 53,46 mm² de 
acuerdo con la información dispuesta en el portal de información pública del Coordinador 
y mantendría altos niveles de carga durante los meses de verano.  

La obra propuesta se deberá emplazar en un radio de 2,5 km en torno a la intersección entre 
las carreteras “Ruta 5” y “Ruta N-31”, con el objetivo de reducir la distancia con las redes 
de distribución provenientes desde S/E San Carlos.  

 

 

Figura 9-2: Zona de emplazamiento de la obra Nueva subestación Punilla. 
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9.1.2 Justificación de la necesidad 

Actualmente, la S/E San Carlos se encuentra suministrada a través de la línea 1x66 kV Parral 
– Monterrico, tramo Tap Ñiquén – San Carlos, de manera radial dado que el circuito 
Cocharcas – San Carlos opera normalmente abierto en el extremo de la S/E Cocharcas. 

En el sistema descrito, y en base a los perfiles de demanda del año 2024, se prevén 
sobrecargas en los tramos Parral – San Gregorio y Tap Ñiquén San Carlos. Adicionalmente, 
el tramo San Gregorio – Tap Ñiquén alcanzaría niveles de carga por sobre el 85% de su 
capacidad térmica.   

 

Figura 9-3: Diagrama Unilineal – Subsistema de transmisión condición actual. 

Tal como se indicó previamente, la zona dispone del proyecto “Nueva Subestación Buli”, 
correspondiente a las obras establecidas en el Decreto N° 229/2021, en el marco del Plan 
de Expansión 2020. El proyecto considera el seccionamiento de la línea 1x66 kV Tap Ñiquén 
– San Carlos, dejando a la subestación San Carlos alimentada radialmente a través del tramo 
1x66 kV Buli – San Carlos. Con esta configuración, se resuelven las restricciones en los 
tramos Parral – San Gregorio y San Gregorio – Tap Ñiquén. No obstante, el tramo Buli – San 
Carlos continúa operando con elevados niveles de carga, por lo que se requiere una medida 
adicional que permita mitigar dicha condición operativa. 
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Figura 9-4: Diagrama Unilineal – Subsistema de transmisión, condición proyectada con Obra Nueva 
Subestación Buli. 

De acuerdo con el análisis del perfil de demanda del año 2024 de la S/E San Carlos, realizado 
por esta Comisión, el tramo de línea Buli - San Carlos 66 kV, de la línea 1x66 KV Tap Ñiquén 
– San Carlos, podría alcanzar condiciones de sobrecarga, dado que la demanda máxima en 
S/E San Carlos supero los 23 [MW] durante los meses de verano del año evaluado. 

 

Figura 9-5: Perfil de demanda en S/E San Carlos año 2024. 

En base al perfil de demanda del año 2024, y considerando la curva de capacidad térmica 
de la línea en función de la temperatura ambiente, se puede observar que se estaría 
superando el 100% de la capacidad térmica de la línea durante los meses de verano.  

Adicionalmente, realizando una proyección de demanda para los próximos años, se advierte 
que la situación de carga en la línea empeora. Esta condición se mantiene incluso con la 
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entrada en operación de la nueva S/E Buli, puesto que el proyecto no contempla refuerzos 
en el tramo de línea 1x66 kV Buli – San Carlos.  

 

 

Figura 9-6: Proyección de uso de la línea 1x66 kV Tap Ñiquén – San Carlos – periodo 2024-2030, tomando 
en cuenta capacidad térmica de la línea a temperatura máxima mensual con sol. 

En función de lo expuesto anteriormente, se propone la ejecución del proyecto “Nueva S/E 
Punilla”, mediante el seccionamiento de la línea 1x154 kV Buli – Monterrico. La nueva 
subestación, ubicada en un radio de 2,5 km en torno a la intersección entre las carreteras 
“Ruta 5” y “N-31”, incorporará un transformador de al menos 30 MVA, destinado a habilitar 
nuevas redes de distribución que asumirán parte de la demanda actualmente abastecida 
desde la S/E San Carlos. Esta configuración permitirá descongestionar la línea 1x66 kV Tap 
Ñiquén – San Carlos, en particular el tramo futuro 1x66 kV Buli – San Carlos. 
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Figura 9-7: Zona de emplazamiento “Nueva S/E Punilla” y red de distribución aledaña. 

A continuación, se muestra un diagrama unilineal que muestra la transferencia de carga 
desde el sistema en 66 kV hacia el de 154 kV, por medio de descargas entre los respectivos 
sistemas de distribución.  
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Figura 9-8: Diagrama Unilineal – Subsistema de transmisión condición proyectada con Obra Nueva 
Subestación Punilla. 

9.1.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Como se indicó en el acápite anterior, la línea 1x66 kV Tap Ñiquén – San Carlos presenta 
niveles de cargabilidad que podrían exceder su capacidad térmica en condiciones de alta 
temperatura ambiente. Esta condición persistiría incluso con la entrada en operación de la 
nueva S/E Buli, manteniéndose escenarios de sobrecarga en el tramo 1x66 kV Buli – San 
Carlos en horizontes futuros. 

En caso de que la nueva S/E Punilla sea incorporada en el Plan de Expansión de la 
Transmisión correspondiente al año 2025, se proyecta que su entrada en operación para el 
segundo semestre de 2032, considerando un plazo de ejecución estimado de 48 meses. A 
continuación, se presenta un gráfico con la proyección de cargabilidad para el año 2032. 
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Figura 9-9: Proyección de carga en tramo de línea Tap-Ñiquén - San Carlos – considerando máxima 
demanda proyectada y peor condición de temperatura ambiente. 

Como en la zona no se incorporan otras obras de expansión que permitan mitigar los 
problemas de suficiencia en el tramo de línea indicado, se confirma la necesidad y urgencia 
de la obra, dentro del marco fijado por el artículo 5 de la Resolución Exenta Nº 156/2025. 

9.2 NUEVA S/E QUINCHAMALÍ 

9.2.1 Zona de análisis y antecedentes 

La nueva S/E Quinchamalí se emplaza en la localidad del mismo nombre, en la Región de 
Ñuble, y tiene por objetivo abastecer la demanda del alimentador “Las Brisas” que se 
desarrolla en 13,8 kV y que suministra el consumo eléctrico de la zona. Este alimentador 
actualmente se abastece desde la S/E Tres Esquinas, la cual está a aproximadamente 25 km 
hacia el este (Figura 9-10). 
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Figura 9-10: Contexto geográfico de la localidad de Quinchamalí. 

 

Figura 9-11: Alimentador “Las Brisas” (en color celeste), actualmente abastecido desde la S/E Tres 
Esquinas, el cual abastece a la localidad de Quinchamalí y sus alrededores. 

Con respecto a la S/E Tres Esquinas, de acuerdo con la información de los medidores de los 
años 2023 y 2024, obtenida desde el sistema PMRTE, el transformador 66/13,8 kV de 8 MVA 
traspasó toda su demanda a la S/E Montenegro durante octubre de 2023, quedando así en 
vacío. Esta operación la mantuvo durante casi todo el año 2024, a excepción de diciembre 
de ese año, cuando aparentemente tomó carga desde el transformador 66/13,8 kV de 10 

S/E Tres Esquinas 

S/E Tres 
Esquinas 59 [km] 
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MVA, ya sea mediante traspasos por distribución o por operación de ambos equipos en 
paralelo (Figura 9-12). 

 

Figura 9-12: Flujo de potencia medido en el lado de media tensión de los transformadores en las SS/EE 
Tres Esquinas y Montenegro para los años 2023 y 2024 (valores negativos indican que el flujo va desde el 

extremo de media tensión hacia el extremo de alta tensión). 

Por otro lado, en la propuesta del Coordinador denominada “Nueva S/E Vieja Aldea” 
(propuesta que motiva la nueva S/E Quinchamalí), se establece que la demanda total de las 
solicitudes de factibilidad de conexión rechazadas para la localidad de Quinchamalí es de 
6,5 MW, lo cual es consistente con la información recibida por parte de esta Comisión desde 
la empresa Copelec, quién tiene la concesión de los sistemas de distribución de la zona de 
abastecimiento. 

9.2.2 Justificación de la necesidad 

La obra necesaria y urgente “Nueva S/E Quinchamalí” tiene como objetivo principal aportar 
a la suficiencia del sistema de transmisión, permitiendo abastecer el consumo de la 
localidad de Quinchamalí y sus alrededores. 

El proyecto se sustenta técnicamente al estudiar los flujos de potencia de los 
transformadores 66/13,8 kV en la S/E Tres Esquinas, en función de la proyección de 
demanda hasta el año 2032. De acuerdo con los antecedentes antes presentados, se hace 
el supuesto que los transformadores de la S/E Tres Esquinas operarían en paralelo con una 
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capacidad de transmisión total de 18 MVA. Adicionalmente, se tomarán en cuenta las 
factibilidades rechazadas, con un total de 6,5 MW. 

De esta manera, se proyecta que al año 2028 la cargabilidad de los transformadores en la 
S/E Tres Esquinas superaría el 100%, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 

 

Figura 9-13: Demanda horaria proyectada en la S/E Tres Esquinas, incluyendo el total de las factibilidades 
rechazadas, y capacidad de transformación total en dicha subestación. 

Los antecedentes presentados dan cuenta de la necesidad de ejecutar la obra “Nueva S/E 
Quinchamalí”, con el doble objetivo de descargar los transformadores en la S/E Tres 
Esquinas y de disminuir la distancia entre los clientes abastecidos por el alimentador “Las 
Brisas” y el Sistema de Transmisión. 

La inclusión de un banco de condensadores en la S/E Quichamalí está motivada para 
aumentar la capacidad de regulación de tensión del sistema de 66 kV desarrollado entre las 
SS/EE Monterrico y Quinchamalí. El sistema bajo análisis considera en servicio las siguientes 
obras de expansión: 

• Aumento de capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillan. 

• Ampliación en SE Santa Elisa 66 kV, nuevo transformador y seccionamiento línea 
1x66 kV Nueva Aldea - Santa Elvira. 

• Nueva línea 1x66 kV Santa Elisa - Quilmo II. 

El escenario de operación considera lo siguiente: 

• Demanda máxima coincidente proyectada a diciembre de 2028 en las SS/EE 
Monterrico, Santa Elvira y Santa Elisa. 

• Demanda en la S/E Quinchamalí: 6,5 MW (factibilidades asociadas a Copelec). 

• Demanda en la S/E Nueva Aldea: 30 MW (demanda de partida de la planta asociada 
a Arauco Bioenergía). 

• Generación nula en la S/E Nueva Aldea. 
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La tensión resultante en las barras del sistema relevante, tanto para el caso base como para 
el caso que el proyecto incluye un banco de condensadores en la S/E Quinchamalí se 
presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Niveles de tensión en barras en el sistema relevante de la S/E Quinchamalí. 

Barra 
Tensión [p.u.] 

Dmax sin BBCC Dmax con BBCC 
Monterrico 154 kV 0,97 0,99 
Monterrico 66 kV 0,99 1,01 
Santa Elvira 66 kV 0,97 1,00 
Santa Elisa 66 kV 0,95 0,99 
Quinchamalí 66 kV 0,86 0,96 
Nueva Aldea 66 kV 0,85 0,95 

 

Como se observa, la inclusión de un banco de condensadores es necesaria para cumplir los 
niveles de tensión exigidos por la NTSyCS para instalaciones de 66 kV en operación normal. 

9.2.3 Razones que sustentan la exclusión del Proceso de Planificación 

Se excluye esta obra del Plan de Expansión de la Transmisión del año 2025 debido a 
consideraciones de la fecha de puesta en servicio. En efecto, si se consideran 48 meses 
como plazo de construcción de la Nueva S/E Quinchamalí, la fecha de puesta en servicio 
estimada sería durante el segundo semestre del 2030, siendo que la necesidad se advierte 
al año 2028 (Figura 9-13). Por lo tanto, se cumple la condición para ser incorporada en la 
presente Propuesta Definitiva. 
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10 OBRAS NO RECOMENDADAS 

A continuación, se justifican aquellas obras, presentadas por el Coordinador Eléctrico 
Nacional y el Ministerio de Energía, que no fueron incorporadas en la Propuesta Definitiva 
elaborada por esta Comisión. 

10.1 AMPLIACIÓN EN LT 2X500 KV KIMAL – LOS CHANGOS: NUEVO REACTOR 
DE LÍNEA 150 MVAR. 

10.1.1 Necesidad de la propuesta 

La obra considera la incorporación de un nuevo reactor de línea en el corredor 2x500 kV 
Kimal – Los Changos, el cual sería instalado en la subestación Kimal, con una capacidad de 
150 MVAr.  

Esta instalación tiene por finalidad mitigar la inyección de potencia reactiva generada por 
el efecto capacitivo de la línea en condiciones de baja transferencia de potencia, o cuando 
uno de los circuitos se encuentra operando en vacío, situación en la que puede inyectarse 
del orden de 150 MVAr por circuito. 

La obra busca resguardar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de 
servicio establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio del SEN, al 
permitir controlar el perfil de tensiones y limitar el exceso de potencia reactiva en 
condiciones operativas específicas. 

10.1.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

Se ha comprobado que, bajo condiciones de baja transferencia de potencia en la zona norte, 
es necesario aplicar medidas operacionales en el sistema, tales como la desconexión 
temporal de uno de los circuitos de la línea 2x500 kV Kimal – Los Changos. Esta acción 
corresponde a una medida operacional instruida conforme a lo establecido la Norma 
Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, que permite implementar acciones coordinadas 
de operación del sistema para evitar sobrecompensaciones reactivas y mantener 
condiciones operativas seguras. Esta medida, al encontrarse expresamente contemplada 
como una acción válida de operación dentro del marco normativo vigente, no genera 
riesgos al sistema de 220 kV ni compromete el cumplimiento de los estándares definidos en 
la NTSyCS bajo condiciones normales. 

Si bien la obra contribuiría al cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad en 
condiciones específicas de operación, esta no cumpliría con los criterios para considerar una 
obra de transmisión como obra necesaria y urgente, al no evidenciar una afectación 
inmediata al servicio ni riesgo inminente de incumplimiento normativo bajo condiciones 
normales de operación.  
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Por tanto, se ha optado por no incorporarla en la presente Propuesta Definitiva, y se opta 
por la evaluación de su incorporación en el próximo proceso regular de planificación de la 
Comisión. 

10.2 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 5 MW EN S/E CHAÑARAL 

10.2.1 Necesidad de la propuesta 

El proyecto propuesto consiste en un sistema de almacenamiento en base a baterías, con 
una potencia máxima de al menos 5 MW, incorporado en la propuesta realizada por el 
Ministerio de Energía. 

El proyecto fue propuesto en consideración a la necesidad que presenta la zona de 
Chañaral, y que ha sido levantada dentro del trabajo efectuado con las secretarías 
regionales ministeriales. Al respecto, cabe señalar que la comuna de Chañaral se encuentra 
en una situación de vulnerabilidad energética debido a las fallas que han afectado a la única 
línea de transmisión que da suministro a dicha localidad, la cual se encuentra expuesta a 
fenómenos naturales como aludes que comprometen la seguridad de suministro en la zona. 

10.2.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

En primer lugar, el análisis de suficiencia realizado por esta Comisión, al sistema de 
transmisión que abastece actualmente a Chañaral, no determinó problemas en el 
abastecimiento de demanda en condiciones de operación normal. 

En efecto, la proyección realizada por esta Comisión muestra que la demanda máxima en la 
S/E Chañaral no superaría la capacidad de transformación en dicha subestación (Figura 
10-1). 

 

Figura 10-1: Proyección de demanda máxima en S/E Chañaral y capacidad de transformación en la misma 
subestación. 
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Por otra parte, y a modo de sensibilidad, esta Comisión realizó un análisis de seguridad 
estudiando la posible Energía No Suministrada (ENS) valorizada al Costo de Falla de Corta 
Duración (CFCD) vigente a la fecha. Se consideraron todas las fallas registradas en el período 
2014 – 2023, con un tiempo promedio de aproximadamente 58 minutos por falla, y no se 
encontraron beneficios económicos para la obra propuesta. 

Si bien esta Comisión reconoce el aporte sistémico de la obra propuesta, en cuanto permite 
mitigar interrupciones de suministro frente a contingencias de corta duración (del orden de 
unas horas), se estima que la principal problemática en la zona de Chañaral radica en 
eventos de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia, como aluviones o aludes, los 
cuales pueden dejar fuera de servicio la única línea de transmisión que abastece la demanda 
eléctrica local durante días. En este contexto, una solución basada en almacenamiento con 
baterías podría no ser la alternativa más adecuada, resultando más pertinente considerar 
opciones convencionales, como una nueva línea de transmisión cuyo trazado minimice la 
exposición a riesgos ambientales, incorporación de generación local, entre otras 
alternativas. 

10.3 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN S/E MALLOCO 

10.3.1 Necesidad de la propuesta 

El proyecto fue propuesto para mejorar la suficiencia y seguridad del abastecimiento de la 
demanda en la comuna de Malloco, Región Metropolitana. La Subestación Malloco se 
encuentra suministrada de manera radial a través de la línea 1x110 kV San Bernardo – 
Malloco. Debido al alto nivel de demanda registrado en subestación Malloco, se han 
observado altos niveles de carga en la línea señalada, motivo por el cual, se propuso la 
incorporación de un sistema de almacenamiento de 11 MW, conectado a la actual S/E 
Malloco para reducir el nivel de carga, en horas punta, la línea mencionada.  

10.3.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

Esta Comisión coincide con el diagnóstico del Coordinador y el Ministerio de Energía, 
respecto a los problemas de suficiencia que se identifican en la LT 1x110 kV San Bernardo – 
Malloco en el corto y mediano plazo. Esa situación fue abordada durante el Proceso de 
Expansión de la Transmisión del año 2021, por medio de la incorporación del nuevo sistema 
en 110 kV que unirá las nuevas subestaciones El Pimiento, El Lazo y Monte Blanco, con el 
objetivo principal de descargar la línea de transmisión que abastece a la S/E Malloco y 
descongestionar el sistema en 66 kV de la zona 

A la fecha, la nueva S/E El Lazo se encuentra adjudicada de acuerdo con lo establecido en el 
decreto de adjudicación 3T de enero de 2025, cuyo plazo constructivo corresponde a 48 
meses. Por lo tanto, se espera que este nuevo sistema pueda entrar en operación durante 
el segundo semestre del año 2029.  

Por otro lado, en el ITF del Proceso de Expansión de la Transmisión del año 2024, se 
incorporó una obra de ampliación en S/E Padre Hurtado 23 kV, con el objetivo de descargar 
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la unidad existente y, asimismo, ser utilizado como un punto de descarga para los 
transformadores en 23 kV de la S/E Malloco y, por tanto, la LT 1x110 kV San Bernardo – 
Malloco.  

En virtud de lo anterior, y considerando la propuesta presentada para incorporar un nuevo 
sistema de almacenamiento conectado a la S/E Malloco, esta Comisión ha resuelto no 
incluir dicha iniciativa en la presente Propuesta Definitiva, por las siguientes razones: 

1. La entrada en operación de este nuevo sistema de almacenamiento se estima que 
sea durante el segundo semestre del año 2029, al igual que la entrada en operación 
de la nueva S/E El Lazo. Por lo tanto, ya existe una obra de expansión en ejecución 
que permitirá efectuar eventuales descargas por distribución a la S/E Malloco 12 kV 
y, en consecuencia, a la LT 1x110 San Bernardo – Malloco. Por otro lado, la 
ampliación en S/E Padre Hurtado 23 kV permitirá descargar la S/E Malloco 23 kV 
durante el 2031, que es cuando se estima que se ponga en servicio. 

2. El sistema de almacenamiento propuesto es una obra de carácter transitorio ya que, 
de acuerdo con los análisis de esta Comisión, esta solución no sería suficiente para 
mitigar los problemas de suficiencia en todo el horizonte de análisis. 

3. Los análisis de las cargabilidades esperadas de la LT 1x110 kV San Bernardo – 
Malloco, considerando los traspasos de demanda mencionados en el punto 1, 
podrían no ser suficientes para mitigar completamente los problemas de suficiencia 
en la instalación. Sin embargo, a juicio de esta Comisión, considerando los plazos de 
ejecución de las obras del Plan de Expansión de la Transmisión del año 2025, resulta 
factible estudiar con mayor profundidad la zona e incorporar una obra estructural 
que permita mitigar los problemas de suficiencia y aumentar la seguridad del 
abastecimiento en todo el horizonte de análisis. 

10.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 7 MW EN S/E PARRONAL 

10.4.1 Necesidad de la propuesta 

Esta obra fue propuesta para mitigar los problemas de suficiencia existentes actualmente 
en la LT 1x66 kV Los Maquis – Villa Prat. Este sistema de Almacenamiento permitiría 
descargar ese tramo de línea para evitar la presencia de energía no suministrado de las 
cargas alimentadas por esta línea de transmisión. 

10.4.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

Los problemas de suficiencia que esta propuesta buscaba solucionar fueron abarcados por 
la obra incorporada a la presente Propuesta Definitiva denominada “Ampliación en S/E 
Ranguilí y nuevo sistema de almacenamiento”. 
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10.5 NUEVA S/E LA HUERTA 

10.5.1 Necesidad de la propuesta 

La presente obra considera la construcción de una nueva subestación 66/13,8 kV mediante 
el seccionamiento de la Línea 1x66 kV Villa Prat – Parronal, con el objetivo de resolver 
eventuales problemas de suficiencia debido a la alta cargabilidad presente en los 
transformadores N°1 y N°2 de la S/E Villa Prat, los cuales podrían superar el 85% de su 
capacidad en el año 2025 bajo ciertos escenarios, como alta temperatura ambiente y una 
reducida inyección de generación local. Por este motivo, la obra propuesta tiene como 
objetivo solucionar las problemáticas de suficiencia y seguridad de los consumidores de la 
comuna de Villa Prat, provincia de Curicó, Región del Maule.  

10.5.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

De acuerdo con las proyecciones de demanda al año 2032 para la S/E Villa Prat, no se 
identifican sobrecargas en los equipos de transformación que requieran obras adicionales 
en los plazos del proceso de Obras Necesarias y Urgentes del 2025. Asimismo, los 
eventuales problemas de suficiencia en la zona serán atendidos mediante la incorporación 
de la nueva subestación Sagrada Familia y la Línea 2x66 kV Sagrada Familia – Itahue, ambas 
contenidas en el Plan de Expansión de la Transmisión 2024, cuya entrada en operación se 
estima para el año 2032. 

Dado lo anterior, la necesidad de la Nueva S/E La Huerta no presenta un carácter urgente, 
ni responde a una situación de riesgo inminente para la continuidad o seguridad del servicio 
eléctrico. En consecuencia, no cumple con los criterios establecidos para ser considerada 
como una obra necesaria y urgente, y por lo tanto no se incorpora en la Propuesta Definitiva 
de obras necesarias y urgentes del año 2025. 

 

Figura 10-2: Proyecciones de demanda en la S/E Villa Prat al año. 
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10.6 AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN PUCÓN MEDIANTE NUEVO EQUIPO DE 
COMPENSACIÓN REACTIVA 10 MVAR 

10.6.1 Necesidad de la propuesta 

El proyecto consiste en la instalación de un nuevo banco de condensadores de al menos 10 
MVAr, con cuatro pasos de 2,5 MVAr cada uno, el cual será conectado mediante un paño 
de conexión en la barra de alta tensión de la S/E Pucón. Adicionalmente, se contempla la 
ampliación de una posición en el patio de 66 kV, en configuración de barra simple, para 
permitir la integración del nuevo equipo de compensación reactiva. 

Actualmente subestación Pucón se encuentra suministrada de manera radial mediante la 
línea 1x66 kV Villarrica – Pucón, de una longitud aproxima de 35 km. Por su parte, 
subestación Villarrica se interconecta al sistema a través de la línea 2x66 kV Loncoche–
Villarrica, de aproximadamente 39 km. 

Debido el alto nivel de carga coincidente en ambas subestaciones, y a la extensa longitud 
de las líneas de transmisión, se proyectan problemas de estabilidad tensión en la 
subestación Pucón. Adicionalmente, de acuerdo con las simulaciones, se proyectan 
sobrecargas en el circuito N° 1 de la línea Loncoche – Villarrica, el cual a pesar de poseer 
una capacidad menor respecto al circuito N° 2, posee un regulador de tensión necesario 
para elevar la tensión hasta subestación Pucón.  

Con motivo de los problemas anteriormente expuestos, el Plan de Expansión 2019 incluyó 
una obra de ampliación en S/E Pucón, consistente en la incorporación de un banco de 
condensadores, cuya adjudicación quedó desierta en dos oportunidades. Por este motivo, 
el Coordinador consideró pertinente retomar el desarrollo de esta obra para garantizar el 
cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad de servicio establecidos por la 
normativa, por medio de la propuesta en el proceso de Obras Necesarias y Urgentes. 

10.6.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

Esta obra no se incorporará en la Propuesta Definitiva dado que su alcance es idéntico al 
actual proyecto “Ampliación en S/E Pucón” del Decreto Exento N° 171 del 2020. Asimismo, 
teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo primero transitorio de la Ley N° 
21.721, las ampliaciones del sistema deben ser licitadas por los propietarios antes de 
incluirse en cualquier proceso de planificación o mecanismo de Obras Necesarias y 
Urgentes, se considerará prioritario impulsar la licitación de esta obra, actualmente 
incorporada en un decreto de expansión, el que, de adjudicarse en un próximo proceso 
licitatorio, llegaría antes que si se incorpora en el presente proceso de Obras Necesarias y 
Urgentes. 
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10.7 SEGURIDAD SISTEMA 220 KV ZONA SUR – NUEVOS EQUIPOS SS/EE EL 
ROSAL Y DUQUECO 

10.7.1 Necesidad de la propuesta 

La obra considera el reemplazo de los equipos de maniobra (desconectadores) y de medida 
(transformadores de corriente, TTCC) asociados a la diagonal de los paños J1, J2 - J3 y a la 
media diagonal asociada a los paños J4 y J5 de la S/E El Rosal. Adicionalmente, la obra 
considera el cambio de los TTCC asociados al paño JR de la S/E Duqueco, por uno con una 
capacidad de al menos 2 kA. 

Esta intervención se propone con el propósito de habilitar adecuadamente la operación de 
la obra “Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa – Temuco”, contenida en el Decreto 
Exento N°171/2020 del Ministerio de Energía, asegurando la transmisión de energía desde 
la zona sur al centro del país tanto en condición normal como ante ciertas contingencias.  

10.7.2 Justificación de la no incorporación de la obra 

El recambio o reemplazo de equipos deteriorados o cuyas especificaciones resultan 
insuficientes para las condiciones operativas actuales, no constituye una ampliación del 
sistema de transmisión, y por tanto no corresponde su evaluación en el proceso regular de 
planificación definido en la LGSE y su reglamento. En consecuencia, la obra indicada no 
cumpliría con los criterios para ser considerada una obra necesaria y urgente en los 
términos del artículo 91° bis de la Ley, motivo por el cual no se incorpora en la Propuesta 
Definitiva de obras necesarias y urgentes del año 2025. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión ha recibido, con fecha 7 de junio de 2025, una 
solicitud de revisión del valor de inversión de la obra “Aumento de Capacidad Línea 1x220 
kV Charrúa – Temuco”, motivada por la necesidad de reemplazar equipos en serie que 
estarían generando limitaciones en la capacidad de transferencia de dicha línea. La referida 
solicitud ha sido declarada admisible y se encuentra actualmente en proceso de evaluación, 
con el objetivo de analizar la posible incorporación de estos reemplazos dentro del alcance 
técnico y económico de la obra ya decretada.  

 

 

 

 

 

 



—–——– 

69 

 

11 VALORIZACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS Y URGENTES  

 

Tabla 15: Valor de Inversión de las Obras Nuevas del Sistema Nacional 
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1 Costos Directos 13.153.563 

1.1 Ingeniería 2.118.758 

1.2 Instalación de faenas 1.456.522 

1.3 Suministros, Obras Civiles, Montaje 9.578.283 

1.4 Intervención instalación dedicada 0 

2 Costos Indirectos 11.280.622 

2.1 Gastos generales y Seguros 5.824.800 

2.2 Inspección técnica de obra 2.267.156 

2.3 Utilidades del contratista 191.357 

2.4 Contingencias 278.648 

2.5 Servidumbre 2.718.661 

2.6 Intervención instalación dedicada 0 

3 Monto Contrato 24.434.184 

4 Intereses Intercalarios 967.727 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 25.401.911 
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Tabla 16: Valor de Inversión de las Obras de Ampliación del Sistema E 
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1 Costos Directos 2.722.866 13.692.965 3.681.938 

1.1 Ingeniería 373.863 979.411 280.999 

1.2 Instalación de faenas 415.683 392.997 392.997 

1.3 Suministros, Obras Civiles, Montaje 1.933.320 12.320.557 3.007.943 

1.4 Intervención instalación dedicada 0 0 0 

2 Costos Indirectos 2.641.632 3.712.513 3.202.534 

2.1 Gastos generales y Seguros 1.292.581 1.739.191 1.539.062 

2.2 Inspección técnica de obra 933.718 933.718 933.718 

2.3 Utilidades del contratista 151.702 241.314 129.266 

2.4 Contingencias 174.424 273.547 350.611 

2.5 Servidumbre 89.206 524.742 249.877 

2.6 Intervención instalación dedicada 0 0 0 

3 Monto Contrato 5.364.498 17.405.478 6.884.472 

4 Intereses Intercalarios 160.935 870.274 344.224 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5.525.433 18.275.752 7.228.696 
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Tabla 17: Valor de Inversión de las Obras Nuevas del Sistema E 
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1 Costos Directos 9.061.154 6.810.487 5.529.918 

1.1 Ingeniería 730.697 533.963 282.621 

1.2 Instalación de faenas 593.581 454.715 269.560 

1.3 Suministros, Obras Civiles, Montaje 7.736.876 5.821.809 4.977.737 

1.4 Intervención instalación dedicada 0 0 0 

2 Costos Indirectos 7.506.272 3.837.586 1.241.513 

2.1 Gastos generales y Seguros 3.816.698 2.040.103 753.829 

2.2 Inspección técnica de obra 1.926.481 1.168.429 384.297 

2.3 Utilidades del contratista 241.410 172.406 57.195 

2.4 Contingencias 172.348 123.479 46.192 

2.5 Servidumbre 1.349.335 333.169 0 

2.6 Intervención instalación dedicada 0 0 0 

3 Monto Contrato 16.567.427 10.648.073 6.771.432 

4 Intereses Intercalarios 828.371 532.404 338.572 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO 17.395.798 11.180.477 7.110.003 

 


