

Santiago, 5 de Septiembre de 2006.

Señor
Renato Agurto
Representante
Consortio Synex-Electronet-CESI
Presente

A través de la presente, informo a usted que el Comité de Licitación, Adjudicación y Supervisión del Estudio de Transmisión Troncal, ha procedido a analizar el Informe Final preliminar por usted enviado con fecha 29 de Agosto del presente.

Al respecto se acordó por la unanimidad del Comité, hacer presente al Consortio que usted representa, que este Informe no incorporó todas las observaciones y consideraciones que el Comité le hizo a los informes anteriores, todo ello sin perjuicio de las observaciones al Informe de Avance N°4, que están en proceso de respuestas por su parte, de conformidad a las prórrogas de los plazos contractuales aprobados por este Comité.


En efecto, el Comité realizó observaciones a los Informes de Avance N° 1, 2 y 3, presentados por el Consortio con fecha 10 de marzo, 15 de junio y 23 de junio respectivamente. Luego, las cartas aprobatorias de dichos informes, de fecha 12 de abril, 5 de Julio y 17 de Agosto, incorporaron consideraciones, que debían ser cumplidas por el Consortio en los Informes posteriores respectivos.

Por lo tanto, solicitamos a usted que en las respuestas a las observaciones al Informe Final que usted debe enviar con fecha 20 de septiembre, acompañe un informe que explique el avance en la incorporación de todas las modificaciones pendientes, referidas a las observaciones y consideraciones que le ha realizado este Comité hasta la fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez aprobadas las respuestas a las observaciones recibidas al Informe Final preliminar, deberá acompañar en la versión definitiva del Informe Final, todos los elementos que permitan revisar, analizar, reproducir y verificar íntegra y completamente el Estudio Encargado.

Por último, solicitamos a usted que la fecha de presentación de la versión definitiva del Informe Final no exceda de fines del mes de septiembre, para los efectos de evitar un mayor atraso en el Proceso de Tarificación Troncal, dado que, como es de su conocimiento, se deben cumplir con las siguientes etapas del mismo: Audiencia Pública, observaciones por los participantes, elaboración del Informe Técnico de la CNE, comunicación del Informe Técnico, presentación de discrepancias al Panel de Expertos, Dictamen del Panel, Informe Técnico Definitivo de la CNE y Decreto del Ministerio de Economía fijando tarifas.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



José Tomás Morel
Presidente
Comité de Adjudicación y Supervisión
Estudio de Transmisión Troncal