

Santiago, 29 de septiembre de 2014

Señor  
Guillermo Miranda Orchard  
Representante del Consorcio  
**"Mercados Interconectados"**  
**PRESENTE**

**Ref.:** Carta de fecha 24 de septiembre de 2014, de Consorcio Mercados Interconectados. Solicitud de recalendarización de Informes del ETT 2015-2018.

Estimado señor Miranda:

A través de la presente, junto con saludarlo y en relación a su solicitud efectuada mediante la carta de la referencia, comunico a usted que el Comité de Licitación, Adjudicación y Supervisión del Estudio de Transmisión Troncal 2015-2018, en uso de sus atribuciones, ha aprobado parcialmente la solicitud de recalendarización de los informes del Estudio de Transmisión Troncal. De esta forma, los plazos adicionales solicitados de 25 días, para la entrega del segundo informe, y de 45 días, tanto para el tercer como cuarto informe, que el Comité en sesión del día viernes 26 de septiembre de 2014 ha acordado aprobar, son los siguientes:

- 2do informe: 24 días adicionales, esto es, fecha de entrega día viernes 24 de octubre de 2014.
- 3er informe: 30 días adicionales, esto es, fecha de entrega día lunes 3 de noviembre de 2014.
- 4to informe: 20 días adicionales, esto es, fecha de entrega día lunes 10 de noviembre de 2014.

Cabe hacer presente que esta postergación sólo se ha aprobado para permitir la entrega de informes que cumplan con las exigencias establecidas en la ley eléctrica, las bases de licitación y el respectivo contrato para el desarrollo de dicho Estudio.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



**IVÁN SAAVEDRA DOTE**

Presidente

Comité de Adjudicación y Supervisión  
Estudio de Transmisión Troncal

  
ISD/CZR/gav  
**Distribución:**

- Destinatario.
- Depto. Eléctrico CNE
- Depto. de Administración y Finanzas CNE