

**CNE OF. ORD. N° 301 /2020**

**ANT.:** [1] Resolución Exenta N° 678 de la Comisión Nacional de Energía, de 24 de octubre de 2019.

[2] Resolución Exenta N° 271 de la Comisión Nacional de Energía, de 26 de abril de 2019.

[3] Carta SX N°11/2020 de Consorcio Synex – EEC – Elequipos, de 24 de abril de 2020.

[4] Oficio ORD. CNE. N° 95, de 6 de febrero de 2020.

**MAT.:** Comunica extensión de plazo que indica.

**SANTIAGO, 28 de abril de 2020**

**DE: JOSÉ VENEGAS MALUENDA**  
SECRETARIO EJECUTIVO  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**A: SR. RENATO AGURTO COLIMA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SYNEX – EEC – ELEQUIPOS

En el marco del desarrollo del Estudio de Valorización de las Instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional, esta Comisión ha tomado conocimiento de vuestra carta individualizada en el ANT. [3], a través de la cual solicita al Comité para la Adjudicación y Supervisión de los Estudios de Valorización a que se refiere el artículo 108° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante el "Comité", constituido mediante resolución del ANT. [2], autorizar la extensión del plazo de entrega del Informe Final Preliminar para el martes 9 de junio de 2020 y del Informe Final Definitivo para el viernes 19 de junio de 2020.

La extensión de plazo solicitada se fundamenta en que las observaciones del Comité al Informe de Avance N° 2 conllevaron a que la fecha de aprobación de éste sea posterior a la fecha vigente para la entrega del Informe Final Preliminar, esto es, el día 28 de abril del presente año, según indica el oficio individualizado en el ANT. [4]. Además, se indica que, en la estimación del aplazamiento solicitado, se han tenido en cuenta las especiales condiciones de trabajo del equipo consultor impuestas por la pandemia COVID-19 que afecta al país.

Considerando que vuestra solicitud cumple con lo establecido en la cláusula séptima del contrato aprobado mediante resolución del ANT. [1], esto es, que es fundada, fue dirigida al Comité y fue enviada antes del vencimiento del plazo original de entrega del informe correspondiente, y que fue aprobada por los miembros del Comité mediante correos electrónicos de fecha 27 de abril de 2020, tengo a bien informar las nuevas fechas de entrega que se indican a continuación:

- Informe Final Preliminar: martes 9 de junio de 2020
- Informe Final Definitivo: viernes 19 de junio de 2020

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

SECRETARIO EJECUTIVO  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

**DFD/DPR/PMM/SQI/JMG/LZG**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatario
- Comité para la Adjudicación y Supervisión de los Estudios de Valorización
- Secretaría Ejecutiva CNE
- Departamento Jurídico CNE
- Departamento Eléctrico CNE
- Oficina de Partes CNE