

**OF. ORD. N° 774/2026**

**ANT.:** [1] Resolución Exenta N° 678, de 19 de diciembre de 2024, de la Comisión Nacional de Energía.

[2] Resolución Exenta N° 615, de 7 de octubre de 2025, de la Comisión Nacional de Energía.

[3] Carta de consorcio conformado por Optimiza Asesores Consultores de Empresas Ltda. y Asinelsa S.A., ingresada el 7 de agosto de 2026 en Oficina de Partes de la Comisión Nacional de Energía.

[4] Resolución Exenta N° 505, de 24 de septiembre de 2024, modificada mediante las Resoluciones Exentas N° 13, de 8 de enero de 2025, N° 209, de 25 de abril de 2025, N° 513, de 27 de agosto de 2025, N° 148, de 23 de marzo de 2026, N° 251, de 26 de mayo de 2026, y N° 290, de 8 de junio de 2026, todas de la Comisión Nacional de Energía.

**MAT.:** Comunica extensión de plazo que indica.

**SANTIAGO**, 13 de agosto de 2026

**DE: MAURICIO JAVIER FUNES HUERTA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO (S)**  
**COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

**A: ARTURO BERTOLOTTO BERSEZIO**  
**REPRESENTANTE**  
**CONSORCIO ASINELSA S.A. Y OPTIMIZA S.A.**

En relación con el Estudio de Valorización de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión Zonal y de los Sistemas de Transmisión Dedicados utilizadas por usuarios sometidos a regulación de precios (en adelante, el "**Estudio**"), regulado en el contrato aprobado mediante la resolución del ANT. [1] (cuya cesión se formalizó mediante la resolución del ANT. [2]) y en las normas legales y reglamentarias aplicables, hemos tomado conocimiento de vuestra carta del ANT. [3], enviada con fecha 7 de agosto de 2026 al Comité para la adjudicación y supervisión de los estudios de valorización a que se refiere el artículo 108° de la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, el "**Comité**"), constituido mediante la Resolución del ANT. [4], en la que se solicita autorizar, por los motivos que en ella se indican, una extensión del plazo de entrega de la versión N° 2 del Informe Preliminar, hasta el 31 de agosto de 2026.

Considerando que vuestra solicitud cumple con lo establecido en la cláusula sexta del contrato aprobado mediante la resolución individualizada en el ANT. [1], esto es, (i) se encuentra debidamente fundada y dirigida al Comité, según consigna la comunicación escrita del ANT. [3]; (ii) fue enviada antes del vencimiento del plazo de entrega del informe correspondiente; y (iii) fue aprobada por los miembros del Comité mediante correos electrónicos de 11 y 12 de agosto de 2026, tengo a bien informar que la nueva fecha de entrega de la Versión N° 2 del Informe Preliminar es el 31 de agosto de 2026.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**MAURICIO JAVIER FUNES HUERTA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO (S)**  
**COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA**

DZO/MZG/PMP/SQI/MZR

**C.C.:**

1. MARÍA BENEC PIERES - CONSORCIO ASINELSA S.A. Y OPTIMIZA S.A.
2. HUGO BRIONES FERNÁNDEZ - SUBSECRETARIO DE ENERGÍA - SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
3. SECRETARÍA EJECUTIVA
4. DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
5. DEPARTAMENTO JURÍDICO

Exp N° 924/2026



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:  
<https://ceropapel.cne.cl/validar/?key=20401369&hash=e15e3>