COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Miraflores 222-Piso 10, Edificio Las Américas- SANTIAGO - CHILE

VISTOS:

REF: Modifica texto de las Bases de Licitacién de las Obras
Nuevas contempladas en el Decreto Exento N®115 de 2011,
aprobadas mediante Resolucion Exenta N* 304 del 13 de junio
de 2011 y sus modificaciones, y fija su texto refundido.

SANTIAGO, 15 de marzo de 2012

RESOLUCION EXENTA N° 143

a)

Lo dispuesto en el articulo 7° y 9° letra h) del D.L. 2.224
de 1978, que crea la Comisin Macional de Energia, en
adelante, la Comision, modificado por Ley 20,402 que
crea el Ministerio de Energia;

Lo dispuesto en la Ley N° 20402, que crea &l Ministerio
de Energia, estableciendo modificaciones al D.L. N°
2.224 de 1978 y a ofros cuerpos legales;

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°4 del
Ministeric de Economia, Fomento y Reconstruccion, de
20068, que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1 del
Ministerio de Mineria, de 1882, en adelante, ‘Ley General
de Servicios Electricos” o la “Ley”, especialmente el
articulo 96°;

Lo dispuesto en el Decreto Exento N*115 del Ministerio
de Energia, de fecha 2 de mayo de 2011, en adelante
*Decreto 1157,

Lo establecidc mediante Decreto Exenfo N°399 dei
Ministeric de Energia, de facha 14 de octubre de 2011, en
adelante "Decreto 399°, que modifica el Decreto 115; y

Lo dispuesto en la Resolucion Exenta N® 304, 585, 627 y
34, de fechas 13 de junio de 2011, 7 de octubre de 2011,
26 de octubre de 2011 y 16 de enero de 2012,
respectivamente, todas de la Comisidn Nacional de
Energia, n adelante e indistintamente Resolucion Exenta
N® 304, Resolucion Exenta N° 585, Resolucidn Exenta
N® 627 y Resolucion Exenta N°34, respectivamente;




CONSIDERANDO

a

b)

Que la Resolucion Exenta N® 304 fij el texto de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas contempladas
en el Decreto Exento N® 115 de 2011, del Ministerio de Energia que fija el Plan de Expansion del Sistema de
Transmisién Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la
demanda;

Que mediante Resolucion Exenta N* 585, Resolucion Exenta N® 627 y Resolucion Exenta N° 34, se modifico
el texto de las Bases sefialadas precedentemente;

C) (Que, se hace necesario adecuar las Bases aprobadas por Resolucion Exenta N°304 y sus modificaciones.

RESUELVO:

Articulo Primero: Modificase el articulo primero de la Resolucion Exenta N® 304 y sus modificaciones, de la
Comisién Nacional de Energia, que aprueba el texto de las Bases de Licitacion de las Cbras Nuevas Contempladas
en el Decreto Exento N® 115 del 2011, del Ministerio de Energla, que fija el Plan de Expansion del Sistema de
Transmision Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la
demanda, en el siguiente sentido:

i/

Eliminase en el segundo parrafo del numeral 2.2.1.3, despues de la frase "y espacio para tres bancos de
condensadores estaticos” la expresion “en 220 kV".

Reemplazase el segundo punto del literal (a) del numeral 8.2.6, por el siguiente:

“Certificado emitido por el Gerente General de |a entidad Proponente en el cual cerifigue el nombre de sus
respectives representantes legales, la razén social 0 nombre y participacion social o accionaria de los 10
mayores socios o accionistas, los que en todo caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad
accionaria del proponente. Para el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen
a representar el citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje”.

Reemplazace el segundo punto del literal (b) del numeral 8.2.6, por el siguiente:

“Certificado emitido por el Gerente General de |a entidad Proponente en el cual certifique el nombre de sus
respectivos representantes legales, la razon social o nombre y participacion social o accionaria, de los 10
mayores socios ¢ accionistas, su paricipacion social o accionaria, y el nombre de sus respectivos
representantes legales, los que en todo caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad
accionaria del proponente. Para el caso de aguellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen
a representar el citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado porcentaje”.

Reemplazase el (litimo parrafo del numeral 8.2.8 por el siguiente:
“En casoc que a la fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad Andnima

Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pais, no sera necesaria la presentacion de este
Documento 8.



.

i}

Reemplazase el quinto parrafo del numeral 8.2.11 por el siguiente:

“Adicionalmente, debera calcular la razon Deuda/Patrimonio y cobertura de gastos financieros, de acuerdo a
las formulas establecidas en el Anexo 7, indicadores que debera respaldar mediante sus estados financieros.
La informacion utilizada para realizar el calculo debe ser consistente con los estados financieros gue deben ser
aportados por los proponentes.”

Agréguese el siguiente parrafo, inmediatamente despueés del tercer parrafo del numeral 8.2.13;

‘Para los proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 220 kV; Instalacion de un CER en S/E
Cardones y Subestacién Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |, ademas se considerara la experiencia de los
Proponentes en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension superior a 24 k.

Fs

10.

i

Agréguese en el sequndo parrafo, después del Hito Relevante N° 5, del numeral 8.3.1 y después de la frase
“El Adjudicatario debera hacer entrega de esta nueva boleta a la DP para su custodia, a mas tardar 30 dias
antes del termino de vigencia original de la boleta que se prorroga” y antes del punto seqguido, la siguiente frase
*, fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a lo
indicado en el numeral 8.3.2".

Reemplazase en la letra a) del numeral 8.3.3, |a frase “Capacidad Maxima de la Linea (MVA)", por “Maxima
capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada circuito (MVA).".

Intercalase en la letra a) del numeral 8.3.3, entre el punto "Antecedentes Basicos de Subestaciones.” vy el
punto “Tipo y caracteristicas de la Transformacion”, el punto “Caracteristicas del Cable de Guardia®.

Agrégase en la letra ¢) del numeral 8.3.3, luego del punte “Descripcion de Facilidades para el Control
Automatico de los reactores y compensacion serie del proyecta®, el punto “Descripcion de la compensacion
sene de la linea”.

Agrégase al final de la letra ¢) del numeral 8.3.3, el siguiente parrafo:

“Para los elementos de lineas, compensaciones reactivas y equipos de subestaciones, se debe indicar nombre de
los suministradores calificados por el Proponente para este fipo de obras, asi como los paises de procedencia de
los suministros”.

12.

13.

Agrégase al final de la letra &) del numeral 8.3.3, el siguiente parrafo:

“La instalacion de la compensacion serie perteneciente a la Obra Nueva “Mueva Linea Pan de Azlcar -
Polpaico 2x500 k", podra ser instalada en el extremo Pan de Azucar o distribuida a lo largo de la linea, lo cual
deberad ser determinado por el Adjudicatario del Proyecto mediante sus propios estudios, tal que se de
cumplimiento a las normativas vigentes”,

Reemplazase el cuarto parrafo del numeral 9.1 por el siguiente:
‘El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP. El Paricipante recibird un acta de entrega del

sobre con las Consultas, en la cual se dejard constancia de la faecha de recepcidn de éste. Las consultas
también deberan enviarse con copia al correo electronico licitacion@cdec-sic.cl ",
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14.

20.

21,

15.

16.

;

18.

19.

Reemplazase el tercer parrafo del numeral 3.2, por el siguiente:

“Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y una
copia de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, v un CD o DVD que contenga todo lo
anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir os documentos impresos en
la Ofertal,

Reemplazase el cuarto parrafo del numeral 10.2.1 por el siguiente:

“El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las
ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes y a la Comisién, via correo
electronico”,

Reemplazase el cuarto parrafo del numeral 10.3.1 por el siguiente:

“El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejara constancia de quiénes presentaron las
ofertas y los anftecedentss recibidos. Dicha Acta serd envista a los Proponentes ¥ & 1a Comision, via comnen
electrénico”.

Reemplazase el segundo punto del segundo parrafe, del numeral 12.1 por el siguignte:

“A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio de que se
haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de la DP para este hito, el Adjudicatario
debera presentar otra Boleta de Garantia por el mismo monto sefialado en el parrafo anterior, pero con una
vigencia no inferior a la fecha comespondiente a 60 dias posteriores al vencimiento del plazo establecido en su
Carta Gantt para el siguiente hito relevante de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al
cronograma’,

Reemplazase la nota al pié de pagina N° 5 del Anexo 6, por la siguiente:;

“Nombre o identificacion del certificade al que se refiere el numeral 8.2.13 en el cual se respalda la informacion
entregada’

Reemplazase el texto de la letra i, numeral 1, letra a), Documento 16, del Anexo 8, por el siguiente:
“Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada circuito (MVA).”
Agrégase el siguiente nimero xxi, numeral 1, letra a), Documento 16, del Anexo 8:
“xxi Caracteristicas del cable de guardia”.
Reemplazase el tercer parmafo del numeral 4, letra a), Documento 16, del Anexo 8, por el siguiente:
"En el caso de proyectos de lineas, |a capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en el Decreto

de Plan de Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases de
Licitacion, sin considerar la compensacion serie, cuya capacidad en ningln caso podra ser inferior a la



indicada para la linea. De lo contrario, la DP declarara la respactiva Propuesta fuera de bases. Para lo anterior,
la DP debera evaluar si con la informacion solicitada en los literales a) a f) del numeral 8.3.3, como por gjemplo
tipo y cantidad de conductores por fase, descripcion de los tipos de estructuras, entre ofros, el Proyecto
incluido en la respectiva Propuesta cumple con la capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de
Expansion y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases de Licitacion”

22. Agrégase en la letra b) del Documento 16, del Anexo 8, el siguiente numero 6:
“Descripeion de la compensacion serie de la linea™
23. Reemplazase el tltimo parrafo de la letra b) del Documento 16, del Anexo 8, por el siguiente:

“Se evaluara con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en proyectos similares.
El Proponente no podra tener un promedio inferior a 5,0 entre estos tres aspectos’

24, Reemplazase el parrafo final del Anexa 10 por el siguiente;

“Para efectos de la calificacion de la clasificacién de riesgo del Proponente en el caso que éste sea un
Consorcio, se utilizara la clasificacion de la empresa con menor clasificacion de riesgo que componga el
Consorcio”

Articulo Segundo: Apruébase el siguiente texto refundido de las Bases de Licitacion de las Obras Nuevas

Contempladas en el Decreto Exento N® 115 del 2011, del Ministerio de Energia, que fija el Plan de Expansion del
Sistema de Transmision Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento
de la demanda.




BASES DE LICITACION

PARA LA ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION Y EJECUCION

DE LAS OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL
DECRETO EXENTO N° 115 DE 2011 DEL MINISTERIO
DE ENERGIA

Marzo de 2012
Santiago de Chile
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1 INTRODUCCION

En virtud de lo sefialado en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N° 4 del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion, en adelante e indistintamente DFL N° 4, la Direccion de
Peajes (DP) de cada Centro de Despacho Econémico de Carga (CDEC) debera efectuar una
ligitacion pablica internacional, de acuerdo a las Bases de Licitacion elaboradas por la Comision
Nacional de Energia, en adelante e indistintamente la "Comision” para adjudicar los derechos de
explotacion y ejecucion de las obras nuevas fijadas en el respectivo Decreto Supremo indicado en el
articulo 99° del DFL N° 4, correspondiente al Decreto Exento N® 115 del 2 de mayo del 2011 y su
modificacion aprobada mediante Decreto Exento N°399 de 12 de octubre de 2011, en adelante e
indistintamente “Decreto de Plan de Expansién®, del Ministerioc de Energia en adelante e
indistintamente el "Ministerio”.

Las presentes Bases Técnicas y Administrativas tienen por objeto regular el desarrollo de todo el
Proceso de Licitacidn de una obra nueva, esto es, desde &l llamado a licitacion, la adjudicacion, la
ejecucion y hasta que el Proyecto esté en condiciones de operar en el sistema de transmision troncal
del Sistema Interconectado Central (SIC), conforme al Articulo 7° del DFL N° 4

La adjudicacion contempla la ejecucion y el derecho a la explotacion de cada obra nueva de
transmisién troncal, contenida en el Decreto de Plan de Expansion para el SIC, de acuerdo a las
condiciones establecidas en las presentes Bases, en el Decreto del Plan de Expansion y, a los
términos y condiciones que se establezcan en los respectivos Decretos que dicte el Ministerio,
conforme sefiala el articulo 97° del DFL N° 4, en adelante Decretos de Adjudicacion.

Las presentes Bases establecen los requisitos necesarios, los plazos de entrega y modalidad de
presentacion de las ofertas administrativas y de las ofertas tecnicas y economicas correspondientes,
de manera tal que cada oferente pueda presentar una oferta administrativa independientemente del
nlmero de proyectos al que presente propuestas.

2  DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

21 VALORES REFERENCIALES

Conforme lo establecido en el Decreto de Plan de Expansidn, los valores referenciales de los
Proyetios expresados en miles de dolares de los Estados Unidos de América a Diciembre de 2009
y plazos constructivos son:

Tabla 1: Valores Referenciales de los Proyectos y Plazos Constructivos

T

s | " Plazo |
N Proyecto V.. , COMA | Constructivo
1 |Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV 79.320 1.140 60 meses
2 |Mueva Linea Maitencillo-Pan de Azacar 2x500 kV 130.110 2.050 60 meses |
3 | Nueva Linea Pan de Azlcar - Polpaico 2x500 kV 280.000 | 4.200 60 meses
4 | Nueva Linea 2x500 Charrtia-Ancoa: tendido del primer circuito 140.400 2.020 60 meses
5 idiksfl_;?{j Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer 45 490 a4? A
6 | Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa | | 69.020 G54 36 meses —.
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Ne Proyecto V.l COMA Plazo
e Constructivo
7 Ngeua I_Iine:a Cardones— Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del 37.000 766 o
primer circuito it
8 | Instalacion de un CER en S/E Cardones 20.700 428 24meses

El plazo constructivo se entendera contado desde la publicacién en el Diario Oficial del respectivo

Decreto de Adjudicacién.

2.2 DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS
2.2.1 Nueva Linea Cardones- Maitencillo 2x500 kV
2211 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en |a construccion de una nueva linea en 500 kV, entre la Subestacian Cardones
y la Subestacion Maitencillo, de una longitud aproximada de 1324 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafos de linea en ambos

extremos de la linea.

2.2.1.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tensidn de Operacion 500 kV

~  Nimero de Circuitos 2

~ Capacidad de disefio de la linea por circuito  1.700 MVA a 35 °C con sal
— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuite 0,025 ohm/km

— Cable de Guardia OPGW o equivalente

— Transposiciones 1 ciclo completo

— Rezctores de Linea

Potencia 75 MVA por cada circuito en

extremo Nueva Cardones

Pafos de Conexion
Reserva de Reactores

Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)

2.2.1.3 Pafios de conexién, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Maitencillo, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar. En el lado Cardones, el proyecto contempla la construccion de diagonales en 500 kV, sus
barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores
de las lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de
un &rea delimitada por un radio de 5 kilometros desde la actual subestacion Cardones 220 kV.
Asimismo, se debera considerar |a construccion de dos natios principales, una de 500 kY y ofra de
220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios

para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.
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Adicicnalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar |z futura transformacion 300/220 &V
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva) y
gspacio para tres bancos de condensadores estaticos. Se debera considerar ademas el espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV, compensaciones serie y reactores en 500 kV; espacio para 8
pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio.

2.214  Enlace a la Subestacion Cardones

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, & debera realizar el enlace con la actual
subestacion Cardones, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2215 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.2.1.6 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacién de
|a licitacion respectiva,

2.21.7 Valor de inversion (V.1.) y costo de operacion, mantenimiento y administracion (COMA)
referenciales

ElI'V.1. referencial del proyecto es de 79,32 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
America, El COMA referencial se establece en 1,14 millones de dolares (1,4 % del \V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de America.

2.2.2 Nueva Linea Maitencilio - Pan de Azlcar 2x500 kV
2.22.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la conatruccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Maitencillo
y la Subestacion Pan de Azicar, de una lengitud aproximada de 209.2 km, en estructuras para doble
circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos
extremos de la linea.

2222 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas técnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV

— Numero de Circuitos 2

— Capacidad de disefio de la linea por circuito 1.700 MVA a 35 °C con sol
— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km

— (Cable de Guardia OPGW o equivalente

— Transposiciones 1 ciclo completo
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— Reactores de Linea
Fotencia 75 MVA por cada circuito en cada
extremo
Pafios de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2223 Pafos de conexion, Caracteristicas Minimas

Para la conexion de la linea se deberan considerar pafios de conexion para cada circuito. En el caso
del lado Pan de Azicar, la linea se debera conectar a las diagonales que seran instaladas en dicho
lugar, ademas de considerar los reactores de la linea y la compensacion serie hacia Maitencillo. En
el lado Maitencillo, el proyecto contempla la construccién de diagonales en 300 kV, sus barras
principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las
lineas, para lo cual el Adjudicatario de 1a obra debera adquirir el terreno respectivo, dentro de un
area delimitada por un radio de 10 kildmetros desde la actual subestacion Maitencillo 220 kV.
Asimismo, se debera considerar la construccion de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como todos los elementos y equipos necesarios
para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo,

Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofasicos de 250 MVA cada uno, mas una unidad de reserva,
junto con espacic para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera considerar espacio
adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio.

2224 Enlace ala Subestacion Maitencillo

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Maitencillo, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.2.25 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segn sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2228 Entrada en Operacién

El proyecto deberé ser construido y entrar en operacién, @ mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva,
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2.22.7 Valor de Inversion (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracién (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial de! proyecto es de 130,11 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
America. El COMA referencial se establece en 2,05 millanes de délares (1,57% del V.1 referancial),
moneda de |os Estados Unidos de América,

2.23 Nueva Linea Pan de Azlcar ~ Polpaico 2x500 kV
2.23.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kV entre la Subestacion Pan de
Azicar y la Subestacion Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para
dohle circuita, con una capacidad de 1.500 MVA, El proyecto incluye los pafios de tinea en ambos
extremos de la linea,

2232 Caracteristicas Técnicas Minimas

La nueva linga debera poseet las siguientes caracteristicas tecnicas minimas:

~ Tension de Operacion 500 KV
~ Nimero de Circuitos 2
~ (Capacidad de disefio de la lirea par gircuite 1,700 MVA 2 35 °C con sol
~ Conductores por fase de cada circuito 4
— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
~ Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 2 ciclos completos
— Reagtares de Linea
Potencia 175 MVA por cada circuito en cada
extremo

Pafos de Conexion
Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS a sistema equivalente)
—~ Compensacion Serie Al menos 50% de la Reactancia de
la Linea por cada circuito.

2233 Pafos de Conexidn, Caracteristicas Minimas

Para la conexién de |2 linea se deberan considerar pafios de conexidn para cada circuito. En el caso
de la Subestacion Polpaico, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subestacion, incluyendo ademas la instalacion de los reactores de la linea en esa
subestacion. Para el caso del extremo Pan de Azlcar, el proyecto contempla la construccion de
diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kY, canstruccian de las compensaciones series
de las lineas hacia Polpaico, y reactores de |as lineas, para lo cual el Adjudicatario de la obra debera
adquirir el terreno respectivo, dentro de un area delimitada por un radio de 20 kilometros desde la
aciua) subesiacidn Pan de Azacar 220 kV. Asimismo, se debera considerar 1a construccion de dos
patios principales, uno de 500 kV y ofro de 220 kV, en configuracion interruptor y medio, asi como
todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.
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Adicionalmente se debera dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformacion 500/220 kV
(2 bancos de transformadores monofésicos de 250 MVA cada uno, méas una unidad de reserva),
junto con el espacio para bancos de condensadores estaticos. Ademas, se debera dejar el espacio
suficiente para la compensacion serie de las lineas hacia Maitencillo y futuras ampliaciones en 500
kV y 220 kV considerando para estas (ltimas el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de
8 pafios en 220 kV, en configuracion interruptor y medio..

2234 Enlace ala Subestacion Pan de Azicar

Dentro del area delimitada en el numeral anterior, se debera realizar el enlace con la actual
subestacion Pan de Azlcar, el cual se debera realizar en lineas en 220 kV de doble circuito, con una
capacidad de disefio de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

2.23.5 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.23.6 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y enfrar en operacion, a mas ftardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|la licitacion respectiva.

2237 Valor de Inversion (V.1) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.|, referencial del proyecto es de 280 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
Ameérica.

El COMA referencial se establece en 4,2 millones de dolares (1,5 % del V.. referencial), moneda de
los Estados Unidos de América.

2.24 Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: Tendido del Primer Circuito
2241 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 500 kY entre la Subestacion Charla y
la Subestacion Ancoa, de una longitud aproximada de 196,5 km, en estructuras para doble circuito,
considerando en una primera fase el tendido de s6élo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA,
El proyecto incluye los paios de linea en ambos extremos de la linea,

22472 Caracteristicas Tecnicas Minimas

La nueva linea debera poseer las siguientes caracteristicas tecnicas minimas:

— Tension de Operacion 500 kV

~  Ndmero de Circuitos 2, Construccion Primer Circuito
— Capacidad de disefio de la linea porcircuito 1,700 MVA a 35 *C con sol

— Conductores por fase de cada circuito 4

— Resistencia Maxima por fase de cada circuito 0,025 ohm/km
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— (Cable de Guardia OPGW o equivalente
— Transposiciones 1 ciclos completos
— Reactores de Linea
Potencia Similares  actuales lineas en

paralelo Charria - Ancoa 500 kV,
en cada extremo
Pafos de Conexion

Reserva de Reactores
Sistema de Maniobra Automatica de Reactores (MAIS o sistema equivalente)
— Compensacion Serie Similar a actuales lineas existentes

an paralelo.

2243 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuite, grado de
contaminacion, tipo de servicio v su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ngenieria basica segln sean 1as exigencias del sistema en ©5105 nudos.

2244 Enftrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, a mas tardar, dentro de los 60 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2245 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracién {(COMA)
Referenciales

Bl V.1 referencial del proyecto es de 140.4 millones de dolares, moneda de os Estados Unidos de
América. El COMA referencial se establece en 2,02 millones de dolares (1,4 % del V.I. referencial),
moneda de los Estados Unidos de América.

2.2.5 Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: Tendido del Primer Circuito
2.25.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

Esta obra consiste en la construccion de una nueva linea en 220 kV entre la Subestacion Ciruelos y
|la futura Subestacidn Pichirropulli, de una longitud aproximada de 83,0 km, en estructuras para doble
circuito, considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito; con una capacidad nominal
de 290 MVA. El proyecta incluye los nafios de linea en ambos extremas de la linea.

2.2.5.2 Pafios de Conexion, Requisitos Minimos

Para la conexién de |a linea se deberan considerar pafios de conexién para cada circuito. En el caso
de la Subestacion Ciruelos, los pafios a instalar deberan ser acordes con la configuracion de barras
de esa subesiacion y su proyecto de ampliacion. Para el caso del extremo Pichirropulli, el proyecto
contempla la construccion de los respectivos pafios de conexion en la nueva subestacion
seccionadora. Adicionalmente, el proyecto debe considerar la inclusion del seccionamiento en el
extremo Pichirropulli, el cual no es existente, de la actual linea 2x220 kV Valdivia — Barro Blanco-
Puerto Montt.
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El &rea de emplazamiento del seccionamiento sera informado por el CDEC-3IC durante el proceso
de consultas y respuestas.

2253 Equipos de Alta Tension

L.os equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacién. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en estos nudos.

2.254 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacién, a mas tardar, deniro de los 66 meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2255 Valor de Inversion (V.I.) y Costo de Operacién, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.1 referencial del proyecto es de 45,49 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América, El COMA referencial se establece en 942 mil ddlares (2,07 % del V.. referencial), monada
de los Estados Unidos de América,

2.2.6 Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |
2281 Descripcion General y Ubicacion de 1a Obra

El proyecto consiste en la construccidn de la subestacion seccionadora Lo Aguirre 500/220 kY,
hanco de 4 autntransformadares manafasicos de 500A3) « 220/ ~(3) kY 1.000 MVA totales, con
espacio para dispener en el futuro una segunda transformacion 500/220 kV. Para ello se considera
el seccionamiento de uno de los circuitos de la linea de 500 kV Alto Jahuel — Polpaico y el
seccionamiento completo de la actual linea de 220 kY Rape! ~ Cerro Navia en la barra de 220 kY de
la nueva subestacion. La subestacion seccionadora se emplazara cercana al cruce de las lineas Alfo
Jahuel - Polpaico 500 kV y Rapel - Cerro Navia 220 kV, dentro del area delimitada por un radio no
superior a 5 km del punto de interseccion de las lineas a seccionar,

226.2 Caracteristicas Minimas de la Subestacion

La subestacion contara, en una primera etapa, con dos patios principales, uno de 500 kV y otro de
220 kV, en configuracion interruptor y medio.

Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio adicional para las futuras ampliaciones tanto en 500
kV como en 220 kV, de al menos 2 diagonales en 500 kV y de 10 pafios en 220 kV, espacio para
alojar el segundo banco de ftransformacion de similares caracteristicas al que se instalara y espacio
para compensacion reactiva.

Los enlaces con las actuales lineas a seccionar, deberan tener en el caso de las lineas de 500 kV, la
misma capacidad gue la actual linea Alto Jahuel - Polpaico y para el enlace en 220 kV debera, por
cada circuito, tener la misma capacidad del enlace en 500 kV.
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2283 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.264 Entrada en Operacitn

El proyecto debera ser construido y entrar en operacién, a mas tardar, dentro de los 36 meses
siguientes contados desde |a fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
|a licitacion respectiva.

2265 Valor de Inversién (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.1, referencial del proyecto es de 69,02 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
America. El COMA referencial se establece en 994 mil dolares (1,44 % del V.. referencial), moneda
de los Estados Unidos de America,

2.2.7 Nueva Linea Cardones - Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer circuito
2.27.1 Descripcion General y Ubicacion de la Obra

El proyecto consiste en la construccion de una nueva linea en 220 kV, de una longitud aproximada
de 152 km, en estructuras para doble circuito, con el tendido de un solo circuito, y una capacidad
maxima nominal de 290 MVA, entre las subestaciones Cardones y Diego de Almagro, ubicadas en la
Region de Atacama. El proyecto incluye los pafios de linea en ambos extremos de la linea.

2.2.7.2 Equipos de Alta Tension

Los equipos, en cantidad v tipo, seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de
cortocircuito, grado de contaminacién, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se
estableceran en el nivel de ingenieria basica segun sean las exigencias del sistema en este tramo.

2.27.3 Entrada en Operacion

El proyecto deberd ser construido y entrar en operacion, 4 mas tardar, dentro de los 60 meses
siguienes contatos desde 1a fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2274 Valor de Inversion (V.1.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 37,0 millones de délares, moneda de los Estados Unidos de
América, El COMA, referencial se establece en 788 mil délares (2,1% del W), referencial), moneda de
los Estados Unidos de Ameérica.
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‘ 2.2.8 Instalacion de un CER en Subestacion Cardones
2.2.8.1 Descripcion General y Ubicacion de la obra

El proyecto consiste en la instalacibon de un equipo de compensacion estatica de reactivos en |a
subestacion Cardones, conectado al sistema de 220 kV mediante la instalacion de un pafio de
conexion de 220 kV,

Las caracteristicas generales del CER son |as siguientes:

— Compensacion Estética de Reactivos: 100/-60 MVAR en 220 kV.
— Pano de Conexién en 220 kV.

— Paho ransiormador MT KV,

—  Transformador 220/MT kV.

2.28.2 Caracteristicas Técnicas Minimas

El equipo CER se debera instalar fuera de la subestacion Cardones. El pafio de Conexion en 220
kV, se considerara del tipo GIS. También debera considerarse la construccion de un enlace en 220
kV con la subestacion Cardones. La conexion a la barra de transferencia de |z subestacion se
debera realizar mediante cable aislado tipo seco y utilizando desconectadores tipo pantografo bajo la
barra de transferencia.

2.2.8.3 Equipos de Alta Tension

Los equipos seran especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de
contaminacion, tipo de servicio y su instalacion. Las caracteristicas se estableceran en el nivel de
ingenieria basica segln sean las exigencias del sistema en este nudo.

2.284 Entrada en Operacion

El proyecto debera ser construido y entrar en operacion, @ mas fardar, dentro de los 24meses
siguientes contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto de adjudicacion de
la licitacion respectiva.

2.28.5 Valor de Inversién (V.l.) y Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion (COMA)
Referenciales

El V.I. referencial del proyecto es de 20,7 millones de dolares, moneda de los Estados Unidos de
America, T COMA referencial se establece en 428,0 mit dolares (2,1 % del V1. referencial), moneda
de los Estados Unidos de América.

3  ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE LICITACION

El Proceso de Licitacion de los Proyectos sera realizado por la DP del CDEC-SIC, la cual para estos
efectos fija domicilio en:

Oficinas CDEC-SIC, Teatinos 280, Oficina 601, Santiago, Chile
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Las Etapas y Fechas de los procesos seran |0s que se indican en la Tabla 2
Tabla 2: Etapas y Fechas de los Procesos de Licitacion de las Obras 1a 8
Etapa | | Plazos _:'
1 | Llamado a licitacion Lunes & de junio de 2011, Te
Martes 14 de junio de 2011. Lunes a jueves de 900 4
- Inicio de venta de las Bases Tecnicas | 12:30 horas y de 14:30 a 18:00 horas, viernes de 9:00
y Administrativas a 12:30 horas, excepto festivos, en Oficinas CDEC-
21
Inicio de Consultas. Por escrito y con
3 | copia al correq electranico Martes 14 de junio de 2011,
|| licitacion@cdec-sic.cl _
4 Término Venta de las Bases Técnicas | Miércoles 4 de abril de 2012, hasta 18:00 horas.
y Administrativas Oficinas CDEC-SIC.
5 | Término de Consultas Jueves 1 de marzo de 2012 a las 18:00 horas.
Envio y Publicacion de respuestas a | ,
S peversto bor eserlto: Jueves 15 de marzo de 2012, hasta 18:00 horas.
Plazo maximo para modificacion yio
7 I D i Jueves 15 de marzo de 2012 o
Jueves 22 de marza de 2012.
4 2 Lunes a Jueves de 9:00 a2 12:30 horas y de 14:30 a
5 | Inicio de Recepcion de Propuestas 18:00 horas, viernes de 9:00 a 12:30 horas, excepto
festivas, en oficinas del CDEC-SIC. ol
g Cierre para Presentacion de Miércoles 4 abril de 2012, a las 12:00 horas, en
Pranuestas oficinas del CDEC-SIC. >
10 | Apertura de Oferta Administrativa Jueves 5 de abril de 2012,
11 | Apertura estimada de Oferta Técnica | Migrcales 11 de abril de 2012, 3
12 | Apertura de Oferta Econdmica Jueves 24 de mayo de 2012,
13 | Adjudicacién por parte de la DP  jueves 29 de mayo de 2012, |
14 IJ__r:JmG estimado de Ejecucion del Junio de 2012
royecto
4  FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION Y
ADQUISICION DE LAS BASES
4,1 COSTOS DEL PROCESO DE LICITACION

El financiamiento de los Procesos de Licitacion se ajustara a lo estipulado en el inciso primero del
articule 96° del DFL N°4 y al numeral 3.1.3 del articulo segundo del Decreto Plan de Expansion.

Para efectos del finangiamiento de los costos de los Procesos de Licitacion, y para dar cumplimiento
al articulo 96° del DFL. N° 4, [a DP mantendra una contabilidad detallada, piblica y actualizada de
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todos los gastos en que incurra con motivo de la misma, y de los ingresos que pudiera tener
derivados de la venta de las Bases, en su pagina web (www.cdec-sic.cl).

El pago de los costos de los Procesos de Licitacion, asi como los criterios y consideraciones para la
determinacion de las correspondientes prorratas, seran informadas por la DP a mas tardar 15 dias
después de la fecha de adjudicacion de la Auditoria Técnica de cada Proyecto. Los usuarios de cada
Provecto deberan pagar los costos calculadas por la DP en los plazos que ésta determine.

Entre los costos de cada Proceso de Licitacion a ser financiados por los usuarios de cada Proyecto,
se encuentra el costo de la Auditoria de la Ejecucion del Proyecto, en adelante la Auditoria Técnica,
la cual se especifica en el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, y que tiene un costo estimado de
UF 3.000 {Unidades de Fomento) para cada Proyecto.

42 LLAMADO A LICITACION Y ADQUISICION DE LAS BASES

El llamado a licitacidn sera publico e internacional y se realizara mediante publicacion de un aviso en
al menos dos diarios de circulacion nacional y un diario extranjero. Asimismo, copia de los llamados
a licitacion seran publicados también en los sitios de dominio electronico del CDEC-SIC vy de la
Comision.,

Podran adquirir las bases persenas juridicas chilenas y extranjeras, en forma individual o como parte
de un consorcic 0 asociacion, gue cumplan con los requisitos indicados en &l numeral 5 de las
presentes Bases.

La DP llevard un registro de las personas juridicas que adquieran las Bases, debidamente
individualizadas, las cuales tendran accesc a cada Proceso de Licitacion, en las etapas que
corresponda. La DF entregara un comprobante de la venta y del registro a la persona juridica
respectiva.

El valor total de las Bases Técnicas y Administrativas para presentar Propuestas es de $2.000.000
(dos millones de pesos chilenos). El monto recaudado por la DP por concepto de la venta de las
Bases de Licitacion, sera imputado a financiar los costos de las Procesos de Licitacion sefialados en
el numeral 4.1 de las presente Bases.

La adquisicion de las presentes Bases, otorgara el derecho a participar del proceso de consultas y
respuestas, y a ofertar en los Procesos de Licitacion de todas las Obras Nuevas que mediante el
presente instrumento se licitan, pudiendo los Oferentes presentar una (nica Oferta Administrativa en
el caso de presentarse a la licitacion de una o més Obras Nuevas.

5 DELOS PROPONENTES

5.1 CONDICIONES GENERALES

Podran participar en cada Proceso de Licitacién personas juridicas chilenas y extranjeras, en forma
individual 0 como parte de un Consorcio o Asociacion, que tengan experiencia en el sector eléctrico,
que hayan adquirido las Bases de Licitacion y que formen parte del registro elaborado por la DP,
aunque no se ftrate de sociedades andnimas abiertas que tengan como su giro exclusivo la
transmision o transporte de energia eléctrica,
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Los participantes deberan contar con una Clasificacion de Riesgo no menor a B, con una
antigiedad no superior a 12 meses contados desde la presentacién del mismo, otorgada por alguna
de las clasificadoras de riesgo sefialadas en el Anexo 1 de las presentes Bases, y presentar los
antecedentes financieros de al menos los tres Ultimes ejercicios contables, segun lo requerido en el
numeral 8.2.11.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente que no esté constituida coma saciedad andnima abierta
con giro exclusive de transmision o transporte, conforme al articulo 7° del DFL N® 4, debera cumplir
con dicho requisito en caso que resulte ser el Adjudicatario de alguna Obra Nueva conforme lo
sefialado en el numeral 8.2.7 de estas Bases, para cuyo efecto debera constituirse como tal y su
participacion en el capital accionario no podra ser inferior al 99,9%.

Las personag juridicas o naturales gue conforman el capital accionario del 89,8% deberan mantener
dicha participacién durante toda la ejecucion del proyecto y hasta un afio luege de la puesta en
servicio de cada obra de expansién. Cualquier modificacion que implique cambios en la participacion
en el capital accionario mencionado en el parrafo anterior, deberd ser aprobada previamente por la
Comisitn Nacional de Energia. Dicha aulorizacion se debera sclichar por escrite, indicande
fundadamente las razones por las cuales se requiere el cambio.

5.2 DELOS CONSORCIOS O ASOCIACIONES

Podran participar en los Procesos de Licitacion Consorcios 0 Asociaciones de dos o mas personas
juridicas, donde al menos una de las cuales debera acreditar experencia en el sector eléctrico para
habilitar la participacién del Consorcio en los Procesos de Licitacion. Los Consorcios ¢ Asociaciones
deberan cumplir, en el caso que el Proyecto se les adjudigue, con la obligacion de constituirse como
sociedad andnima abierta con giro exclusivo de transmision o transporte de energia eléctrica, en
conformidad con el numeral 8.2.7.

Los Consorcios 0 Asociaciones podran participar en los Procesos de Licitacion, en tanto al menos
una de las empresas que lo componen haya adquirido las Bases.

Las personas juridicas que actlen a través de un Consorcio o Asociaciones deberan pactar la
obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se sefialan en las presentes
Bases, de los contenidos de su Propuesta y de las normas legales pertinentes.

6§ MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

Para todos los efecios de los Procesos de Licitacion, son parte integrante de las presentes Bases de
Licitacian los siguientes documentos:

— Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion de 2006, y sus modificaciones.

~ Regiamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo N® 327, y sus
modificaciones.

— Decreto Supremo Exento N° 115 del Ministerio de Energia, ambos de fecha 2 de mayo de 2011y
publicados en el Diario Oficial de 7 de mayo de 2011 y sus modificaciones.

~ ey N® 18.046 sobre Sociedades Andnimas y su Reglamento contenido en el DS 587 del
Ministerio de Hacienda, publicado el 13 de noviembre de 1982 en el Diario Cficial,
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— Decreto Ley N° 40 de 1969, del Ministario del Trabajo.

— Ley N°18.410, Ley Organica de la Superintendencia de Eleciricidad y Combustibles.

— Norma Tecnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

Asimismo, los Proponentes para la preparacion de las Propuestas, pueden consultar, entre otros, los
siguientes documentos a modo de referencia:

— Informe Anual de Peajes, elaborado por la DP del CDEC-SIC, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacidn,

— Decreto de Precios de Nudo dictado por el Ministerio de Energia, vigente a la fecha de inicio del
Proceso de Licitacion.

— Informe Técnico de Precio de Nudo preparado por la Comision Nacional de Energia, vigente a la
fecha de inicio del Proceso de Licitacion,

— Reglamento Interno CDEC-SIC, sus Manuales de Procedimientos y/u otros Procedimientos.

— Antecedentes técnicos de las Instalaclones del Sistema Interconectado, conforme sefala el
nurmeral 9.1del las presentes Bases,

Estos antecedentes seran puestos a disposicion de los Proponentes por ba DP del CDEC-SIC.
7  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos de una mejor compresion de las presentes Bases, a confinuacion se entrega un
glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas:

a) CDEC-SIC: Centro de Despacho Economico de Carga de Sistema Interconectado Central.

b) Comision: Comisién Nacional de Energia, organismo publico descentralizado creado mediante
Decreto Ley No 2.224 en el 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N° 20.402.

¢) Ministerio: Ministerio de Energia.
d) SIC: Sistema Interconectade Central.

e) Decreto de Plan de Expansion: Decreto Exento N° 115de mayo de 2011del Ministerio de Energia
y sus eventuales modificaciones, al que se refiere el articulo 99° del DFL N° 4.

fl Decreto de Adjudicacion: decreto que dicte el Ministerio de Energia, conforme sefiala el articulo
97° del DFL N° 4.

g) Dias: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones
normativas periinentes, 1a palabra “dias® contenida en este documento significa lo mismo gue
dias corridos, esto es, la secuencia cronolbgica continua de dias de 24 horas, contados desde la
medianoche. Lo anterior, sin perjuicio de que si el término del plazo respectivo corresponde a un
dia sabado, domingo o festivo, debe entenderse que es el dia siguiente habil.

h) DFL N° 4: Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion de 2006, Ley General de Servicio Electricos y sus modificaciones.

i) DP: Direccién de Peajes del CDEC-SIC.

j) Participante: Es la persona juridica (empresa, consorcio o asociacion) que, habiendo comprado
las Bases, se encuentra participando en la fase de preparacion de la Propuesta.
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k) Proponente: Es el Participante que ha presentado al menos una Propuesta, conformada por la
Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica, en conformidad con lo indicado en
numeral 4.2 de las presentes bases.

) Adjudicatario: Es el Proponente a quien la DP le ha adjudicado la ejecucion y explotacion del
Proyecto.

m) Explotacion: Se entendera por explotacion los siguientes aspectos: operacion y administracion de
las instalaciones de transmision troncal que conforman el Proyecto, que incluyen la interconexion
de las instalaciones al Sistema Infercanectado Central v su coordinacion a traves del CDEC-SIC
de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile; el adecuado mantenimiento de Ias instalaciones
de transmision; vy la prestacion del servicio de transporte estipulado en el DFL N° 4.

n) Proceso de Licitacidn: procese a traves del cual se efectua la asignacion del derecho a ia
ejecucion y explotacion de cada Proyecto respectivo, que comprende el llamado, la adjudicacion,
supervision de la ejecucion y las Auditorias Técnicas hasta que la obra esté en condiciones de
operar en el SIC.

o) Licilanle; La DP en todo lo que dice relacion con cada Proceso de Licitacion.

n) Bases: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitacion quée regulan el Proceso de
Licitacion, gue incluye los aspectos administrativos y evaluacion de las propuestas, y las
condiciones y caracteristicas de las Auditorias Técnicas durante el proceso de ejecucion de cada
Proyecto.

q) Boleta de Garantia: documento bancario emitido por alguna de las instituciones establecidas en
el Anexo 9 de las presentes Bases, definido en el capitulo 8-11 de [a Recopilacién de Normas, de
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,

r) Proyecto: Cada Obra Nueva incluida en el Decreto de Plan de Expansion a licitar
internacionalmente para asignar los derechos de explotacion y ejecucion, que incluye lineas e
instalaciones necesarias para su incorporacion al SIC, conforme lo sefalado en el Decreto de
Plan de Expansion y 1as presenies Bases.

s) Superintendencia: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

t) V.1: Valor de Inversion.

u) AV.l.: Anualidad del Valor de Inversion.

v) COMA: Costo de Operacion, Mantenimiento y Administracion

w) VATT: Valor Anual de la Transmision por Tramo, conformado por la suma del A.V.I. y el COMA

8 DE LAS PROPUESTAS
8.1 ASPECTOS GENERALES

La Propuesta constara de una Oferta Administrativa, una Oferta Tecnica y una Oferta Economica,
las que deheran ser entregadas en sobres geparades en la forma, el plazo ¥ wger que se especifica
en las presentes Bases.

Conforme lo sefialado en el numeral 1 de las presentes Bases, aguellos proponentes que decidan
presentar propuestas a dos o mas proyectos, podran presentar solo una oferta administrativa para
varios de los proyectos establecidos en el numeral 2. El protocolo de entrega de la oferta
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administrativa y de las ofertas técnicas y econdmicas correspondientes se sefiala en el numeral
9.2de las presentes Bases.

8.1.1 De los Costos de las Propuestas

Seran de cargo exclusivo del Proponente fodos los costos directos é indirectos asociados a Ia
preparacion y presentacion de cada Propuesta, no siendo la DP, ni el Ministerio, ni la Comisidn en
ningln caso, responsables de estos costos ni de reembolso alguno.

8.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Cada Propuesta v todos los anexos enfregadas por los Proponentes deberan estar escritos en sy
totalidad en idioma espafiol, a excepcion de los catélogos de equipos e instalaciones, los cuales
podrén ser presentados en idioma inglés. Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta
Administrativa que en su texto original se encuentren escritos en un idioma distinto al espafiol,
deberan acompafarse de su traduccion oficial al espafiol. El costo de traducir cualquier documento
al idioma espafiol sera de cargo del Proponente.

8.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de |a Oferta Econdmica de cada Propuesta sera en dolares de los Estados Unidos de
America (USS).

8.1.4 Del Plazo de Validez de las Propuestas

Cada Propuesta debera tener, al menos, una validez no inferior a120 (ciento veinte) dias a contar de
la fecha de término establecida para la presentacion de ésta conforme se indica en las presentes
Bases, debiendo dejar constancia de este plazo en la respectiva Propuesta,

La Propuesta cuyo peripdo de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente
especificado, facultara a la DP para declarar fuera de Bases a |a Propuesta de que se frate,

8.2 DELAOFERTA ADMINISTRATIVA

La Ofera Administrativa estara conformada por aquelios anftecedentes legales, comerciales,
financieros y tributarios que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal,
establecer las garantias para cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 7° del DFL N° 4
nara ser prestader de servicio piblico de fransmision roncal, acreditar 1a experiencia en el rubro y su
solvencia financiera.

A confinuacion se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta
Administrativa.

8.2.1 Documento 1: "Declaracion de Aceptacian de las Bases, sus Documentos Anexos y
Plazo de Validez de la Oferta”

El Proponente debera adjuntar lo siguiente:

e Una declaracién en que el proponente acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen
|as presentes bases, asi como sus documentos anexos.
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Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 2
de las presentes Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del proponente
a guienes se refiere el numeral 8.2.2, Documenio 2 de estas bases. Para el caso de Consorcios
0 Asociaciones, la declaracién debe ser firmada por el o los representantes legales del
respectivo Consorcio o Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas
Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada
conforma & la ley chilena, Por su parde, si la declaraciones emitida en Chile, debera ser
autorizada por notario publico

8.2.2 Documento 2: "Descripcién e Individualizacién del Proponente”

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste debera presentar la
siguiente informacion:

— MNombre 0 Razdn Social.
— Nombre de fantasia.
— Representante o Representantes Legales.

— Fotocopia simple del Rol Unico Tributario (RUT) del Proponente. En el caso de personas juridicas
axiranieras deberan presentar &) documento bulano eguivalents en el pais 0. onigen de &sta.

— Fotocopia legalizada de la cedula de identidad del o de los representantes legales. En el caso de
representantes extranjeros deberan presentar una fotocopia del documento de identificacion
otorgado por su pais, debidamente legalizada en conformidad a las leyes chilenas.

— Fecha de constitucion o inicio de actividades.
— Giro o rubro en el que la empresa se desempena.
- Direccion, teléfonos, fax, pagina web (si se tuviera) y correo electronico de contacto.

En el caso de Consorcios o Asociaciones gue se conformen especialmente para efectos de la

licitacién, éstos deben presentar la informacién anterior para cada una de las empresas que lo
conforman.

8.2.3 Documento 3: "Designacién del Representante del Proponente”

Cada Proponente debera designar un representante o mandatario especial, exclusivamente
habilitado para actuar en el Proceso de Licitacion ante la DP, con domicilio o residencia en Chile
para todos los efectos legales.

El Representante del Proponente podra ser el mismo Representante Legal del Proponente o alguien
a quien éste designe como representante 0 mandatario especial para los efectos de esta Licitacion,
sin perjuicio de las facultades que tenga el Representante Legal del Proponente.

Dicha designacion debera constar en Escritura Piblica, si es efectuada en Chile, o en un documento
autentico de semejante valor a |a escritura publica, si es efectuada en el extranjero, y en este Glfimo
caso, el respectivo documento deberd presentarse debidamente legalizado en conformidad a las
leyes chilenas y con su traduccion oficial al idioma espariol. En la referida designacion deberan
conferirse al Representante las facultades suficientes para participar en todas y cada una de las
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etapas, actos y coniratos que puedan tener lugar con motivo u ocasion de la presente Licitacion, y
con la calidad de irmevocable durante todo el proceso de Licitacion y hasta su t&rmino. Asi entonces,
el Representante debera estar dotado de facultades para presentar una propuesta y las respectivas
ofertas en forma valida, concurmir y ejecutar todos los actos, suscribir o firmar instrumentos o
documentos de cualquier tipo, celebrar contratos y acordar sus clausulas, sean éstas de su esencia,
de su naturaleza, © meramente accidentales, pagar, otorgar representaciones o delegar sus
facultades en un tercero, acordar y otorgar garantias o cauciones, sean estas reales o personales,
acordar indemnizaciones, otorgar y firmar finiquitos y cancelaciones, y en general, disponer de todas
las prerrogativas que fueren necesarias para la acertada ejecucion del o los Proyectos. En el ambito
judicial, ademas, debera estar dotado de las facultades a que se refieren ambos incisos del articulo
7° del Codigo de Procedimiento Civil de la Republica de Chile; asimismo, debera designarse al
mismo representante o a otra persona natural con residencia o domicilic en la ciudad de Santiago de
Chile, con facultad para ser emplazado legalmente en juicio, comprometer, transigir, designar
arbitros, aprobar convenios y percibi, En b Escritura PUblica o & documento extraniero que haga
sus veces, segln lo ya sefalado, ademas se debera designar para el Representante un domicilio en
la ciudad de Santiago de Chile, el que se entenderd como domicilio valido para los efectos de
emplazar judicialmente al Proponente o Proveedor.

En consecuencia, &l mencionado Representante debera estar premunido de todas las facultades que
sean necesarias y suficientes para concurrir en todas y cada una de las etapas de la Licitacion, en
nombre y representacion del Proponente v, en tal virtud, obligar patrimonialmente a este Gltimo.

8.2.4 Documento 4: "Acuerdo de Consorcio o Asociacion”
En el caso de Consorcios, estos deberan presentar junto con su Propuesta:

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
exfranjero, este (ltimo, debidamente legalizade en conformidad a las leyes chilenas, donde
conste su constitucion y todas sus modificaciones, En caso que exista un texto refundido de
la escritura o el documento de constitucion, no sera necesario aportar las modificaciones
que dieron origen al texto refundido;

o (Certificado emitido por el Gerente General o representante legal de la entidad Proponente
en el cual certifique la razén social o nombre de las entidades que lo componen, los
porceniajes de parlicipacion, y € nombre de sus respectivos representanies legales;

e Copia la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el extranjero,
este (ltimo, debidamente legalizado en conformidad a las leyes chilenas, donde consta la
designacion del Gerente General o el representante legal del Proponente;

e« Documento(s) que permitan acreditar de manera fehaciente, la existencia y vigencia del
Proponente, con una antigiiedad no superior a 60 dias a su presentacion:;

e Copia de la Escritura otorgada en Chile, o del documento auténtico otorgado en el
extranjero, este (ltimo, debidamente legalizado en conformidad a |as leyes chilenas, donde
consta el acta de acuerdo del Consorcio o la Asociacion de participar en la presente
Licitacion,
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‘ Asimismo, correspondera al Consorcio o Asociacion entregar la documentacion en la cual conste
que se haya pactado la obligacion solidaria respecto del cumplimiento de las exigencias que se
sefialan en las presentes bases, de los contenidos de su propuesta y de las normas legales

‘ pertinentes.

La DP podréd exigir alguna aclaracion o condicion adicional en esta asociacion, relativa al
funcionamiento de la misma en cualquier etapa del Proceso de Licitacién.

‘ 8.2.5 Documento 5; "Boleta de Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Con el objeto de caucionar el comecto cumplimiento del Proceso de Licitacion én su etapa de

adjudicacién, el Proponente debera presentar una o mas (segln se sefiala en el numeral 9.2 de las

Bases) Boleta (s) de Garantia Bancaria de Seriedad de la Propuesta, con una vigencia no inferior &
‘ 180 dias a contar del vencimiento del plaze para presentar la Propuesta, por un monto de;

e Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-Pan de Azdcar 2x500
kV y Nueva Linea Pan de Azicar - Polpaico 2x500 kV: 12,24 millones de dolares de
Estados Unidos de Ameérica. (MMUSS), equivalente al 25% de la suma de los VI
‘ referenciales de cada Proyecto
o Mueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer circuito: 3,51 millones de délares de
Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto
s MNueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuito: 1,14 millones de
délares de Estados Unidos de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial
‘ del Proyecto
¢ Subestacién Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I 1,73 millones de dolares de Estados Unidos
de América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.I. referencial del Proyecto
» MNueva Linea Cardones-Diego de Almagro 26220 kV. tendido del primer circuito: 0,83
millones de délares de Estados Unidos de América. (MMUSE), equivalente al 2,5 % del V.I.
referencial del Proyecto
¢ |Instalacidn de un CER en S/E Cardones: 0,52 millones de dolares de Estados Unidos de
América. (MMUSS), equivalente al 2,5 % del V.. referencial del Proyecto

‘ Esta (s) garantia (s) debera (n) ser tomada (s) por el Proponente, a beneficio del Ministerio de
Energia, pagadera (s) a la vista contra la simple presentacion y sin aviso al banco ni al tomador,
siendo la DP el organismo encargado de su ejecucién en caso que éste verifique las condiciones
que habiliten a su cobro, Para estos efectos, el Ministerio debera endosar dicha {s) boleta {8) dentio
de los 30 dias siguientes a su recepcién, en comision de cobranza a la DP. Este documento
asegurara que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su
Propuesta, en c¢aso contrario la DP procedera al cobro de |a Boleta de Garantia e informara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion.

‘ Dicho documento debera ser extendido por una institucion de aquellas gue describe el Anexo 9, ante
lo cual la DP pueda ejercer su cobro. La glosa de la Boleta dependiendo del Proyecto que se frate
debera ser: "Para garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitacion para Ia
adjudicacion de los derechos de explotacién y ejecucion de:

‘ e [as Obras Nuevas, Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Aztcar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Aztcar — Polpaico 2x500 kV"

o [ a Obra Nueva, Nueva Linea 2x500 Chamia-Ancoa: tendido del primer circuito”
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e [ g Obra Nueva, Nueva Linea 2x220 Ciruelos-Pichirropulli: tendido del primer circuita”™

o La Obra Nueva, Subestacién Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I”

o La Obra Nueva, Nueva Linea Cardones- Diego de Almagro 2x220 kV: tendido del primer
circuite”

» [a Obra Nueva Instalacion de un CER en S/E Cardones’

La DP informaré a cada Proponente de manera confidencial las condiciones de custodia de la(s)
respectiva(s) Boletal(s) de Garantia.

Las Boletas de los Proponentes cuyas Propuestas no resulten administrativa o técnicamente
aceptadas seran devueltas dentro de los 15 dias posteriores a la fecha de apertura de las Ofertas
Econdmicas.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por fanto
pariicipen en la etapa de Apertura de ia Oferta Econbmica, pero que no resulten adjudicados, les
seran devueltas las Boletas de Garantia dentro de los 40 dias siguientes a la Publicacion en el Diario
Oticial del Decreto de Adjudicacion del respectivo Proyecto. En el caso de que el llamado a licitacion
se declare desierto, las Boletas de Garantia seran devueltas dentro de los 15 dias siguientes desde
|la notificacion de dicha situacion,

La (s) Boleta (s) de Garantia de Seriedad de la Propuesta del Adjudicatario sera devuelta dentro de
los 15 dias siguientes contados desde la recepcion conforme por parte de la DP de los antecedentes
sefielados en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases. En &l evento gue dicha recepcidn no se naya
concretado antes de 15 dias de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantia de Seriedad de Ia
Propuesta, el Adjudicatario debera entregar dentro del mismo plazo indicado, a la DP del CDEC-SIC
una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demés condicionés de esta boleta, a excepcion
de |a fecha de vencimiento v los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron para la boleta
original. En caso contrario, la DP procederd al cobra de la Boleta de Garantia e infarmara al
Ministerio del incumplimiento de tal condicion. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de la fecha de vencimiento
de |a boleta oniginal,

8.2.6 Documento 6: "Constitucion Juridica de la(s) Empresa(s) Proponente(s)"

Fn este documento los proponentes, dependiendo de su calidad de empresa chilena 0 extranjera,
deberan presentar la siguiente documentacion.

(a) Empresas Chilenas:

o Copia autorizada de la escritura social de constitucion de la persona juridica de que se
trata, ¥ todas sus modificaciones, con sus respectivas inscripciones en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo y las publicaciones en el Diario
Cficial, si corresponde,

s Certificado emitido por el Gerente General de la entidad Proponente en €l cual certifique el
nombre de sus respeclivos representanies legales, la razdn social o nombre Y
participacién social o accionaria de los 10 mayores socios o accionistas, los que en todo
caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del proponente.
Para el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no alcancen a
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representar el citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar el citado
porcentaje;

Copia autorizada ante Notario de la escritura plblica donde consta |la designacion del
Gerente General o0 el representante legal del Proponente;

Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo, donde conste la
existencia y vigencia de sociedad, con una anfigiedad no superior a 30 dias a au
presentacion;

(b) Empresas Extranjeras:

Capia integra y debidamente legalizada conforme 2 la ley chilena de su instrumento ©
documento de constitucion y fodas sus modificaciones. En caso que exista un texto
refundido del instrumento o documento de constitucion, no sera necesario aportar las
modificaciones que dieron origen al texto refundido;

Cerificado emitido por ef Gerente General de la enfidad Proponente en el cug cerlifigue &l
nombre de sus respectivos representantes ledales, la razon social o nombre y
participacién social o accionaria, de los 10 mayores socios o accionistas, su participacion
social o accionaria, y el nombre de sus respectivos representantes legales, los que en
todo caso deberan representar al menos el 51% de la propiedad accionaria del
proponente. Para el caso de aquellas empresas cuyos 10 mayores accionistas no
alcancen a representar el citado porcentaje, deberan completar dicha lista hasta alcanzar
el citado porcentaje;

Documento o documentos que en su pais sirvan para acreditar de manera fehaciente, |a
existencia y vigencia de la empresa, con una antigiedad no superior a 60 dias a su
presentacion;

Copia onginal de la Escritura Plblica o del documento extranjero, segln sea el caso,
donde consta la designacion y las facultades del representante del Proponente, con
domicilio o residencia en Chile, todo conforme a lo indicado en el numeral 8.2.3 de estas
bases.

Los documentos gue esten escritos en un idioma distinto al espafiol, deberan
acompafarse en su texto original, adjuntando su correspondiente fraduccion oficial al
idioma espafiol. Los documentos extranjeros y la traduccion deberan acompafiarse
debidamente legalizados conforme a la Ley Chilena,

(¢) Consorcios o Asociaciones
En el caso de Consorcio o Asociacian, ademas de 0s documentos senalados en el
numeral 8.2.2 y 8.2.4 de las presentes Bases, se deberan presentar los documentos
mencionados anteriormente, con relacion a cada una de las empresas que conforman
dicho Consorcio o Asociacion, segun se trate de personas juridicas nacionales o
extranjeras.

8.2.7 Documento 7: "Escritura Publica de Promesa de Constituir una Sociedad Anénima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision"

Si el Proponente no es una Sociedad Anonima Abierta de giro exclusivo de Transmisidn, debera
presentar una escritura pablica de pramesa, en la cual, en caso de ser adiudicado, se obliga a
constituir o constituirse en Chile como una sociedad andnima abierta de giro exclusivo de
transmision dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de publicacion en el Diario Oficial del Decreto
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de Adjudicacion del Prayecto respectivo por parte del Ministerio. El incumplimiento de esta promesa,
dara lugar al cobro de la Boleta de Garantia sefialada en el numeral 8.2.8 de las presentes Bases y
a la anulacion nmedista de la adjudication, ante lo cual la DP procederd de acuerdo al
procedimiento establecido en el numeral 10.5.2 de las presentes Bases.

En caso que. a la fecha de nresentacian de la Propuesta, el Proponente ya sea una Sociedad
Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmisidn constituida en el pais, debers presentar como
Documento 7 de la Oferta Administrativa, los antecedentes que |z certifiquen como tal.

En el caso que el Adjudicatario del Proyecto sea un Consorcio, 0 Asociacion, debera suscribir una
escritura pablica de promesa, en que conste su obligacion de constituir o constituirse come sociedad
anonima abierta de giro exclusive de transmisién o transporte, a mas tardar dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de publication en e Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion del o los
Proyectos. En caso de incumplimiento, se procedera segun lo indicade en el parrafo primero del
presente numeral. Esta Promesa estara sujeta a la condicion de gue el Proyecto sea adjudicado al
Pronanente,

Una vez que el Proyecto entre en operacion conforme al Decrefo de Adjudicacion, las instalaciones
de transmisién troncal respectivas deberan ser traspasadas en propiedad a la Sociedad Anonima
Abierta de Giro Exclusivo de Transmision, constituida por el Adjudicatario, a fin de que ésta las opere
conforme a lo dispuesto en el articulo 7° del DFL N° 4,

8.2.2 Documento 8: "Boleta de Garantia de Constitucién de Sociedad Anodnima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision"

Ademéas del Documento solicitado en el numeral 8.2.7 de las presente Bases, los Proponentes
aludidos deberan presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de la constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusive de Transmisién o
Transporte por parte de éstos, con una vigencia de 220 dias a contar de |a fecha de vencimiento del
nlazo para la presentacidn de cata Propuesta, por un monto dé 2 millones de dolares de Estados
Unidos de América (MMUSS) Esta garantia debera ser tomada por el Proponente, a beneficio del
Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo la DP la encargada de su ejecucion en caso que
ésta verifique las condiciones que hahiliten a su cobra. Para astos efectes, el Ministerio debera
endosar dicha boleta dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la
DP, Este documento asegurara que el Proponente adjudicado cumpla con la condicion de
constituirse en Sociedad Andnima de giro exclusivo en los plazos establecidos en las presentes
Bases y en el correspondiente Decreto de Adjudicacion. En caso contrario, la DP procedera al cobro
de la Boleta de Garantia e informara al Ministerio del incumplimiento de tal condicién. Dicho
documento debera ser tomado conforme a lo dispuesto en el Anexo 9, ante la cual la DP pueda
ejercer su cobro. La glosa de la Boleta debera ser: "Para garantizar, en caso de ser Adjudicatario del
Proceso de Licitacion efectuado por la Direccion de Peajes del CDEC-SIC, del cumplimiento de Ia
obligacién de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision o
Transparte, de acuerde a los plazos y condiciones establecidos en e Decreto de Adjudication de los
derechos de explotacion y ejecucion de la Obra Nueva"__(nombre proyecto o proyectos en el caso
que se presente a dos ¢ mas Obras Nuevag) "del sistema de transmision troncal del SIC, dictado
por el Ministerio de Energia".

La DP informara a cada Proponénte de manera confidencial las condiciones de custodia de la
respectiva Boleta de Garantia.
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La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmision, sera devuelta a los Proponentes no adjudicatarios, de acuerdo a los plazos v
condiciones sefialados en el numeral 8.2.5 de las presentes Bases,

La Boleta de Garantia de constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro Exclusivo de
Transmisién sera devuelta por la DP al Adjudicatario dentro de los 15 dias siguientes a la recepeion
conforme de los siguientes documentos y antecedentes:

— La documentacion en la cual conste su constitucién como Sociedad Andnima Abierta de giro
exclusivo de transmision o transporte de electricidad.

- La presentacién de la "Boleta de Garantia por el Cumplimiento del Primer Hito Relevante del
Proyecto”, sefialada en el numeral 12,1 de las presentes Bases.

— Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a terceros, sefialado en el numeral 13.4 de las
presentes Bases.

— Seguro de Catastrofe, sefialado en el numeral 13.5 de las presentes Bases.

En el evento de que el Consorcio, Asociacidén o Empresa Adiudicataria no se haya constituida coma
Sociedad Anénima Abierta de giro exclusivo de Transmision antes de 15 dias del vencimiento de la
Boleta de Garantia entregada en el Proceso de Licitacion a la DP del CDEC-SIC y que compromete
dicha constitucion, la Empresa Adjudicataria o Consorcio debera entregar a la DP, dentro del mismo
plazo indicado, una nueva boleta de garantia. La glosa, el monto, y demas condiciones de esta
boleta, a excepcion de la fecha de vencimiento y los dias de vigencia, seran las mismas que rigieron
para la boleta original. Caso contrario, la DF procedera al cobro de |a Boleta de Garantia e informara
al Ministerio del incumplimiento tal condicion. Esta nueva entrega se permitira por una sola vez,
siendo la vigencia de esta nueva boleta de garantia de 60 dias, a contar de |a fecha de vencimiento
de |a boleta original.

En caso que a |a fecha de presentacion de la Propuesta, el Proponente, ya sea una Sociedad
Anonima Abierta de Giro Exclusivo de Transmision constituida en el pals, no sera necesaria la
presentacion de este Documento 8.

8.2.9 Documento 9: "Declaracion de Aceptacién del Régimen de Explotacion™

El Proponente debe declarar |a aceptacién y conocimiento total y cabal del regimen de operacion,
explotacion y remuneracion al cual quedars sometido en caso de ser el adjudicatario de la licitacion,
regimen que estara dado por lo establecido en el DFL N° 4, y en la reglamentacion vigente.

Esta declaracion debera hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 3 de
'as presenies Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del Proponente a
quienes se refiere el numeral 8.2.2 Documento 2 de estas Bases. Para el caso de Consorcios o
Asociaciones, la declaracidon debe ser firmada por el 0 los representantes legales del respectivo
Consorcio o Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas Bases,

Si la declaracion es firmada en el extranjerc, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena. Por su parte, si la declaracion es emitida en Chile, debera ser autorizada por notario
plblico.
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8.2.10 Documento 10: "Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas”

El Proponente debe declarar la aceptacion y conocimiento total y cabal de la legislacion vigente a la
cual se debera someter en caso de ser el adjudicatario de la licitacion, y que se refiera a las
obligaciones y derechos como concesionario de transmision troncal a su relacion con la autoridad
regulatoria, fiscalizadora y el organismo coordinador de |z operacion del sistema (CDEC), asi como
el régimen de sanciones y multas vigentes en Chile.

Esta declaracion deberd hacerse siguiendo el modelo de formato que se adjunta en el Anexo 4 de
las presentes Bases, debiendo ser firmada por el o los representantes legales del Proponente a
quienas se refiere el numeral 8.2.2, Documento 2 de estas Bases. Para el caso de Consorcios o
Asociaciones, la declaracion debe ser firmada por el o los representantes legales del respectiva
Consorcio o Asociacion a quienes se refiere el numeral 8.2.4, Documento 4 de estas Bases.

Si la declaracion es firmada en el extranjero, debera entregarse debidamente legalizada conforme a
la ley chilena. Por su parte, si la declaracion es emitida en Chile, debera ser autorizada por notario
plblico.

8.2.11 Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros”

El Proponente debera incluir en este documento todos los antecedentes que permitan a la DP
evaluar las condiciones comerciales de la(s) empresa(s) y su solvencia financiera.

El Proponente deberd presentar informes comerciales de todas las instituciones financieras
nacionales o internacionales con las cuales opera, donde se sefiale sus protestos, morosidades o el
historial de cumplimiento de sus obligaciones financieras. En caso que la entidad financiera (no
bancaria) no otorgue este tipo de informes, se admitira un informe de una empresa internacional de
auditoria con oficina en Chile. Ademas debera acompafiar una declarecidn jureda de su
representante legal que declare todas las instituciones financieras nacionales o internacionales con
las cuales opera la empresa.

Los informes referidos deben tener como maximo una antigliedad de nueve meses contados desde
|la fecha de entrega de la nropuesta.

Si las Instituciones financieras indicadas no utilizan el término "protesto”, en su reemplazo se debera
acreditar claramente el estricto cumplimiento de las obligaciones de la empresa y el manejo de la o
las cuentas que el Proponente posea.

Adicionalmente, deberd calcular la razon Deudal/Patrimonic v cobertura de gastos financieros, de
acuerdo a las formulas establecidas en el Anexo 7, indicadores que debera respaldar mediante sus
estados financieros. La informacion utilizada para realizar el calculo debe ser consistente con los
estados financieros que deben ser aportados por los proponentes.

Adicionalmente, los Proponentes deberan entregar un Certificado original de Clasificacién de Riesgo
vigente, elaborado por alguna de las instituciocnes indicadas en el Anexo 1, emitido durante los
Uitimos 12 meses anteriores a la fecha de cierre de la presentacién de la propuesta. Junto a este
certificado, las empresas deberan adjuntar un informe en que se resuma el analisis de riesgo de la
empresa, o la metodologia utilizada en su determinacion.
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El Proporente debe presentar los balances contables, los estados de resultados y las
correspondientes notas a los estados financieros de los Gltimos tres ejercicios, correspondientes a la
empresa consolidada y sus filiales, cedificados en ariginal por el auditor extemo perinente.

Finalmente, el Proponente debera incluir antecedentes que acrediten el cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales. En el caso de personas juridicas chilenas, esto se hara
mediante certificado de |a Direccion del Trabajo correspondiente a su domicilio, indicando que dichas
obligaciones se encuentran al dia, y para las personas juridicas extranjeras, este cerlificado serd
conforme 2 la legislacién vigente del pais de origen de ésta, con una vigencia del semestre én que
se presenta la propuesta, &s decir, debe tener una antigliedad maxima de 180 dias, contados desde
la fecha de cierre de presentacién de las propuestas,debidamente legalizado en Chile.

En &l caso que en el pais de origen del proponente las autoridades no emitan un certificado como el
sefialado en el ingiso anterior, |2 acreditacion del cumplimiento de las ohligaciones lahaorales, podra
ser realizada por un auditor externo internacional, debidamente validada por el representante legal
del Proponénte.

Los antecedentes descritos a entregar por los Proponentes, seran evaluados de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 10.2.2 .2 de las presentes Bases.

En el caso de Consorcios o Asociaciones, los antecedentes solicifados deberan ser presentados
para cada empresa que conforma el Consorcio o Asociacion, y seguiran el mismo proceso de
evaluacion.

En resumen, el Proponente debera presentar la siguiente informacion:

— Informes de situacion de Protestos, Morosidades o historial de cumplimiento de obligaciones
financieras, acompafiando declaracion jurada deé la empresa sefialando los Bancos con que
opera,

— Certificados de los Auditores externos sobre Razdn Deuda/Patrimonio canforme a los difimos
estados financieros auditados.

— Cerificados de los Auditores extemos sohte Cohertura de Gastos Financieros conforme a los
lltimos estados financieros auditados.

— Informe Clasificacion de Riesgo.

— Estados financieros, Balances contables y estado de resultados de los tres dltimos ejercicios, por
empresa y filiales.

— Informe respecto a cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

8.2.12 Documento 12: "Estructura de Financiamiento Proyectada”

Los Proponentes deberan presentar una descripcion de la estructura de financiamiento estimada,
indicando los porcentajes de deuda y de capital propic que se consideran para la etapa de
construccion del proyecio, especificando las instituciones de crédito y/u ofras entidades de
financiamiento que hayan o estén participando como agentes asesores del Proponente,

Adicionalmente, para la etapa de ejecucion de la obra y por un total de 240 meses sucesivos (20
afios), a partir de la fecha de entrada en operacidn del prayecta, &l Proponente deberd entregar una
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nroyeccidn financiera en que se indique ¢l aporte de capital, deuda estimada, los egresos estimados
de la inversion correspondiente y los gastos financieros estimados.

8.2.13 Documento 13: "Experiencia y Competencia Técnica del Proponente”

E| Proponente debera incluir en este documento, antecedentes que permitan a la DP evaluar su
experiencia y competencia tecnica.

Para ello, los Proponentes deberan demostrar su experiencia y competencia fecnica, sehalando
orincipalmente su experiencia en la explotacion de sistemas de transmision electrica.

Para estos efectos los Proponentes deberan presentar los antecedentes de lineas de transmision de
nivel de tension superior o igual a 110 kV, consfruidas o que estan o han estado bajo su explotacion,
detallando tipo de participacion (ejecucion, explotacion o ambas), fecha de Puesta en Servicio, Nivel
de Tension, Cantidad de kilometros Y Capacidad de transporte (MVA). Asimismo se deberan
presentar los antecedentes de subestaciones, transformadores o equipos U@ compensacion con
nivel de tension en el patio de alta superior o igual a 110 KV, construidas o que estan o han estado
bajo su explotacion, detallando fipo de participacion (ejecucion, explotacion 0 ambas), fecha de
Puesta en Servicio, Capacidad de transformacion (MVA).

Para los proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 220 KV, Instalacion de un CER en
S/E Cardones y Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |, ademas se con siderara |a
experiencia de los Proponentes en proyectos de ineas de fransmision en nivel de tension superior 2
24 KV,

| 0s antecedentes sefialados deberan ser entregados de scuerdo al formato indicade en el Anexo 6.

La experiencia tanto en los segmentos de Distribucién como de Generacion se evaluara como s&
indica en el Anexo 6.

Para estos efectos, en caso de Consorcios o Asociaciones, se considerars como relevante solo |8
informacién de las empresas con un porcentaje de participacion superior a 30% en el respectivo
Consorcio o Asociacion.

Ademés. en cada caso, se deberdn incluir certificados de buena operacion, y ejecucion Sl
corresponde, para los sistemas u obras a su cargo en los dltimos cinco afios.

En el caso en que en el pais de origen del Proponente no existan instituciones que emitan |0s
Certificados de buena operacion y ejecucion solicitados, ¢l Proponente deberé entregar certificados
equivalentes por parte de un consultor especializado externo a la empresa o en su defecto, Informes
de fallas e indisponibilidades de sus instalaciones por parte del Operador del Sistema del respectivo
pais. Estos certificados deberan ser debidamente validados por el representante legal del
Proponente.

Los antecedentes requeridos podran incluir proyectos gjecutados y operados por la casa matriz 0
filiales de las empresas proponentes, pero no se deberan incluir aguellos correspondientes 2@
empresas contratistas.

83 DE LA OFERTA TECNICA

Por cata Proyecto para el cual un Proponente aresente una Propuesta, debera presentar una Oferta
Técnica de manera independiente.
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Cada Oferta Técnica debera incluir los documentos que se detallan a continuacion.

8.3.1 Documento 14: "Cronograma del Proyecto™

F| Proponente debera entregar un cronograma de |a ejecucion de cada Proyecto (Carta Gantt) en el
que deberan sefialarse las actividades & hitos de cada proyecto que &l Proponente realizara durante
|a ejecucion del Proyecto.

Para cada actividad incluida en el cronagrama, debera sefialarse la fecha de inicio de esta, su
duracién y su holgura. La holgura de una actividad se define, para estos efectos, como el retraso
méximo que puede tener la actividad sin que se relrase la puesta en operacion del Proyecto dentro
del plazo estipulado para tal efecto.

Para cada hito incluido en el cronograma debera sefialarse la fecha de su cumplimiento y su
contabilizacion debe realizarse en dias corridos.

| as fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en 108
dos parafos anleriores, deben denominarse con Ia palabra "dia® seguida del nimero
correspondiente a la fecha en cuestion (dia 1, dia 2, dia 3, efc.).

Se deja establecido que el dia 1 de este cronograma correspondera a la fecha de publicacion en el
Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion Respectivo.

Sin perjuicic de lo antes sehalado, el cronograma contendré barras que representen fa duracion de
las actividades, cuya longitud estara medida en meses. Habra indicaciones graficas que sefialen las
actividades que deban preceder o suceder a ofras.

Dentro de los hitos del cronograma se deberan definir cinco Hitos Relevantes de acuerdo a lo
indicado a continuacion:

_ Uito Relevante N° 1 Ordenes de Praceder por Suministros v Estudio que determing 18s
especificaciones de detalle del Proyecto:. En el caso de lineas de transmision corresponde a las
drdenes de proceder por al menos el 50% de los siguientes items: conductor, estructuras
metalicas y aisladores. Para el caso de las Obras “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I’
e “Instalacion de un CER en S/E Cardones” sera la ordende proceder por €l Banco Ue
Autotransformadores  500/220 kV y por el Equipo Compensador Estatico de Reactivos
respectivamente. Ademas, se debe entregar &l Estudio que determina las especificaciones de
detalle de cada nrayecta para la compensacian serie, los reactores e interruptores, entre otros y
que incluye estudios dindmicos del sistema, los cuales deberan garantizar el correcto
funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al SIC.

Se comprueba mediante una carta de aceptacion de la orden de proceder por los suministros
emitida por el o los adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobacion por parte del
auditor del Proyecto y del CDEC-SIC, del Estudio que determina las especificaciones de detslle
del Proyecto.

Este Hito debera cumplirse denfro de los 365 dias corridos siguientes, contados desde la
publicacion del respectivo Decreto de Adjudicacion €n el Diario Oficial.
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— Hito Relevante N® 2. Obtencién de la Resolucion de Calificacion Ambiental y Presentacion de la
Selicitud de Concesion Definitiva: Corresponde a 2 aprobacion por parle de los organismos
competentes del Estudio o Declaracion, segin sea el caso, de Impacto Ambiental que debe
presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la realizacién de la solicitud de concesion definitiva
ante el Ministerio de Energia.

La Obtencidn de la Resolucién de Calificacion Ambiental se comprueba mediante la verificacion
de la emision de tal resolucion por parte del 6rgano competente. La admisibilidad de la solicitud
de concesion se comprueba con la emision del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de
Energia.

— Hito Relevante N° 3. Construction de ias fundaciones: Para &) caso de lineas de transmision, se
comprueba mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a
que hace referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a |a construccion de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras
de la linea.

En el caso de la Obra Nueva “Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa I se comprugba
medianté la inspeccién en ferreno por parte del personal de la Auditeria Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata un porcentaje de avance
correspondiente a la construccion de todas las obras civiles (fundaciones para todos los equipos)
e instalacion de todas las estructuras, altas y bajas, de la Nueva Subestacion.

Para el caso de la Obra Nueva “Instalacion de un CER en S/E Cardones’, se comprueba
mediante la inspeccion en terreno por parte del personal de la Auditoria Técnica, a que hace
referencia el numeral 11.2.1 de las presentes Bases, constata la construccion de todas las obras
civiles e instalacion de las estructuras altas y bajas del Equipo compensador estatico de reactivos
en la Subestacion respectiva.

— Hito Relevante N°® 4: Prueba de Equipos: Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de
las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, reacteres, plataformas de compensacion,
equipos de medida, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobacion
de los informes de los Ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de
ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, asi como la cantidad y equipos a ensayar seran
determinados por el Auditor del Proyecto de acuerdo al tipo de Proyecto que se frate y a Ia
anyergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos ¥ pruebas serén integramente de
responsabilidad y cargo de cada Adjudicatario.

— Hito Relevante N° 5: Entrada en Operacion del Proyecto: Corresponde a la finalizacion de la
puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspeccion en terreno por
parte del personal de la Auditoria Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1 de las
nresentes Bases, en donde compruebe la comecta puesta en servicic de cada Proyecio de
acuerde a lo indicado en la Oferta Técnica a la que se hace referencia en estas Bases.

El periodo de ocurrencia entre los Hitos Relevantes debera ser mayor o igual a 6 meses. Para el
caso de la Obra “Instalacion de un CER en S/E Cardones” el periodo de ocurrencia entre los Hitos
Relevantes debera ser mayor o igual a 3 meses.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Adjudicatario podra proponer la modificacién de |a fecha comprometida
para cada uno de los cuatro primeros Hitos Relevantes, a méas tardar 30 dias antes del vencimiento
del plazo sefialado para cada Hito, la cual podra ser aprobada por la DR, En caso de que la DP
apruebe los cambios solicitados, estos deberan ser informados por la DP al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia, a mas tardar denfro de los 5 dias siguientes a su aceptacian. Para tal efecto,
el Adjudicatario se obliga a renovar la garantia correspondiente, establecida en el numeral 12.1 de
estas Bases, con un plazo de 60 dias adicionales a la nueva fecha de término que se convenga del
Hito modificado. B! Adjudicatario debera hacer entfega de esta nueva boleta a la DF para su
custodia, a mas tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se prorroga,
fecha en la que también debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de
acuerdo a lo indicado en el numeral 8.3.2. En caso gue esto no ocurra, la DP debera proceder al
cobro de [a boleta correspondiente, independientemente si la eventual ampliacion de plazo que se
hubiere solicitado fuese aprobada.

8.3.2 Documento 15; "Promesa de Cumplimiento de Plazos"

El Proponente debera entregar una escritura privada de promesa, suscrita ante Notario, en la cual se
compromete a cumplir los plazos e hitos sefialados en la Carta Gantt sefialada en el numeral
anterior. Asimismo, dicha promesa establecera que se compromete |a entrada en operacién de cada
Proyecto a mas tardar en el plazo sefalado el Decreto de Adjudicacion del Proyecto, dictado por el
Ministerio, en caso de ser el Adjudicatario del mismo.

En caso que la DP apruebe cambios a los Hitos Relevantes conforme sefiala el numeral anterior, el
Adjudicatario debera presentar una nueva Promesa de Cumplimiento de Plazos de acuerdo a los
nuevos Hitos Relevantes, cumpliendo las mismas condiciones sefialadas en el inciso anterior, a mas
tardar 30 dias antes del término de vigencia original de la boleta que se promoga segun lo sefiala &l
numeral anterior,

8.3.3 Documento 16: “Descripcion Técnica del Proyecto”

El Proponente debera entregar la siguiente informacion relativa al Proyecto individualizado en el
numeral 2 de las presentes Bases, 1o que constituira las caracteristicas especificas del Proyecto
ofertado, y que debera ajustarse a lo sefalado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases:

a) Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

— Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por cada
circuito (MVA).

— Longitud estimada de la linea (km).

— Resistencia de secuencia positiva, negativa y ¢ero, con y sin compensacion sere (ry, r2 ¥ ry)
en Q/km Yy en por unidad, base 100 MVA.

— Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion sene (X1, X2 y X
en (Wkm y en por unidad, base 100 MVA.

— Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (B1, B2 y
Bg) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA,

— (Curva de capacidad de |a linea (MVA) versus temperatura ambiente (°C).
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— Capacidad y nivel de tensién de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas.

— Capacidad, nivel de tension y tecnologia a utilizar para la compensacion serig¢ a instalar, asi
como también la descripcion del sistema de control a utilizar,

— Flexibilidad de operacidn en las subestaciones de conexion al SIC.

~ N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie y los panos y/o posiciones del sequnde circuito proyectado
(en el caso de la construccion solo del primer circuito), entre otros.

— Sistema de Medicion y Proteccion de la Linea.

— Seccion del(los) conductor(es) (mm2).

— Tipo de conductor{es) (ACSR, ACAR, etfc.)

— Nimero de conductores por fase.

— Vano medio (km).

— Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion,

— Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones existentes, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operative comao fisico.

— Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcidn de |as instalaciones existentes.

— Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

» Control,
« Protecciones.
» COmunicacion.
— Ancho Franja de Seguridad (m).
— Antecedentes Basicos Subestaciones:

« Configuracion de Barras.
¢ Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 kV,

— Caracteristicas del cable de guardia

— Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

« Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios.
o Descripcion de los grupos de conexion y Taps de los devanados.

— Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE.

— Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la disposicion de fodos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

e Superficie Total a utilizar.
» Superficie de Patios.
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« Superficie de casa de Control.

« Superficie de Plataforma de Compensaciones.
« Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
o Calles y Caminos

Diagrama unilineal simplificada que muestre los componentes de equipos primarios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista aperativa coma fisica.

Esquemas y descripcidn especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

e Control.
e Protecciones.
e Comunicacion.

« Seguridad

Descrincion de Servcios Auxiliares,

e Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua, incluyendo
barras principales y barras secundarias de distribucién.

» Criterios de disefio.

« Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

s Capacidades estimadas.

b) Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:

Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva,
Cantidad de Pasos.
Sistema de Control, Proteccion y Wedida.

Planc de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las soluciones
especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Diagrama unilineal simplificada que muestre los componentes de equipes primanios y su forma
de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles, tanto desde el
punto de vista aperativo cama fisicn.

¢) Ofros Antecedentes:

fre

-

by

Descripcion del sistema de transmision de datos.
Descripcion del sistema de proteccion contra vibraciones.
Descripcion de los tipos de estructuras.

Descripcion del conjunto de aislacion.

Descripcion de la proteccion contra descargas atmosfericas.
Descripcion de |las mallas a tierra,

Descripcién del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos).
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— Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
del proyecto.

~ Descripcidn de o compensacion serie dea linea.

Para los sistemas descritos en este punto se debe incluir una descripcion cualitativa y los
esquemas correspondientes de cada uno.

Para los elementos de lineas, compensaciones reactivas y equipos de subestaciones, se debe
indicar nombre de los suministradores calificados por el Proponente para este tipo de obras, asi
como los paises de progedencia de los suministros,

d) Minuta de Calculo Funcionamiento de Nuevas Lineas:

Se deberd entregar una minuta de calculo que demuestre gue con los paramelros electricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre la obra “Nueva Linea 2x500 Charrtia-Ancoa: tendido del primer circuito” y las lineas
paralelas existentes,

e} Requisitos Minimos a considerar en los Antecédentes de cada Proyecto:

En la descripcion de las jetas anteriores e proponente deberd considerar 105 siguientes
requisitos minimos para cada proyecto:

— En cada subestacion, los reactores a instalar dehen incluir equinos de respaldos de las
mismas caracteristicas que permitan el reemplazo de la unidad instalada, ante una posible
falla, ya sea que se haya considerado unidades monofasicas o una unidad tnfasica. Estos
equipos de respaldo deben ser de uso exclusivo para cada nueva linea.

— Los reactores de cada Proyecto deben tener asociados pafios de acuerdo al nivel de tension
de la linea, de operacion independiente para cada banco. Las sefiales de operacion (abrir /
carrar) dependeran de la operacian del sistema eléctrico, ariginadas en comandos locales yio
remotos automaticos. Los reactores y las compensaciones serie del Proyecto, ademas de su
propio sistema de operacion, deberan contar con las facilidades necesarias para ser
controlados automéaticamente por un dispositivo de confrol, como los MAIS existentes,
recibiendo y proporcionando sefales que permitan una adecuada coordinacion operacional
con los otros dispositivos de control actualmente existentes en las lineas paralelas.

— Para la descrincion de tipo de eshuciuras y el conjunto de aislacion, en los casos de
construccion del primer circuito, esto es en los Proyectos “Nueva Linea 2x220 Ciruelos-
Pichirropulli: tendido del primer circuito”, “Nueva Linea Cardones— Diego de Almagro 2x220
kV: tendido del primer circuito” y la “Nueva Linea 2x500 Charrla-Ancoa: tendido del primer
circuito®, la linea de cada Proyecto debe considerar al menos la instalacion de todas las
crucetas para soportar ambos circuitos. Para el segundo circuito, sélo debe quedar pendiente
la instalacion de las cadenas de aisladores con herrajes v el conductor mismo. Para efectos
de disefio de cada Proyecto, se debe considerar que el segundo circuito de la linea es de
caracteristicas similares al primer circuito.

- Los proyectos de nuevas lineas en 500 kV, deberan cumplir que |3 resistencia en chm por
kilbmetros de ellos no sea superior a 0,025 ohm/km por fase. Para los proyectos de nuevas
lineas en 220 kV, éstas deberan cumplir que |a resistencia en ohm por kildmetros de ellos no
sea superior a 0,1 ohm/km por fase
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— l.as capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva "Nueva Linea
2x500 Charria - Ancoa: tendida del primer circuite”, asi como fambién sus sistemas de
control, deberan permitir una operacion en simetria y compatible con la linea en 500 kV
Charriia - Ancoa existente. La compensacion serie debera ser capaz de compensar del orden
del 50% de la reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion deberé ser
determinada por el adjudicatario por sus propios estudios, tal que se logre una operacion
equilibrada can las ofras lineas paralelas.

— La instalacién de la compensacion serie perteneciente a la Obra Nueva "Nueva Linea Pan de
Azlcar - Polpaico 2x500 kV™, nodra ser instalada en el extremo Pan de Azicar o distribuida a
lo largo de la linea, lo cual debera ser determinado por el Adjudicatario del Proyecto mediante
sus propios estudios, tal que se de cumplimiento a las normativas vigentes.

84 DELAQFERTA ECONOMICA

El Proponente no incorporard en su Oferta Econdmica los costos por el uso de instalaciones
comunes, terrencs, senicios auwliares, semicios de comunicaciones y deméas Instalaciones
relacionadas con el Sistema Interconectado Central, que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y
pago por parte de los usuaros del sistema de transmision serd determinado posteriormente
conforme a la normativa que se encuentre vigente. Del mismo modo, los costos asociados a obras
complementarias o adicionales que aparezcan durante la construccion del Proyecto, o bien al
momente de su conexion & sistema, deberan sujetarse a lo establecido anteriormente. Todos los
otros costos se entenderan comprendidos en |a Oferta Economica.

La Oferta Econdmica del Proponente que resulte adjudicado constituira la remuneracion de cada
Proyecto, conforme lo establecido en el articulo 95 del DFL N° 4,

8.4.1 Documento 17: "Oferta Economica del Proyecto”

El Proponente en su Oferta Econdmica, deberd ofracer un Valor Anual de la Transmision por Tramo
(VATT) para cada Proyecto, en délares de los Estados Unidos de América (USS) a la fecha estimada
de adjudicacién de cada Proyecto. Esta oferta (indexada conforme a la formula que se sefiala en el
Anexo B) constituira 1a remuneracion de cada Proyecto y se aplicara durante cinco periodos
farifarios, transcurridos los cuales las instalaciones y su valorizacion deberan ser revisadas y
actualizadas en el Estudio de Transmision Trancal carrespandiente. Asimismo, el Proponente deberd
indicar el A.V.l. y COMA que componen el VATT ofertado.

Para el caso de las Obras Nuevas'Nueva Linea Cardones-Maitencilio 2x500 kV°, "Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azdcar 2x500 kV" y "Nueva Linea Pan de Azcar — Polpaico 2x500 kV°, la Oferta
Economica debera considerar |a ejecucion de los tres Proyectos en conjunto, individualizanda para
cada uno de ellos el correspondiente AVl y COMA,

Para efectos de la evaluacion de las oferas econdmicas, el valor anual de transmision que el
proponente proponga no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

Los pericdos tarfarios indicados se refieren a los periodos tarifarios de cuatro ahos que se
establecen en el articulo 84° del DFL N° 4,
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Durante el periodo de aplicacién de tal remuneracién, la misma se indexara conforme a la formula
que se senhala en el Anexo 5.

Los pagos por el serviclo de transporte © fransmision a 'a empresa propigtania de cada Proyecto se
realizaran de acuerdo con lo establecido en los articulos 101° y siguientes del DFL N® 4.

El periodo de remuneracién aplicable a cada Proyecto adjudicado, abarcara un total de 240 meses
sucesivos (20 afios), a partir de |a fecha de entrada en operacion del proyecto, Las fechas de inicio y
termino del periodo de remuneracion antes sefalado seran establecidas en detalle en el respectivo
Decreto de Adjudicacion.

9 CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE PROPUESTAS

9.4 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACION Y
SOLICITUDES DE INFORMACION

La DP pondra a disposicion de los Participantes, a través de la pagina web del CDEC-SIC, toda la
informacion técnica y comercial relevante que se encuentre disponible para preparar las propuestas,
relativa 2 las instalaciones de! Sistema Interconeciado Central. Dicha informacion Incluira, al menaos,
lo siguiente;
a) Para la documentacion General:
I. Lista de todas las normas v los archivas correspandientes;
ii. Antecedentes y/o estudios de conexién y de corto circuito; y
iil. Antecedentes ylo estudio de protecciones.
b) Para las subestaciones:
. Plano de Planta de la subestacién;
ii. Diagrama unilineal con detalies de la protecciones;
iii. Disposicion de los equipos primarios en el patio;
iv. Disposicién de equipos en la casa de mando con informacion de la disponibilidad de espacios;
v. Malla de tigrra de la subsstacion;
vi. Diagrama unilineal de los servicios auxiliares con la disponibilidad existente para el proyecto; y
vii. Plano de las canalizaciones.
c) ParalaLineade Transmisién:

I. En caso que algln trazado sea obligatorio en la salida de linea, se debera indicar mediante un
plano.

d) Para |a Telecomunicacian:
i, Antecedentes ylo estudios de la definicidon de la frecuencia disponible.
Con todo, en ausencia de informacidn o antecedentes actualizados, primara lo que se encuentre

disponible en el estudio de transmisidn troncal, sus antecedentes de respaldo y la revision anual por
parte de |a DP establecida en el articulo 99° del DFL N° 4,
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Sin perjuicio de lo anterior, los Participantes podran hacer consultas sobre las presentes Bases de
Licitacion, entregandolas formalmente por escrito a la OP hasta |a fecha establecida para tal efecto
en el numeral 3 de las presente Bases, en un sobre caratulado y dirigido a la Direccion de Peajes del
COEC-SIC, de la siguiente manera:

Sefor

Eduardo Ricke Mufioz
Direccion de Peajes CDEC-SIC
Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL FRE'GEED DE LICITACION
DEL PROYECTO " (Nombre del Proyecto)

El contenido del sobre sera verificado por personal de la DP. El Participante recibira un acta de
entrega del sobre con las Consultas, en la cual se dejard constancia de |a fecha de recepeién de
este. Las consultas tambien deberan enviarse con copia al correo electrénico licitacion@cdec-sic.cl.

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Participantes, como las
aclaraciones a las presentes Bases de Licitacidn, seran incluidas en comunicaciones denominadas
Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos quienes realizaron sus consultas, conforme a los plazos
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases y a los requisitos exigidos en el presente numeral,
|las cuales seran puestas a disposicion de los mismos via correo electronico gue fijaron en &l registro
sefialado en el numeral 4.2 de las presentes Bases o en el sobre con las consultas presentadas a la
DP, sefialade precedentemente. Adicionalmente, estas circulares aclaratarias seran nublicadas an el
sitio web del CDEC-SIC en la misma oporfunidad en que fueron comunicadas a todos quienes
realizaron consultas,

Las Circulares Aclaratorias deberan reunir las condiclones de claridad periinente a las Bases y dar
respuestas completas a los temas consultados a este efecto. Los Participantes tendran un tiempo
para solicitar las aclaraciones y complementos que le parezcan pertinentes, respetando el marco de
las consultas realizadas.

Se podran realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitacidn,
producto del proceso de consultas o de aquelias que la DP considere pertinente efectuar hasta la
fecha limite estipulada para dar réspuesta a las consultas de los Parlicipantes. Las rectificaciones,
enmiendas o adiciones a las presentes Bases, solo podran ser incorporadas a éstas previa
aprobacion de la Comision.

9.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP recibira las Propuestas, una por una, en un acto privado en sus oficinas, en los dias y horarios
sefialados en el numeral 3 de las presentes Bases. El Proponente recibira una copia del acta de
entrega de la Propuesta, en la cual se dejara constancia de la fecha y hora de recepcion, y contenido
formal de la misma (conforme se sefala mas adelante). Asimismo, en dicha acta el Proponente
declarara haber entregado informacién fidedigna conforme a lo sefialado en las Bases de Licitacion,
y que de constatarse la entrega de informacion falsa o maliciosa, faculta a la DP para eliminar su
Propuesta del Proceso de Licitacion. Asimismo, esta acta indicard que el Proponente e desiste de
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cualquier reclamacion posterior ante la DP, el Ministerio o cualquier otra entidad por informacién
faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

lLas Propuestas deberan ser entregadas en sobres separados, ndicando claramente cual
corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Tecnica, y a la Oferta Econdmica, sefialando en
ellos el nombre del Proponente, identificando a la empresa, sociedad o las empresas que
conformasen un Consorcio o Asociacion que presenta la Propuesta, Para el caso de las Ofertas
Técnicas y Econdmica se debera indicar ademas el nombre del Proyecto respectivo por el cual se
estd realizando la Propuesta. La entrega serd a mas tardar en la fecha y hora sefialada en el
numeral 3 de las presentes Bases.

Cada sobre debera estar cerrado y sellado, y debera contener en su interior un impreso en original y
una copia de la Oferta correspondiente ¥ sus respectivas documentas, y un CO ¢ OVD que contenga
todo lo anterior, en formato MS Office, Adobe Acrobat FDF, tales que permitan reproducir los
documentos impresos en la Oferta.

Los propanentes que decidan presentar Propuestas a dos 0 mas proyectos, sequn lo dispone el
numeral 8.1 de las presentes Bases, podran presentar una nica Clerta Administrativa para varios
de los proyectos establecidos en el numeral 2. En este caso, el proponente debera adjuntar a la
Oferta Administrativa, tantas Boletas de Garantia de Seriedad de la Propuesta, como proyectos a los
cuales se vaya a presentar. Cada una de las Boletas de Garantia debera cumplir con los requisitos
estipulados en el numeral 8.2.5 de las Bases.

En el evento que alguna de las Boletas de Garantia no cumpla con los requisitos exigidos en el
numeral 8.2.5 ya citado, &) proponente quedara automaticamente eliminado del proceso de licitacion
del Proyecto especifico asociado a la referida Boleta de Garantia.

Las Propuestas deberan ser entregadas en la direccion que se sefiala a continuacion. Los sobres
deberan estar caratulados y dirigidos a la DP del CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Sefor

Eduarda Ricke Mufiaz

Direccién de Peajes CDEC-SIC

Teatinos 280, Piso 6

Santiago

Chile

NOMBRE PROPONENTE:

OFERTA: ADMINISTRATIVA, TECNICA o ECONOMICA (segln mrrespn}nda}
PROYECTO: " {Nombre del Proyecto)

La DP no recibirg ninguna Propuesta después del dia v hora sefialado como de cierre de recepcian
de éstas,

9.3 ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras o condicionamientos de cualquier fipo que pudieran
contener las Prapuestas ¢ los documentas que formen parte de elfes, sean de tipo mateméatico u ofra
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naturaleza, seran de responsabilidad exclusiva del Proponente y no alterara en ningdn sentido los
precios de la Cferta Econdmica ni ta obligacion de cumpiimiento de estas Bases. En todo caso, esta
situacion facultara a la OP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se frate.

10 APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACION DE LAS PRQPUESTAS

Los criterios a considerar para |a evaluacion de las Propuestas seran los siguientgs: cumplimiento de
aspectos administrativos y comerciales, calidad de la oferta iecnica y el valor econdmico de la oferta,
Las etapas de apertura y evaluacion de las Propuestas, se realizara en la forma que sé presenta a
continuacion:

1. Apertura y Evaluacion Oferta Administrativa.

2. Apertura y Evaluacion Oferta Tecnica.

3. Apertura y Evaluacion Oferta Econdmica.

A continuacion se entregan las condiciones y requisitos para proceder a ia aperiura y evaluacion de
cada una de las Ofertas.

10.2 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

10.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tiempo
y forma [a comparecencia.

El acto de aperiura de la Oferta Administrativa de cada FProponente, se llevara a cabo en las
dependencias de la DP, en un solo acto, a méas tardar 24 horas de vencico el plazo sefialado en el
numeral 3 de las presentes Bases.

El acto de apertura de las Ofertas Administrativas sera realizado por los profesionales de la DP y
dirigido por el Director de Peajes del COEC-SIC, los cuales procederan a verificar st se hen inchuido
todos los antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un Acta en que dejara constancia de quienes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta sera enviada a los Proponentes y a
la Comision, via correo electrbnico.

La DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Propanentes entreguen documentos faltantes
de los solicitados én las Bases de Licitacién o canjeen o rectifiquen los rechazados con posterioridad
al inicio del acto de apertura. No se aceptara ninguna nueva Oferta 0 contraoferta despugs del dia y
hora sefialado como de cierre de recepcion de las Propuestas.

Los sobres de las Propuestas denominados "Oferla Econdmica” seran seliados y firmados por el
Director de Peajes del CDEC-SIC y los profesionales de la DP que participen en el proceso de
apertura de la Oferta Administrativa. Las Qfertas Econdmicas permaneceran en cusfodia en las
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oficinas de la DP, sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revision y
evaluacién de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.2.2 Evaluacion de la Oferta Administrativa

La evaluacién de la Oferta Administrativa se realizara en dos fases. Inicialmente se verificara la
entrega de informacion perteneciente a los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de Ias
presentes Bases. Los Proponentes que cumplan con los requisitos solicitados, seran evaluados
seqlin los Aspectos Comerciales y Financieros que hayan presentado en su Propuesta, conforme a
lo dispuesto en el numeral 10.2.2.2 de las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Administrativas, la DP podré solicitar a uno o mas
Proponentes, informacién que estime pertinente con el objetive de verificar los antecedentes
confenidos en su oferta administrativa o la validez de ‘os antecedentes entregados. La o 1as
solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes via
correo electrénico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
oportunidad que indique la DP.

El método de evaluacion que se ocupara para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a
continuacién,
10.2.2.1 Evaluacion Aspectos Administrativos

Se verificara que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido
en la “Oferta Administrativa”, esto es los Documentos 1 al 13 sefialados en el numeral 8.2 de las
presentes Bases.

En esta seccidn se uilizara una matiz de verificacion 2l como se presenta a confinuaciin en la
Matriz de Evaluacion Administrativa;

Tabla 3: Matriz de Evaluacion Administrativa

\7 Documentos Referentes a Aspectos Administrativos ; -NO |

' Declaracion de Aceptacion de las Bases, sus Documentos Anexos y Plazo de
Validez de la Oferta.

2 | Descripcion e Individualizacion del Proponente,
3 | Designacion del Representante del Proponente.
4 | Acuerdo de Consorcio 0 Asociacion.

5 | Boleta de Garantia de Seriedad de |a Propuesta.
-

7

Constitucion Juridica de la(s) Empresals) Proponente(s). j .
Escritura Plblica de Promesa de Constituir una Sociedad Andnima Abierta de
Giro Exclusivo de Transmision, .

8 Boleta de Garantia de Constitucion de Sociedad Andnima Abierta de Giro
| Exclusive de Transmision.

9 | Declaracion de Aceptacion del Regimen de Explotacion.
10 | Declaracion de Aceptacion de las Obligaciones Legales y Multas.
11 | Antecedentes Comerciales y Financieros.
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l Documentos Referentes a Aspectos Administrativos =3

0 =NO

=

12 | Estructura de Financiamiento Proyectada. |
| 13 | Experiencia y Competencia Técnica de! Proponente. | |

En el caso del Documento 4, su enfrega s0lo corresponde si ¢l Proponente &5 un Consoitio o
Asociacion.

Asi mismo, en el caso de los Documentos 7 y 8, no Séra necesaria su entrega si el o los
Proponentes se encuentran constituidos como Sociedades Anonimas Abiertas de Giro Exclusivo de
Transmision y esto conste en las respectivas escrituras notanales e inscripciones en el registro de
comercio a incluir en el Documento 6.

En ¢aso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacién Administrativa, faltare o
esté incompleto, sera calificada con un cera. Asimisma, fratandase de documentos juridicos, eslos
deberan cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas
con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Proceso de Licitacion, con la excepcion de lo ya sefialado
para el Documento 4, 7 vy 6.

10.2.2.2 Aspectos Comerciales, Financieros y Experiencia del Proponente

Las Propuestas gue cumplan con ioda la dotumentacion requerida en el numeral anterior seran
evaluadas segln los Aspectos Financiercs, Gomerciales y Experiencia y Competencia Técnica del
Praponente, que hayan sido presentados en la "Oferia Administrativa’, Especiiicamente, se evaiuara
la informacion contenida en los Documentos 11 y 13 solicitados en el numeral 8.2 de 1as presentes
Bases.

La informacion contenida en el Documento 11 se evaluara conforme la siguiente Matriz de
Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros:

Tabla 4: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Comerciales y Financieros

| Evaluacién de Documento 11: "Antecedentes Comerciales y Financieros™ % Calificacion .'
| Ranking Financiero Tal7
| Clasificacion de Riesgo 1al7

La calificacion del Ranking Financiero sera el promedio simple de los aspectos detallados en el
Anexo 7. La calificacion de ia Clasificacion de Riesgo se evaluara conforme se sefiala en el Anexo
10. Los Proponentes que seran considerados para ser evaluados tecnicamente deberan tener una
calificacion promedio simple no inferor a 50 en la Manz de Evaluacion de Aniecedentes
Comerciales y Financieros,

Los Proponentes gue obtengan una calificacion promedio inferior a 5,0 seran automaticamente
eliminados del Proceso de Licitacion.
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En el caso de Consorcio ¢ Asociacion, cada empresa integrante que lo conforma debera tener una
calificacion promedio simple no inferior a 50 para la Matriz de Evaluacion de Antecedentes
Comerciales y Financieros.

La informacion contenida en el Documento 13 se evaluara conforme lo establecido en el Anexo 6.
Los Proponentes que conforme al Anexo sefialado obtengan una calificacion inferior a 5,0 seran
eliminados del Proceso de Licitacion. La DP debera notificar a mas tardar dentro de las 24 horas de
finalizada la evaluacion administrativa, a los Proponentes cuya Oferta Administrativa no haya
calificado conforme a las presentes Bases, Esta nofificacion se harg mediante correo electronico
dirigido a la direccién registrada de cada Proponente.

En el caso en que luego de la evaluacion administrativa, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo
a lo establecido en los parrafes anteriores, la DP sequira el procedimiento indicado en el numeral
10.5.2 de las presentes bases.

10.3 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA
10.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Tecnica

Al acto de apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual |a DP les informara en tiempo
y forma la comparecencia.

A mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral3 de las presentes Bases como de
Apertura de la Oferta Técnica, el Directar de Peajes del CDEC-SIC procedera a abrir los sobres
denominados "Oferta Técnica".

El acto de apertura de las Ofertas Técnicas sera realizado por los profesionales de la DP v dirigido
por el Director de Peajes del CDEC-SIC, quienes procederan a verificar si se han incluido todos los
antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantard un Acta en gue dejara constancia de quiénes
presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acla sera enviada a los Proponentes via
carren electranico,

L.a DP no aceptara bajo ninguna circunstancia que los Proponentes entreguen documentos faltantes
de los golicitados en esta efapa por l2s Bases de Liciacion.

Los sobres de las Propuesta denominados "Oferta Economica” se mantendran en custodia en |as
oficinas de la DP sin abrir, hasta el momento en que se contluya con el proceso de revision y
evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas.

10.3.2 Evaluacién de la Oferta Técnica

Se verificara la entrega de la informacion correspondiente a los Documentos 14 al 16 senalados en
el numeral 8.3 de las presentes Bases. Los Proponentes cuyas Ofertas pasen esta etapa v la de Ia
Evaluacion de la Oferta Administrativa, seran evaluados segun la Oferta Econémica que estos
presenten.

El método de evaluacion que se ocupard para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a
continuacion.
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10.3.2.1 Evaluacion de Antecedentes Técnicos Generales del Proyecto

Las Propuestas seran evaluadas en primer término en relacion a los antecedentes solicitados en los
Documentos 14 al 16 sefialados en el numeral 8.3 de las presentes Bases conforme la siguiente
Matriz de Evaluacién de Antecedentes Técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluacion de Antecedentes Técnicos

‘ Documentos Referentes a Antecedentes Técnicos Generales 1=_S|

' 14 | Cronograma del Proyecto

15 | Promesa de Cumplimiento de Plazos

|' 16 | Descripcion Técnica del Proyecto

—

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluacidn de Antecedentes
Técnicos faltare, contenga notables inconsistencias o esté incompleto, sera calificado con un cero.
Asimismo, tratandose de documentos juridicos, éstos deberan cumplir con |as solemnidades y
formalidades requeridas, de lo contrario, seran evaluadas con un cero.

Los Proponentes que tengan un cero en cualguiera de los documentos solicitados en esta matriz
quedaran automaticamente eliminados del Procesa de Licitacion. Aquellos Propanentes con un ung
en cada uno de los tres campos pasaran a la evaluacion de las Ofertas Técnicas.

10.3.2.2 Evaluacion de los Antecedentes Tecnicos del Proyecto

Durante la etapa de evaluacion de las Ofertas Tecnicas, la DP podra solicitar a uno o mas
Proponentes, informacion que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes
contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados. La o
las solicitudes realizadas por la DP deberan ser puestas en conocimiento de todos los Proponentes
via correo electronico. El Proponente o los Proponentes deberan entregar lo solicitado en la forma y
opertunidad que indique la DP.

Los criterios para la evaluacion de los antecedentes y caracteristicas tecnicas del Proyecto,
contenida en la Oferta Técnica de cada Proponente, se detallan en el Anexo 8. Solo calificaran para
la etapa de Apertura de |la Oferta Economica, aquellos Proponentes que hayan obtenido nota igual o
superior a cinco en los aspectos evaluados conforme al Anexo 8.

La DP debera entregar un acta o informe justificativo con los antecedentes y observaciones gue
ameriten que una Propuesta no fue calificada en la etapa de Oferta Técnica, complementando la
calificacién respectiva conforme al Anexo 8.

En el caso en que luego de la evaluacion tecnica, ninguno de ellos haya calificado de acuerdo a o
establecido en los parrafos anteriores, la DP seguiré el procedimiento indicado en el numeral 10.5.2
de las presentes bases.

10.4 APERTURA Y EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

10.4.1 Acto de Apertura de la Oferta Economica

Al acto de Apertura podran asistir todos los Proponentes, para lo cual la DP les informara en tismpo
y forma la comparecencia.
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Una vez que la DP informe el resultado de la evaluacion de las Ofertas Administrativas y Técnicas
de los Proponentes, y a mas tardar 24 horas de vencido el plazo sefialado en el numeral 3 de las
presentes Bases como de Apertura de la Oferta Economica, el Director de Peajes del CDEC-SIC
procedera a abrir los sobres denominados "Oferta Econdmica" de los Proponentes, cuyas Ofertas
Administrativas y Técnicas fueron aceptadas, conforme la evaluacion realizada siguiendo los pasos
descritos en los numerales 10.2 y 10.3 de las presentes Bases,

Los sobres de la Oferta Economica de los Proponentés cuyas ofertas no fueron aceptadas en la
etapa de evaluacion administrativa y/o técnica, seran devueltos, sin abrir.

La DP procedera a eliminar del Proceso de Licitacion a aguellos Proponentes que en sus sobres de
la Oferta Econdmica presenten mas de una oferta econdmica.

La DP no aceptara ninguna nueva Oferta o contracferta después del dia y hora sefialado como de
cierre de recepcion de las Propuestas.

En el acto de apertura de las Ofertas Economicas, el Direcior de Peajes del CDEC-SIC levantara un
Acta en la cual dejara constancia dé quiénes presentaron Propuestas, cuales no fueron abiertas, los
antecedentes recibidos en las Propuestas abiertas, y los valores propuestos en las Ofertas
Econdmicas ordenadas de menor a mayor, identificando claramente al Proponente respectivo.

10.4.2 Evaluacion de la Oferta Econdmica

La DP procedera a adjudicar el Proyecto a la Propuesta que presente la mejor Oferta Economica de
acuerdo a lo establecido en el articulo 95° del DFL N° 4, es decir, el menor Valor Anual de la
Transmision por Tramo (VATT) para cada Proyecto.

Para ¢l caso de los Proyectos Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Linea Maitencillo-
Pan de Azlcar 2x500 kV y Nueva Linea Pan de Azlcar — Polpaico 2x500 kV, el VATT a ofertar
debera ser congideranda |2 ejecucion de estas tres obras como un solo conjunto.

Asimismo, en el VATT a adjudicar y por tanto a remunerar, se considerara el estado del sistema
cuando se elabord el Plan de Expansion. Cualguier cambio en el estado y efectos en la sequridad de
servicio a la época de la conexién 0 puesta en servicio del proyecto, debera ser asumido por los
propietarios de las instalaciones respectivas, en la medida que son ellos los que deben dar
cumplimiento a la Norma Técnica y dichos costos no estaran incluidos en el VATT a licitar del nuevo
proyecto y por tanto no seran de cargo del nuevo proyecto.

En caso de que exista empate entre 2 o mas Ofertas, se adjudicara al Proponenté que tenga el
mejor promedio simple de 'as notes asignadas para los aspecios indicados en el Anexo B, que
evalia la Oferta Tecnica de los Proponentes.

En caso de persistir el empate, se aplicard un mecanismo de seleccian al azar.

10.5 DECLARACION FUERA DE BASES Y LICITACION DESIERTA
10.5.1 Declaracién Fuera de Bases las Propuestas

Sequn la etapa del Proceso de Licitacion que se frate y conforme a lo dispuesto en las presentes
Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantara un acta en la cual consten y se fundamenten
las razones por 1as cuales deferminadas Propuestas fueron deciaradas fuera de Bases.
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10.5.2 Proceso de Licitacion Desierto

En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las Bases de Licitacion, la DP
declarard desierto el Proceso de Licitacion, sin derecho a indemnizacion alguna para los
Proponentes, ¥ sin que ello permita 2 los Proponentes realizar reclamo o solicitar reembolso aiguno.
Esta situacion sera consignada en un Acta que levantara el Director de Peajes, sefialando y
fundamentando los antecedentes y razones por las cuales se procedid a declarar desierto el Proceso
de Licitacian.

En caso que esto ocurra, la DP tendra un plazo de 3 dias para comunicar al Ministerio, la Comision y
a la Superintendencia dicha situacion, ademas de publicar el Acta respectiva en su pagina web.

La Comisian elaborata nueyas Bases de Licitacion en conformidad 2l DFL W° 4 y al Decreto de Plan
de Expansion, salvo en aquellos aspectos relacionados con los plazos establecidos en dicho
Decreto, y la DP debera proceder conforme a estas nuevas Bases.

11 ADJUDICACION DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION Y EJECUCION
DEL PRQYECTO

11.1 DE LA ADJUDICACION DEL PROYECTO

€l Director de Peajes del CDEC-SIC notificard dentro de las 24 horas de evaluada la Oferta
Econdmica, mediante carta debidamente recepcionada al Proponente (representante) que resultd
adjudicado en el Proceso de Licitacién, acompafiando a dicha carta copia del Acta de Adjudicacion
respectiva. Copia de dicha notificacion se remitra al Ministerio, a la Comision y a la
Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de |a adjudicacion legal, que tiene lugar con la publicacion
en el Diario Oficial del comespondiente Decrelo de Adjudicacion dictado por el Ministerio,

El Proponente adjudicado debera suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la
recepcitn de la carla sefaiada en el parafo anterior, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del
Proyecto, mediante escritura publica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto
y del cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, y la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. El no
cumplimiento de lo dispuesto en este parrafo, habilitard a la DP para proceder al cobro de las
Boletas de Garantia respectivas, conforme a las presenies Bases. En fal situacion, la DP podra
adjudicar el Proyecto al propenente que haya quedado en segundo lugar.

En este caso, la DP procedera con la misma formalidad detallada en el pnmer parrafo dé este
numeral, El nuevo Proponente adjudicado debera actualizar la vigencia de los documentos de
caucion que correspondan y suscribir, a mas tardar dentro de 5 dias contados desde la recepcion de
la carta sefialada en el primer parrafo, un Acta de Aceptacion de Adjudicacion del Proyecto,
mediante escritura plblica, en la cual conste su aceptacion de la adjudicacion del Proyecto y del
cumplimiento de éste en las condiciones de su Propuesta, ¥ la promesa de someterse a las
obligaciones, condiciones y derechos legales que el Decreto de Adjudicacion le impone. Si el nuevo
adjudicatario no cumpliera con esta obligacion quedara inmediatamente eliminado del proceso de
Licitacion, se aplicara lo sefialado en el parrafo anterior respecto de las Boletas de Garantia, y se
procedera sucesivamente conforme a lo establecido en este parrafo con el Proponente siguiente.
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En caso que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, la DP procedera
a declarar desierto el Proceso de Licitacion, siguiendo el procedimiento sefialado en el numeral
10.5.2 de las presentes Bases.

11,2 DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La ejecucién del Proyecto en las condiciones sefialadas en la Propuesta del Adjudicatario, debera
ser supervisada por la DP conforme a las condiciones y mecanismos que se establezcan en las
presentes Bases, las que se entenderan parte integrante de la Propuesta.

La DP sera respansable de supervigilar el estado de avance del Proyecto, mediante Auditorias
Técnicas de la Ejecucion del Proyecto, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes del Proyecto
y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, y hacer
efectivas las Garantias correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se
especifican en las presentes Bases.

11.2.1 Auditoria Técnica

Para cada Proyecto, la DP contratara oportunamente la carrespandiente Auditoria Técnica durante la
etapa de Ejecucion del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos e hitos definidos
previamente para la Ejecucion del Proyecto.

Esta Auditoria Técnica incluye la verificacion del cumplimiente de los hitos relevantes del proyecto al
cual se comprometié el Adjudicatario en su Oferta Técnica, y ademas especificamente incluye lo
siguiente:

— Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecucion, el cumplimiento dé los Hitos Relevantes
definidos conforme establece numeral 8.3.1 de las presentes Bases.

— Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP, la Comisién y la Superintendencia, en
donde se sefiale el estado y porcentaje de avance de las obras en gjecucian.

El Adiudicatario v los propietarios de las subestaciones que correspondan, deberan oforger libre
acceso al personal de la Auditoria Técnica y la DP a las instalaciones del Proyecto y a los
antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo,
certificacion y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicacion.

Para estos efectos, el adjudicatario entregard al Auditor en tiempo y forma, los siguientes
antecedentes:

_ Memorias de chlculos, certificados y otros documentos gue el Auditor estime conveniente y que
demuestren que el proyecto cumple con lo establecido en su oferta técnica y en los
requerimientos de las Bases de Licitacion.

— Documentacion que respalde las gestiones y comunicaciones que el adjudicatario haga hacia los
organismos publicos relacionados con el proyecto: CONAMA, SEC, CDEC, entre otros, o los que
los reemplacen.

— Programas de trabajo, de avances, de pruebas y de puesta en servicio. Los protocolos de estos
trabajos y los resultados obtenidos.
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— Memorias de calculo sismico de las estructuras y equipos primarios de las subestaciones que
avalen el cumplimiento de la norma técnica.

12 GARANTIAS DE EJECUCION Y OPERACION DEL PROYECTO

Ademas de la constitucion de las Garantias descritas en los numerales 8.2.5 y 8.2.8 de las presentes
Bases, el Proponente que resulte adjudicado debera constituir las Boletas de Garantias que se
sefialan a confinuacion,

121 GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS DEL PROYECTO

El Adjudicatario debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar el correcto
cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto, establecidos conforme numeral 8.3.1 de las
presentes Bases. Esta boleta debe seér entregada a 1a DP dentro de los cinco dia habiles siguientes
a la publicacion en Diario Cficial del Decreto de Adjudicacion.

El mecanismo de presentacion de las Boletas de garantia sera el siguiente:

— El Adjudicatario deberé presentar una Boleta con una vigencia na inferiar a 60 dias posteriores al
vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el primer hito relevante del proyecto,
equivalente al 2% del V.l referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de
Expansion.

— A mas tardar en la fecha establecida para el cumplimiento del primer Hito Relevante, sin perjuicio
de que se haya o no procedido al cobro de la Boleta de Garantia por parte de ia DP para este
hito, el Adjudicatario debera presentar otra Boleta de Garantia por el mismo monto sefialado en el
parrafo anterior, pero con una vigencia no inferior a la fecha correspondiente a 60 dias
posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el siguiente hito relevante
de cada Proyecto pendiente de ejecucion de acuerdo al cronograma.

— Para el resio de los hitos Relevantes del Proyecto se procedera de igual manera,

Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podré estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP. Estos
documentos aseguraran que el Adjudicatario cumpla con los plazos sefialados en su Carla Gantt
para los respectivos Hitos Relevantes del Proyecto. En caso que el cumplimiento no ocurra, la DP
procedera al cobro de la Boleta de Garantia correspondiente e informarad al Ministerio del
incumplirmiento de tal condicion.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 9, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar el plazo de
gjecucion del (sefalar el Hito Relevante del Proyecto), de acuerdo a lo sefialado en el Documento 14
de la Oferta Técnica, para la explotacion y ejecucion de la obra nueva”__{nombre del Proyecio)”, y
las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por el Ministerio de Energia’.

La DP informara ai Adjudicatanio de manera confidencial las condiciones de custodia de |a respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
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DF del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste el cumplimiento en tiempo y forma
del plazo para el hito respectivo, y previa entrega de la Boleta de Garantia por el cumplimiento del
siguiente Hito Relevante.

La Boleta de Garantia por el cumplimiento del Hito Relevante asociado a la entrada en operaciones
del Proyecto, sera devuelta dentro de los 5 dias siguientes a la entrega por parte del Adjudicataric a
la DP de |a Boleta de Garantia por la Correcta Operacion del Proyecto Conforme a las Condiciones
Ofrecidas por el Adjudicatario.

12.2 CASTIGOS POR ATRASO EN LA ENTRADA EN OPERACIONES DEL PROYECTO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantia de cumplimiento establecida para la entrada en
operaciones del Proyecto, el Adjudicatario quedara sujeto a una multa a beneficio fiscal equivalente
at 0,068% det ). referencial del Proyecto, establecido en el Decreto de Plan de Expansion, por
cada dia de atraso en la enfrada en operaciones del Proyecto, con un tope maximo de 730 dias

Para estos efectos la fecha de entrada en operaciones del Proyecto sera la establecida en el
Decreto de Adjudicacion que en su oportunidad dicte &l Ministerio.

La DP certificara el nimero de dias de atraso que verifique dentro de cada mes y efectuara la
liguidacion, comunicando 2l Adjudicatario los montos gue per concepto de multa deban pagarse en
la Tesoreria General de la Republica. El Adjudicatario deberé pagar la multa dentro del quinto dia
habil siquiente de la comunicacion de la DP, a través del farmulario 10 de la Tesoreria General de la
Replblica. Esta obligacion sera fiscalizada por la Superintendencia, en virtud de sus atribuciones
legales.

Para el caso de las Obras Nuevas: “Nueva Linea Cardones-Maitencillo 2x500 kV°, *Nueva Linea
Maitencillo-Pan de Azdcar 2500 k" y “Mueva Linea Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV', 1a multa
a beneficio fiscal por cada dia de afraso de los primeros 365 dias, sera equivalente al 0,068% del
\.|. referencial de cada obra nueva, establecida en el Decreta de Plan de Expansidn, nara los
siguientes 365 dias sera de 0,0411% por cada dia de atrase. En todo caso el tope maximo sera de
730 dias.

12.3 DERECHO A PONER TERMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE EJECUCION DEL
PROYECTO ¥ REVOCAR LA ADJUDICACION

Sin perjuicic del cobro de las Boletas de Garantia respectivas, la DF se reserva el derecho de poner
terming ah proceso de ejecucion de) Proyecto en forma anficipada, previa autorizacion del Ministerio,
en el evento de incumplimientos graves, como la no entrega por parte del Adjudicatario de las
Boletas de Garantia correspondientes en los plazos requeridos u atros incumplimientosgue hagan
presumir que el Adjudicatario no estara en condiciones de cumplir con la ejecucion del Proyecto.

El Ministerio autorizara el término anticipado del proceso de ejecucion, mediante |a dictacion de un
Decreto Revocatorio de Adjudicacion, cuando la DP haya acreditado suficientemente el o los
incumplimiantos graves a que se refiers el parmraio anterior,

La revocacion de la adjudicacion no dard derecho al Adjudicatario a indemnizacion alguna. En este
caso la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia sefalada en &l numeral 12.5.
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En caso de producirse la Revocacién de la Adjudicacion, se debera proceder a llamar a una nueva
licitacion en conformidad 2 lo establecido en la ley.

12.4 GARANTIA POR LA OPERACION DEL PROYECTO CONFORME A LAS CONDICIONES
ADJUDICADAS

Dentro de los 30 dias previos a la entrada en operaciones del Proyecto, el Adjudicatario debera
entregar a la DP una Boleta de Garantia con el objeto de cautelar que el Proyecto presente un
desempefio conforme a las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario durante su primer afio
de funcionamiento, con una vigencia de 15 meses a contar de |la entrada en operaciones del
Proyecto y por un monto, equivalente al 3% del V.I. referencial del Proyecto, establecido en el
Decreto de Plan de Expansion.

La entrega de la boleta sefialada sera requisito necesario para que se autorice la entrada en
aperaciones del Proyecto.

Esta garantia deberd ser tomada a beneficio del Ministerio de Energia, pagadera a la vista, siendo |a
DP el organismo encargado de su ejecucion en caso que ésta verifique las condiciones que habiliten
a su cobro. Para estos efectos el Ministerio, debera endosar dicha boleta dentro de los 30 dias
siguientes a su recepcion, en comision de cobranza a la DP, Este documento asegurara que el
Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y niveles de operacion ofrecidos en su
Propuesta, en caso contrario la DP procedera al cobro de la Boleta de Garantia & informara al
Ministenio del incumplimiento de tal condicion.

Dicho documento deberd ser fomado en una de las instituciones senaladas en el Anexo B, ante la
cual la DP podra ejercer su cobro. La glosa de |a Boleta debera ser: "Para garantizar la operacion del
proyecto conforme a las condiciones técnicas Adjudicadas, en el Proceso de Licitacion para la
adjudicacidn de los derechos de explotacidn v ejecucidn de fa chra nueva”  {nombre del Proyecto)
" del sistema de transmision troncal del SIC”.

La DP informaré al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

La Boleta sera devuelta al Adjudicatario, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion
conforme por pare de ia DP del Informe del Auditor Técnico, en el cual conste la correcta operacion
del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operacion en ¢l SIC.

12.5 GARANTIA DE EJECUCION DEL PROYECTOQ Y DE PAGO DE MULTAS

Camplementariamante 3 las Boletas de Garantia a que se refiere el numeral 121, &l Adjudicatano
debera presentar una Boleta de Garantia con el objeto de caucionar la ejecucion efectiva del
Proyecto, asi como el pago de multas por atraso en la puesta en servicio del mismo, por un valor
equivalente al 8% del V.|. referencial del Proyecto, establecide en el Decreto de Plan de Expansion.
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Estas garantias deberan ser tomadas por el Adjudicatario a beneficio del Ministerio de Energia,
pagaderas a la vista, y su cobro podra estar a cargo de la DP, para lo cual el Ministerio podra
endosarlas dentro de los 30 dias siguientes a su recepeion, en comision de cobranza a la DP.

Esta Boleta de Garantia debera ser entregada a la DP dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la publicacion en Diario Oficial del Decreto de Adjudicacion, y debera tener una vigencia no inferior a
6 meses posteriores al vencimiento del plazo establecido en su Carta Gantt para el quinto Hito
Relavante del Proyecto. Sin perjuicio de la vigencia sefialada, al menos 60 dias antes de su
vencimiento, el Adjudicatario debera renovar esta Boleta de Garantia, hasta dar cumplimiento a las
condiciones requeridas para su devolucion. Sin perjuicio de lo anterior, la Boleta de Garantia podra
tener una vigencia anual por el monto sefialado en el parrafo primero precedente, en cuyo caso se
debera renovar en los mismos términos descritos anteriormente.

En caso de revocarse '3 adjudicacion, de acuerdo @ lo sefiziado en el numeral 12.3, y en caso de
verificarse el no pago de las multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2., se procedera al
cobro de la Boleta de Garantia correspondiente.

Dicho documento debera ser tomado en una de las instituciones sefialadas en el Anexo 8, ante la
cual la se podra ejercer su cobro. La glosa de cada Boleta debera ser: "Para garantizar la ejecucion
efectiva del Proyecto y el pago de multas, de acuerdo a lo sefialado en la Oferta Técnica, para la
explotacion y ejecucion de la obra nueva *___ (nombre del Proyecto) ", en las correspondientes
Bases de Licitacion v las condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicacion dictado por &l
Ministerio de Energia".

La DP informara al Adjudicatario de manera confidencial las condiciones de custodia de la respectiva
Boleta de Garantia.

Las Boletas de Garantia seran devueltas al Adjudicatario, previo informe de la DP al Ministerio de
Energia y a la Comision, dentro de los quince dias siguientes a la recepcion conforme por parte de la
DP del respectivo informe del Auditor Técnico, en el cual conste que el Proyecto ha entrado en
operacion, previa entrega de la Boleta de Garantiz por la Correcta Operacion Del Proyecto
Conforme a las Condiciones Ofrecidas por el Adjudicatario, y de la verificacion por parte de la DP de
que el Adjudicatario ha pagado las multas por atraso a que se refiere el numeral 12.2., en caso en
que éstas procedieran.

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO

13.1 ADQUISICIONES

La compra, adquisicidn yio arriendo de bienes muebles yio inmuebles, materiales o implementos
técnicos que sean necesarios para emplazar las instalaciones del o los Proyectos deberan
efectuarse directamente por el Adjudicatario, bajo su exclusiva responsabilidad y por su cugnta y
riesgo de conformidad con lo dispuesto en el DFL N°® 4 y demas normativa aplicable.

13.2 SERVIDUMBRES

Todo gasto efectuado o valor desembolsado por concepto de servidumbres sera de exclusivo cargo
y responsabilidad del Adjudicatario.
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Las servidumbres seran responsabilidad del Adjudicatario, quien en consecuencia sera responsable
de constituirlas conforme al marco legal vigente y respetando que se cumplan los plazos de
ejecucion del Proyecto y entrada en operacion.

Todos los costos derivados de la compra de terrenos, expropiaciones y otros similares referidos a las
servidumbres son de cargo del Adjudicatario, y debera internalizarlos en su Oferta Economica.

13.3 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario, segun corresponda, debera asumir los gastos y costos derivados del cumplimiento
de la normativa medioambiental, aplicables al o los Proyectes.

13.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS

El Adjudicatario debera adoplar, durante la etapa de ejecucion, todas jas medidas para evitar danos
a terceros, lesiones corporales y muerte, ya sea al personal qué trabaja en la obra como a terceros.
lgualmente debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a la propiedad de terceros y al
medic ambiente duranie la eiecucidin de la chra.

El Adjudicatario sera el tnico responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
la ejecucion del Proyecto v de su explotacion se cause a terceros, al persong de la obra, a la
propiedad de terceros o al medio ambiente, para cuyos efectos debera tomar los seguros que
corresponda.

Dentro del plazo sefialado en el numeral 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer
entrega a la DP de las copias de las polizas de seguro por responsabilidad civil, certificadas por la
compafia de seguros, equivalente al 1% del V.|. referencial del Proyecto establecido en el Decreto
de Plan de Expansion, con un deducible maximo del 5%, pagadera al contado y que debera estar
vigente durante toda la etapa de ejecucion del Proyecto y hasta 12 meses despues de su entrada en
operaciones,

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la DP o el Ministerio de aplicar o hacer efectivas las
Boletas de Garantia respectivas.

13.5 SEGUROS DE CATASTROFE

Dentro del plazo sefialado en el 8.2.7 de las presentes Bases, el Adjudicatario debera hacer entrega
de una o més pdlizas de seguro que cubriran los riesgos catasiroficos durante toda la ejecucion del
Proyecto hasta la entrada en operaciones de la totalidad de las obras. Dicho seguro serd por un
monto que en el tiempo llegue a cubrir al menos el equivalente al 20% del valor total del V..
referencial del Proyecto establecido en el Decreto de Plan de Expansion. Dicho seguro debera ser
tomado como un seguro ‘Todo riesgo de Construccion” y tendra como beneficiario la DP del CDEC-
SIC. Las sumas percibidas producto de los sequros por catastrofe seran recaudadas por la DP del
CDEC-SIC y destinadas a la reconstruccion o reparacion del Proyecto siniestrado. Este seguro
debera estar vigente durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto hasta la entrada en
operacion de la totalidad de las obras y debera constar el pago al contado del mismo.
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Dichas polizas deberan cubrir los riesgos catastroficos en la etapa de ejecucion, incluyendo entre
otros disturbios populares y actos maliciosos, y su vigencia debera extenderse hasta la fecha de
entrada en operacion del Proyecto.

Las pdlizas de sequre catastréfico no podran estar incluidas ni incluir las pélizas por responsabilidad
civil a que hace referencia el numeral 13.4 de las presentes Bases, debiendo entregarse en forma
separada.

Como Asegurado, al menos deben figurar el Adjudicatario, las empresas relacionadas, contratistas y
subcontratistas.

Cualquier liquidacién de las Compafilas de Sequro que se realice con cargo a esta poliza debera ser
presentada al Ministerio para su aprobacion.

Sera responsabilidad del Adjudicatario hacer las gestiones ante las compafiias de seguro para que
se efectien los pagos por dafios o siniestros.

13.6 PATENTES, PERMISOS Y OTROS

El Adjudicatario deberd asumir toda responsabilidad en la obtencion de permisos, patentes y otras
obligaciones legales, tanto durante el periodo de la ejecucion del Proyecto, como durante su
explotacion, incluyendo el cumplimiento de las condiciones de conexion al sistema eléctrico que
correspondan.

13.7 IDENTIFIGACION DE INTERFERENCIA

El Adjudicatario tiene la obligacion de identificar y solucionar todas las interferencias que se puedan
presentar durante el periodo de ejecucion, interconexion y explotacion del proyecto, tales como las
interferencias a ofras lineas, subestacianes, o instalaciones de generacion, entre ofras.

Todo traslado y adecuaciones de instalaciones existentes, conforme a la informacion en base a la
cual se realizd y sirvid de base a la licitacion, asi como las condiciones de conexion que existian a la
época de la licitacion y presentada formalmente en el Proceso de Licitacion seran de costo y cuenta
del Adjudicatario.

13.8 OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PROYECTOQ

El Adjudicatario en el desarrollo del Proyecto tendra la obligacion de considerar o siguiente:

— Cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de Servicio y de todas las demas
normativas vigentes (ambientales, técnicas, electricas, DGA, entre ofras).

— Realizacién de los estudios de impacto correspondientes, antes de su entrada en servicio, de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del CDEC-SIC.

— Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

— Criterios de disefio y calculo de los elementos segun normas vigentes para proyectos en esa
zona. Como referencia se recomienda Ver Normas NSEG 5 En 71, de Corrientes Fuertes,
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— Factores de seguridad, los niveles de exigencia ambiental, sismicos y climatoldgicos que
caracterizan a la zona del proyecto.

Serd responsabilidad del Proponente incluir en sus criterios de disefio, las especificaciones
sismicas que la experiencia aconseje. Esta experiencia esta relacionada con la propia de los
proyectos en Chile y la experiencia de los proveedores que han suministrado equipos para
proyectos en Chile.

El equipo eléctrico en general, en todas sus partes, estructuras, equipo eléctrico propiamente tal
y accesorios anexos, deben ser disefiados de manera que sean capaces de resisfir, sin dafios o
perturbaciones para el servicio de la instalacién, las respuestas totales mas desfavorables que se
puedan necesitar frente @ movimientos sismicos, y en plena funcion de la fundacion que lo
sostiens y del tefreno en que hubieran sido instalatos.

Se debe considerar esfuerzos en planos horizontal y vertical, con los valores de aceleracion,
desplazamienta v velocidades sedgin los criterios aceptades para este tipo de disefios.

— Se debe considerar que el equipo en su conjunto tiene componentes rigidas y ofras partes no
rigidas; pero eslas deben funcionar como un conjunlo armdnico frenle a fendmenos sismicos
manteniendo los grados de respuesta segura dentro de los rangos recomendables.
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ANEXOS

ANEXO1 LISTADO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO
— Feller-Rate

— Moody's

— Standard and Poor's

— Fitch Ratings
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ANEXQ 2 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS BASES

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
contenido de las Bases de Licitacion elaboradas por la Comisién Nacional de Energia para el
Proceso de Licitacion para la Adjudicacién de los Derechos de Explotacion y Ejecucion de las Obras
Muevas contempladas en el Decreto Exenta M® 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en e Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo declara que & plazo de vaindez de la Oferta Administrativa, de la Oferta Tecnica y de la
Oferta Econémica, sera a lo menos de 120 dias, a contar de |a fecha establecida para el término de
presentacion de éstas, conforme se indica en las Bases de Licitacion antes mencionadas.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO3 FORMATO DE DECLARACION DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE
EXPLOTACION

DECLARACION JURADA

En (ciudadipais), a {fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) el
Régimen de Explotacion sefialado en Legislacion en Chile y las presentes Bases de Licitacion para
Proceso de Licitacion para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y Eiecucion de las Ohras
Muevas contempladas en el Decreto Exento N® 115 de 2011 del Ministerio de Energia, en el Sistema
de Transmision Troncal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

==

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO 4 DECLARACION DE ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES Y MULTAS

DECLARACION JURADA

En (ciudad/pais), a (fecha) 2012, (nombre del o los representantes legales), representante (s) legal
(es) de (nombre de la persona juridica proponente) viene(n) a declarar que conoce(n) y acepta(n) las
obligaciones legales y multas sehalado por 1a Legisiacion vigente en Chile y las presentes Bases de
Licitacion para Proceso de Licitacién para la Adjudicacion de los Derechos de Explotacion y
Ejecucion de las Obras Nuevas contempladas en el Decreto Exento N* 115 de 2011 del Ministerio
de Energia, en & Sistema de Transmision Troneal del SIC y se obliga a observar sus estipulaciones.

(nombre y firma del o los representantes legales)
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ANEXO5 INDEXACION DEL VALOR ANUAL DE LA TRANSMISION POR TRAMO DE CADA
PROYECTO

El Valor Anual de Transmision por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Economica
(VATT), en délares, se reajustara anualmente conforme la variacion de sus componentes AVl y
COMA sequn |as siguientes formulas:

CPI,

AVI, = AVI, -
' CPI,

IPC, DOL,

COMA, =COMA, ——x .0
g ""IpC, DOL,

Donde, para todas las férmulas anteriores:
AVl : Valordel AV, que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.
COMA : Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva para el mes k.

IPC,  :Valor del Indice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al mes k, publicado
por &l Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

DOLx : Promedio del Precio Dolar Observado, en el segundo mes anterior al mes k, publicado por
2| Banco Central de Chile.

CPlk  : Valor del indice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el segundo mes anterior
al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobiemno de los Estados
Unidos de América (Cadigo BLS:CUURDNNOSAD).

Y donde el subindice 0 de la formula sefialada para el Proyecto corresponde al mes de adjudicacion
del Proyecto,

‘ IPCq ‘ 99,35 ‘ Octubre de 2009, Base dicigmhre 2008 = 100 l

DOLy ,' 545 83 I Octubre de 2009 |
CFly 216,177 | Octubre de 2009

J

La tabla anterior aplicara sdlo para efectos de indexar el valor referencial de cada proyecto. El
respectivo Decreto de Adjudicacién establecera los valores base de los indices, para efectos de
indexar el VATT (en sus componentes AVl y COMA) gue resulte adjudicado. Para ello se utilizara
como referencia el mes de adjudicacion de cada Proyecto, con el fin de conformar los valores base
de los indices tal que al mes de la Adjudicacion, la aplicacion de la férmula de indexacion para el AV
v COMA, de como resultado el AVl y COMA que conforman el VATT adjudicado.

El Valor Anual de la Transmision por Tramo (VATT) entregado por el Proponente en su Oferta
Econodmica, se actualizara para los cinco péeriedos tarifarios, considerando por separado su AV y
COMA. Asimismo la indexacion del A.V.|, se calculard en un 100% por la variacion gue experimente
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el CP| para todas las obras, mientras que para el COMA se calculara en funcién del IPC y el Délar,
en los mismos términos indicados en el presente Anexo.
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ANEXO 6 FORMATOS Y TABLAS PARA EVALUACION DEL DOCUMENTO 13

La entrega de informacion del Documento 13, "Experiencia y Competencia Tecnica del Proponente”
se debera realizar completando las siguientes tablas segin corresponda:

Tabla 6: Experiencia Técnica en Sistemas de Transmisién « Lineas de Transmisién

Large | . | Fecha | Empresa | Nombre
NS’Q” a | Tensin | cel E*?Ei?r?;d Figeta | Qe aoidi Dpe;adcr Cllented | SEEma | s
) 1 | L - | i‘ £ _:
! tiries k1 | ll[T;na] VA SEE:;@D Exparianciz Ejecuior? interoonestadn |
»7 I o _
LR 1 i | 2l L B

Tabla 7: Experiencia Técnica en Lineas de transmisién con tension mayor a 24 kV y menor a 110 kV

Lar S Facha | Emgrasa ' | Momore |
NGO | rongign | u:hagllgI ﬂ -Dr:jpa:_::ialzl Puesta | Que Acredita | OPerador Clientat Sistema P
i V] linaa’ BN E Evperiencia? | _ © BN | Interconectadn | AOMNID
Linea ] \ ot IMVA] laewqm Ejecutor’

| |

Tahla 8- Experiencia Técpica en Sistemas de Transmisidn Subestaciones: Transformadores o Equipos

de Compensacion
I_ -
Mesitne did l' Capacidad Tension® ;ﬁ:h? | E"E;F::Ea Cperador | Ei?EEnr: ]
5 2 Norminal e : o Cliente® : Adjunto?
Transformador MVA ) En Acradita Eiecutod Interconestado |
[MVA] Frim | Sec ﬁ Tar Senicio | Experienciet | Cleoutar \ A
| | | !
| ] l l l 1
Tabla 9: Experiencia Técnica en Sistemas de Generacion
! , Fecha Empresa | ’ | Nombre |
Nombre Wimero Potencia . :

. . ; Puests | queAcredita | Operador ; Sisterna s
dela | Tipo | da loskiada § TSR N PE g b e Sl Atjunto®
Central Dnidades | v | B ) EESREE et ; s

| Servicip |
L | . L fo W -
" | ]

' Ellargo de |2 linga se calculara por cada circuito
2Sa debe indicar la empresa gue acredita la experiencia (&l proponente, su matriz o filial).

1%e debe indicar si 'a empresa aclud como ejecutor del proyecto ¢ &s el operador del mismo.
4Se debe sefialar el nombre del operador del sistena de transmisidn,
SNombre o identificacion del cerificado al que se refiere ¢ numeral 8.2.13 en e cusd se respeida ba informacion

entregada.

55 corresponde a un equipo de compensacion se debe indicar su nivel de tension en la columna Prim.
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Tabla 10: Experiencia Técnica en Sistemas de Distribucién

Mombye
empresa de
Distribucion

Enargia Energia | Mimerade ll Fatencia \EMpmiaque t‘;lumm
Comprada | Vendida Clientes Instalada’ Acredita Sistema Adjunto?
[GWh] [GWh] | Abastecidos | [MVAIMT | Experiencia® | Interconectado

La evaluacion de los Proponentes se realizara considerando por separado |a experiencia que tengan
en los distintos segmentos del sector eléctrico. El puntaje final se determinara de acuerdo a lo

siguiente:;

a) Para paricipar en proyectos de lineas de transmision en nivel de tensién de 220 kV,
Instalacién de un CER en S/E Cardones; o Subestacion Seccionadora Lo Aguirre: Etapa |,
debera presentar experiencia en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de
110 KV o superior. La evaluacion & realizara de acuerdo a lo siguiente:

Vi,

vil.

Se consideraran las lineas de transmision con nivel de tension superior o igual a 110 kY,
las que se mediran en kilémetros de linea conforme lo indicade en la Tabla 6.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tensién superiores o iguales a 110 kV
en el lado de ala tensitn, las que se medivan en funcion de i capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se considerara para el caso de experiencia en Generacion, la potencia instalada
nominal en MVA gue posean las unidades.

Se consideraran las lineas con nivel de tensian superiar 2 24 kY y menor 2 110 kY, las
que se mediran en kildmetros de lineas conforme lo indicado en la Tabla 7

Se considerardn para el caso de experiencia en Distribucion, la potencia instalada en
MVA de los alimentadores en MT que sean de propiedad de la empresa de Distribucion.

Se evaluara el total de kilometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto i) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de generacion (ver punto iii) ponderada por
un factor de 0,1 km/MVA, mas la potencia instalada en MVA de los alimentadores en MT
(ver punto v) que sean de propiedad de la empresa de Distribucion, ponderada por un
factor de 0,1 km/MVA, A lo anterior, se le debera sumar los kildmetros totales de linea
indicados en el numeral iv precedente ponderada por un factor de 0.5 y los kildmetros
totales de linea indicados en el numeral | precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual a 150 km de linea equivalente, se le asignara como nota 3,0,
minima.

"Para informar la potencia MT se debera indicar la potencia de los alimentadores en MT (menor o igual a 24 kV y
superior o igual a 11kV) qua sea propietaria la empresa de Distribucion.
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Vi,

)

i

.

Vi,

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral v
precedente, resulta igual o superior a 2.500 km de linea equivalente, se le asignara
como nota 7,0, maxima,

La nota a aplicar para los kilometros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lingal entre [0s mismaos rangos sefialados.

Para participar en proyectos de lineas de transmision en nivel de tension de 500 kV debera
presentar experiencia en al menos un proyecto de linea de transmision en nivel de tension
de 110 kV o de tension superior. La evaluacion se realizara de acuerdo & lo siguiente:

Se consideraran las lineas de transmisidn con niveles de tensidn superiores o iguales a
110 kV, las que se mediran en kildmetros de linea.

Se consideraran las subestaciones con niveles de tension superiores o iguales a 110kV
en el lado de alta tension, las que se mediran en funcion de la capacidad de sus equipos
de transformacion o compensacion (MVA).

Se evaluarad ol total de Wiometros de linea equivalente como la capacidad de
transformacion o compensacion en MVA (ver punto ii) ponderada por un factor de 0,15
km/MVA mas los kildmetros totales de linea indicados en el numeral | precedente.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral i
precedente, resulta igual a 500 km de linea equivalente, s& le asignara como nota 5,0,
minima.

Si la experiencia total del proponente resultante de la aplicacion del numeral i
precedente, resulta igual o superiar a 6.500 km de linea equivalente, se k& asignara
como nota 7,0, maxima.

La nota a aplicar para los kilbmetros de linea equivalente entre los rangos indicados
anteriormente se obtendra de manera lineal entre los mismos rangos sefalados.
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ANEXO7 EVALUACION DEL DOCUMENTO 11

Protestos
Tabla 11: Evaluacion de Protestos
Situacién | Nota
Empresas sin protestos . 7
Empresas con protestos aclarados S 4
L_Emmesas con protestas no aclarados 1
Morosidades
Tabla 12: Evaluacian de Morasidades
| Situacién WNota
Empresas sin morosidades
LEmpmsa-a Lon MeTositates i
Razon Deuda/Patrimonio
D 2 Total Pasivos
P Total Patrimonio

Donde:

Total Pasivos  : comresponde al item "Total Pasivos' del Balance General Consolidado de la

empresa.

Total Patrimonio : corresponde al item “Total Patrimonio” del Balance General Consolidado de la

empresa.

Tabla 13: Evaluacidn de Razén Deuda/Patrimonio

s Situacién | Nota |
Menaor o igual a 1 - 7.0
Mayor que 1 ¥ menor que 2 8,0
Mayor que 2 y menor que 3 _ - 5 |
Mayor que 3 y menor gue 4 _ _ 35 |
Mayor que 4 y menor que 5 P 28 |
| Mayor que 5 10
Cobertura de Gastos Financieros
Mhed, Res. Op. - Dep.
Cobertura de Gastos Financieros = —— p_—p
(5. Financieros
Donde:
Res, Op. . corresponde al item "Resultado Operacional® del Estado Consolidado de

Resultados de la empresa.
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Dep. . corresponde al item "Depreciacion” del Estado Consolidado de Resultados de la

gmpresa.

G. Financieros. : corresponde al item "Gastos Financieros” del Estado Congolidado de Resultados

de la empresa.

Tabla 14; Evaluacion de Cobertura de Gastos Financieros

f Situacién Nota
Mayor pigual a B0 7.0
Mayor que §,0 y menor que & 6.5
Mayor que 4,0 y menor que 5 6,0
Mayor que 3,0 y menor que 4 5.5
Mayor que 2,0 y menor que 3 5,0
Mayor que 1,5 y menor que 2 3,0

1 Wayor que 1.0y menor que 1.5 2,0
Menor que 1 1,0

L.as notas correspondientes a las razones Deuda/Patrimonio y Cobertura de Gastos Financieros, se
obtendran como el promedio de las notas obtenidas para los tres Ultimos estados financieros

auditados.
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ANEXO 8 CRITERIOS Y ESCALA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES DE LA
OFERTA TECNICA

A continuacion se delalian fos criterios con 108 cuales se evaluara la informacion técnica entregada
por el Proponente en el Documento 14 y 186,

Como criterio general aplicable a las Ofertas Técnicas contenidas en a) y b) siguientes, el
Proponente debera considerar lo siguiente:
~ Cumplimiento de todas las normativas vigentes (ambientales, tonicas, eléctricas y olras.),

— Compatibilidad de las caracteristicas técnicas y constructivas de los pafios de interconexion de
linea en las subestaciones con las instalaciones y sistemas existentes.

— Compatibilidad de los sistemas de control y protecciones con sistemas existentes.

Documento 14 Cronograma del Proyecto

Se evaluara de manera general la consistencia cronograma de la gjecucion del Froyecto entregado
(Carta Gantt), teniendo en cuenta de manera especial los hitos y actividades minimas que se
sefialan en el siguiente listado:

Actividad Hito o ]

[ 1 [ Desarrollo Ingenieria Preliminar

» | Proyecto Definitivo y Preparacion Bases Licitacion

“ | Sumipistios y Olwas

3| Licitacion de Contratos Suministros y

4 = - Inicio Licitacion de Contratos de Obra

B | Licitacibn de Conlratos de Clras

é | Orden de Progeder Contratos de Construccior =

7 | Tramitacién Decreto Concesién

8 Presentacion de Solicitud al Ministerio de Energia

9 Decreto de Concesion

10 | Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental

T . Decreto Aprobacion EIA

12 Nagm:iflciﬂn de Servidumbres {programa de

avance)

13 | Contratos de construccion (programa de avance)

14 Prugba de Equipos -

15 Puesta en Senvitio

El Proponente podra incorporar otras actividades e hitos a esta Carta Gantt base, de acuerdo al
desarrolio del Proyecto ofertado. Sin perjuicio de lo anterior, debera sefalar claramente los Hitos
Relevantes establecidos y/o aprobados por la DP, para efectos de lo sefalado en los numerales
8.3.1 y 8.3.2 de las presentes Bases. La DP calificara la calidad y viabilidad la Carta Gantt con notas
de 1,0 a 7,0, siendo la nota minima un 5,0 para calificar en esta etapa.

Documento 16: Descripcion Técnica del Proyecto

Para todos los siguientes aspectos del referido Documento, se evaluara la entrega de la informacion
debidamente respaldada y que cumpla con les requerimientos técnicos del Proyecto solicitados en
las Bases,
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a) Para todos los siguientes aspectos del Documento 16, se evaluard 1a entrega de 'a informacion
debidamente respaldada y que cumpla con los requerimientos t&cnicos del Proyecto solicitados
en las Bases.

i.

iv.

Vi.
Vil

viii,

W,

X,
¥l
Xiii,
Xiv,
WY,
HVI,

XVil.

¥V,

Aix,

KK,

XX,

Antecedentes Basicos Lineas de Transmision:

\Maxima capacidad de transmision de la linea en funcion de la temperatura ambiente, por
cada circuito (MVA).

Longitud estimada de la linea (km).

Resistencia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (r1, r2 ¥
ro) en (Ykm y en por unidad, base 100 MVA.

Reactancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (X1, X2 ¥
xo) en Q/km y en por unidad, base 100 MVA.

Susceptancia de secuencia positiva, negativa y cero, con y sin compensacion serie (B1, Bz
y Bo) en mS/km y en por unidad, base 100 MVA,

Curva de capacidad de la linea (MVA] versus temperatura ambiente (“C).
Capacidad y nivel de tensién de los Reactores a Instalar en las S/E respectivas

Capacidad, nivel de tensién vy tecnologia a utilizar para la compensacion serie 2 instalar,
asi como también la descripcion del sistema de control a utilizar.

Flexibilidad de operacion en las subestaciones de conexion al SIC.

N° de pafios, indicando el detalle de cada uno de ellos, tanto para la linea como para los
reactores, la compensacion serie Y los pafios ylo posiciones del segundo circuito
prayectado (en el caso de la construccion sélo del primer circuito), entre otros.

Sistema de Medicién y Proteccion de la Linea.
Seccion delilos) conductor{es) imm2).

Tipo de conductor(es) (ACSR, ACAR, etc.)
Namero de conductores por fase.

Yano medio (km).

Estimacion terreno a ocupar en cada subestacion.

Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones existentes, en que se cansidersn salucianes
posibles, tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

Plana de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factivilidad de las
soluciones especificas, en funcion de las instalaciones existentes.

Esquemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

™ GD T'ITHJL
» Protecciones,
» COmunicacion.

Ancho Franja de Seguridad (m).
Caracteristicas del cable de guardia
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2. Antecedentes Basicos Subestaciones:
.. Configuracion de Barras:
i. Cantidad de Patios de 500 kV y de 220 k\/Tipo y Caracteristicas de la Transformacion:

 Capacidad de Transformacion con y sin Ventilacion Forzada en MVA entre Patios
e Descripcion de los grupos de conexién y Taps de los devanados

ii. Cantidad, Capacidad y Superficie a utilizar por Bancos de CCEE

iv. Plano de planta de ubicacién de las instalaciones, mostrando la disposicién de todos los
equipos de la Subestacion. Ademas debera mostrar:

s Superficie Total a utilizar,

» Superficie de Patios.

» Superficie de casa de Control.

» Superficie de Plataforma de Compensaciones.
e Superficie Disponible para Futuros Desarrollos
e Calles y Caminos

v. Diagrama unilineal simplificade que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operativo como fisico.

vi. Esguemas y descripcion especifica de los siguientes sistemas del proyecto:

« Control,
# Protecciones,
e Comunicacion.

* Seguridad

Descripcion de Servicios Auxiliares:

e Diagrama unilineal de los SS/AA de corriente alterna y corriente continua,
incluyendo barras principales y barras secundarias de distribucion.

o Criterios de disefo.

« Tiempo de respaldo de los bancos de baterias.

» Capacidades estimadas

3. Antecedentes Compensacion Estatica de Reactivos:
i. Capacidad de Compensacion Reactiva Inductiva y Capacitiva.
ii. Cantidad de Pasos.
ii. Sistema de Control, Proteccidn y Medida,

iv. Plano de planta de ubicacion de las instalaciones, mostrando la factibilidad de las
soluciones especificas, en funcién de las instalaciones existentes.
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v. Diagrama unilineal simplificado que muestre los componentes de equipos primarios y su
forma de interactuar con las instalaciones, en que se consideren soluciones posibles,
tanto desde el punto de vista operative como fisico.

La DP evaluara la consistencia y mernito de la informacion entregada, particularmente en lo
relativo al cumplimiento de lo sefialado en el Decreto de Plan de Expansion y las presentes
Bases, y declarard ésta aceptable. De lo contrario eliminara del Proceso de Licitacion la
Propuesta respectiva.

En el caso de proyectos de lineas, la capacidad de esta linea, debera ser al menos la indicada en
el Decreto de Flan de Expansidn y en las Caracteristicas Técnicas Minimas establecidas en el
numeral 2 de las Bases de Licitacion, sin considerar la compensacion serie, cuya capacidad en
ningln caso podra ser inferior a la indicada para la linea. De lo contrario, la DP declarara la
respectiva Propuesta fuera de bases. Para lo anterior, la OF debera evaluar si con la informacion
solicitada en los literales a) a f) del numeral 8.3.3, como por ejemplo tipo y cantidad de
conductores por fase, descripcion de los tipos de estructuras, entre otros, el Proyecto incluido en
la respectiva Propussta cumple con la capacidad minima indicada en el Decreto de Plan de
Expansion y en las Caracteristicas Tecnicas Minimas establecidas en el numeral 2 de las Bases
de Licitacion.

Se deberd entregar una minuta de calculo que demuestre que con los parametros eléctricos
resultantes de la linea proyectada se produce una distribucion equilibrada de la transmision de
energia entre la obra. “Nueva Linea 2x500 Charria-Ancoa: tendido del primer circuito” y las
lineas paralelas existentes.

Las capacidades de los reactores y compensacion serie de la Obra Nueva “Nueva Linea 2x500
Charriia-Ancoa: tendido del primer circuito”, asi como también sus sistemas de control, deberan
permitir una operacién en simetria y compatible con la linea en 500 kV Charria — Ancoa
eyistente. La compensacion sere deherd ser capaz de compensar del orden del 50% de la
reactancia serie de la linea. El valor definitivo de esta compensacion debera ser determinada por
el adjudicatario por sus propios estudios, tal que se logre una operacion equilibrada con las otras
lineas paralelas.

Asimismo los demas aspectos sefialados en el numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
evaluaran de la siguiente forma:

1. Descripcion del sistema de transmision de datos.

2. Descripcion general del sistema de proteccion contra vibraciones.

3. Descripcion general de la proteccion contra descargas atmosfericas.
4, Descripcion general de las mallas a tierra,
2

. Descripcion de Facilidades para el Control Automatico de los reactores y compensacion serie
de cada Proyecto,

6. Descripcion de la compensacion serie de la linea.

Se evaluard la conslelencia fecnica de cada uno de esios aspecios con los sefidiados,
calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no podré tener un promedio inferior a 5,0
entre estos cinco aspectos.
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Para los aspectos.
7. Descripcién de los tipos de estructuras.
8. Descripcion del conjunto de aislacion.

9. Descripcion del tipo de unidades del reactor y de las unidades de Respaldo (trifasicos o
monofasicos)

Se evaluarad con notas de uno a siete, la procedencia y la experiencia de aplicaciones en
proyectos similares. El Proponente no podra tener un promedio inferior 8 5.0 entre estos fres
aspectos.

¢) Para evaluar lo sefalado en los literales d) y e) del numeral 8.3.3 de las presentes Bases, se
considerara la consistencia técnica, calificandolos con nota de uno a siete. El Proponente no
podra tener una nota inferior a 5,0 en este aspecto.

En las evaluaciones de todos los aspectos del documento 16 se verificara el cumplimiento de lo
establecido en ¢l punto &) del numeral 8.3.3, "Requisitos Minimos a considerar en los Antecedentes
del Proyecto".
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ANEXO9 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA BOLETAS DE GARANTIA

Las Boletas de Garantia deberan ser emitidas en Chile, por una institucion bancaria constituida en
Chile,

ANEXO 10 EVALUACION DE LA CLASIFICACION DE RIESGO

Tabla 15: Evaluacion de la Clasificacion de Riesgo

i : = Nota
| eRpliarbnin hesgo Internacional Local
AL 1.0 .0
A+ 6.9 6,6
A4 6.8 6.4
Ah- 6,6 6.2
At o4 6,0
A 62 | &3
A- 6,0 5.6
EEB+ 0.8 a4
BBB 5.6 5.2
BEB- 5.4 50
BB+ 5,2 4.8 i
BE 5.0 4.6
BEB- 45 4,0
B+ 40 35
B 48y 3.0
B- 3.0 20
C o menor 1.0 1.0

=

Para efectos de la calificacion de la clasificacion de riesgo del Proponente en el caso que éste sea
un Consorcio, se utilizara la clasificacion de la empresa con menor clasificacion de riesgo que
componga el Consorcio.
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