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Nombre del proyecto
SECCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 1x110 kV ARICA - POZO ALMONTE EN 

TAP-OFF VITOR

3. Justificación del proyecto
- El seccionamiento completo de la línea en el Tap Off Vitor provee una mayor confiabilidad del sistema, en una zona en la cual existe un gran número de Tap Off’s conectados a la 
línea 110 KV Arica – Pozo Almonte.
- La construcción de la subestación seccionadora provee posibilidad de expansión para facilitar el acceso abierto y conexión a futuros proyectos de generación de la zona.

6. Cronograma
El cronograma se encuentra adjunto en el Anexo 1 del presente documento en formato pdf y Project.

5. Condiciones operativas de las instalaciones
Los nuevos interruptores y desconectadores de los paños se pueden operar local y/o remotamente. Los interruptores y desconectadores se encuentran normalmente cerrados. 
En caso de existir falla en la barra principal 110 kV los nuevos interruptores se desconectan de la barra.
En caso de falla en  el tramo Arica-Vitor, opera el interruptor 52H2 (nuevo).
En caso de falla en el tramo Vitor-Pozo Almonte, opera el interruptor 52H1 (nuevo).                                                                                                                                                         La 
operación de los desconectadores en las nuevas posiciones, pasa a estado abierto cuando se realiza mantenención a los paños o algunos de ellos queda fuera de servicio.

2. Ubicación geográfica

El Proyecto considera el seccionamiento completo de la línea 1x110 kV Arica - Pozo Almonte en la S/E Tap-Off Vitor N°2 Móvil.

La subestación posee actualmente un transformador móvil 110/23 kV de 30 MVA y dos (2) patios: 110 kV y 23 kV. El patio de 110 kV no posee barra, conectándose la linea de 110 
kV directamente al transformador móvil. El patio de 23 kV posee una barra de configuración simple a la cual se conectan la S/E Chaca y Minera Pampa Camarones. 

Para realizar el seccionamiento se requiere modificar la instalación existente. En este entendido, se requiere construir tres (3) nuevos paños de 110 kV con tecnología AIS, una 
nueva barra de 110 kV e instalar un nuevo transformador de poder. Dentro de los equipos se considera instalar tres (3) interruptores de poder de operación monopolar aislados 
en gas SF6, nueve (9) pararrayos con contador de descargas, cinco (5) desconectadores tripolares, trampas de onda, transformadores de corriente y transformadores de 
potencial. Además, se requiere la construcción de (2) marcos de línea para 110 kV, una barra de 110 kV y la construcción de una casa de control. Esto implica que se requiere 
movimiento de tierra (ampliación plataforma), ampliación de malla de puesta a tierra y malla aérea, construcción de fundaciones, montaje de equipos primarios y estructuras 
metálicas, y modificación de caminos interiores. 

Para el seccionamiento se utilizará el mismo tipo de conductor existente en el tramo asociado a la LT 110 kV Arica-Pozo Almonte (ACSR Penguin) y no se contempla instalar cable 
de guardia.

Los trabajos se realizarán dentro del terreno de la subestación.  

1. Descripción del proyecto

4. Antecedentes de demanda
Los antecedentes relativos a cargabilidad estimada al año 2022 (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas se encuenta en anexo VIT-110-EE-EST-0001. 



9. Diagramas del proyecto
Los siguientes documentos presentan la situación actual de la S/E Tap Off Vitor junto con las obras proyectadas. Estas últimas se encuentran encerradas en nubes en los planos.

- Plano VIT-110-EE-PLN-0001 "S/E VITOR_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO" 
- Plano VIT-110-EE-PLN-0002"S/E VITOR_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PLANTA PATIO 110 KV" 

8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación

Fecha estimada de inicio de Construcción: Primer trimestre 2020
Fecha estimada entrada operación: Primer trimestre 2022

En el Anexo 1 se puede ver con mayor detalle los plazos establecidos para cada etapa del proyecto.

24 meses desde la adjudicación

7. Plazo constructivo (meses)



1. Tensión de operación (kV) 2. Tensión de diseño (kV) 3. Número de circuitos
No se considera nueva línea de transmisión No se considera nueva línea de transmisión No se considera nueva línea de transmisión

3.1 Longitud Estimada Conductor - km

3.2 Longitud Estimada Trazado - km

5. Tipo de conductor 6. Cantidad de conductores por fase
- - -

Temperatura ambiente en °C Con efecto del sol (A) Sin efecto del sol (A)
25 - -
30 - -
35 - -

R1 (ohm/km) -
X1 (ohm/km) -
B1 (uS/km) -
R0 (ohm/km) -
X0 (ohm/km) -
B0 (uS/km) -

1. Estimación superficie del terreno (m2) 2. Ubicación geográfica
1500 m² a construir Región de Arica y Parinacota -

4.1 Cantidad de equipos de transformación

4.2 Tipo de equipos de transformación

5.1 Coordenada Este
5.2 Coordenada Norte
5.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)

11.1 Tensión nominal NA kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco NA MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco NA MVAr
11.5 Superficie a utilizar NA m²

I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

4. Longitud estimada

7. Capacidad de transporte de la línea

(*)No se considera en este proyecto incluir nuevas lineas o tramos.

10. Trazado

NA

8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa

9.1 Parámetros de secuencia cero

9. Reactores de línea
NA

3. Patios

11. Estructuras Tipo
NA

La S/E Vitor no posee barra en el patio de 110 kV, ya que el tap-off se conecta directamente al transformador móvil.

El patio de 23 kV posee una barra en 23 kV. En la página del coordinador (www.coordinador.cl) no se encontró información respecto de la capacidad de esta barra. 

4. Equipos de Transformación

8. Diagramas, Planos y Cuadros

7. Banco de Condensadores Estático

II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIÓN

(*)No se considera en este proyecto incluir banco de condensadores, aunque se deja espacio disponible designado en caso de necesitarce en el futuro.

Actualmente la Subestación cuenta actualmente con un patio de 110 kV de tecnología AIS y un patio de 23 kV. En la página del CEN (wwww.coordinador.cl) no se encontró información respecto a la capacidad actual de 
las barras de la S/E Vitor.
El patio no posee una configuración de barra en 110 kV, pero sí para 23 kV. El transformador de la 110/23 kV de la S/E es del tipo movil.

6. Configuración de barras

5. Coordenadas Georreferenciadas

La Subestación Vitor cuenta actualmente con un (1) transformador Movil,  110/23 kV, con una capacidad de 20/25/30 MVA.

El alcance del proyecto considera instalar un nuevo transformadores en la Subestación aislado en aceite y de instalación a la intemperie.

La conexión de los transformadores genera una capacidad de 20/25/30 MVA de acuerdo a lo informado en el diagrama unilineal del SING,  
disponible en la página www.coordinador.cl. 

El nuevo transformador consdierado para la S/E Vitor corresponde a un transformador 110/23 kV, 15-20 MVA y con una conexión Dyn1.

NA

- Plano VIT-110-EE-PLN-0001 "DIAGRAMA UNILINEAL S/E VITOR" 
- Plano VIT-110-EE-PLN-0002"DIAGRAMA DE PLANTA S/E VITOR"



1. Capacidad del transformador (MVA) 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)
15-20 20 Transformador

4. Unidad Trifásica o Banco 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) 6. Razón de Transformación
Trifásico Ydn1 110/23 kV

10.1 Base Propia 20 MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia - p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia 0,079 p.u.

10.1 Base Propia 20 MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia - p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia 0,03 p.u.

NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA

NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA

IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS
No se consideran otro tipo de alcance en las obras

8. Impedancia Secuencia Cero

III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES

7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa

(*)Parametros referenciales del transformador



1. Costos Directos
1.1. Ingeniería 347.302
1.2. Gestión medioambiental 50.000
1.3. Instalación de Faenas 175.000
1.4 Subestación 4.239.548

1.4.1 Materiales eléctricos 1.007.808
 1.4.1.1 Equipamiento de paño 722.640

     1.4.1.2 Instalaciones comunes de patio 285.168
1.4.2. Materiales civiles 659.773

 1.4.2.1 Equipamiento de paño 647.212
 1.4.2.2 Instalaciones comunes de patio 12.560

1.4.3 Montaje eléctrico 1.210.382
 1.4.3.1 Equipamiento de paño 535.392

     1.4.3.2 Instalaciones comunes de patio 674.990
1.4.4 Construcción obras civiles 1.361.586

 1.4.4.1 Equipamiento de paño 721.255
 1.4.4.1 Instalaciones comunes de patio 640.331

1.9. Pruebas y puesta en servicio 120.000

2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales 334.331
2.2 Seguros 41.690
2.3 Imprevistos 642.992
2.4 Inspección Técnica de Obras 66.150

Costo Total 6.657.344

Valorización (USD $)



El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:

3.- La base de datos de simulación se adjunta en formato .pfd, bajo el siguiente código: VIT-110-EE-EST-0001

I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

1.- Las conclusiones del estudio del sistema se encuentra adjunto en el documento: VIT-110-EE-EST-0001

2.- Se simuló salida de elementos serie del sistema en las zonas adyacentes al proyecto propuesto, sin presentarse sobrecargas, por lo tanto no se realizan 
simulaciones dinámicas.


