
OF. ORD. Nº 913/2026

ANT.: [1] Resolución Exenta N° 678, de 19 de diciembre
de 2024, de la Comisión Nacional de Energía.

[2] Resolución Exenta N° 615, de 7 de octubre de
2025, de la Comisión Nacional de Energía. 

[3] Carta de consorcio de Optimiza y Asinelsa S.A.,
de 14 de septiembre de 2026. 

[4] Resolución Exenta N° 505, de 24 de septiembre
de 2024, modificada mediante las Resoluciones
Exentas N° 13, de 8 de enero de 2025, N° 209, de
25 de abril de 2025, N° 513, de 27 de agosto de
2025, N° 148, de 23 de marzo de 2026, N° 251, de
26 de mayo de 2026, N° 290, de 8 de junio de 2026
y N° 428, de 14 de agosto de 2026, todas de la
Comisión Nacional de Energía.

MAT.: Comunica extensión de plazo que indica.

SANTIAGO, 24 de septiembre de 2026

DE: CARLOS EDUARDO BARRÍA QUEZADA
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

A: ARTURO BERTOLOTTO BERSEZIO
REPRESENTANTE
CONSORCIO ASINELSA S.A. Y OPTIMIZA S.A.

En relación con el Estudio de Valorización de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión Zonal y de los Sistemas de
Transmisión Dedicados utilizadas por usuarios sometidos a regulación de precios (en adelante, el “Estudio”), regulado en el
contrato aprobado mediante la resolución del ANT. [1], cuya cesión se formalizó mediante la resolución del ANT. [2], y en las
normas legales y reglamentarias aplicables, hemos tomado conocimiento de vuestra carta del ANT. [3], enviada con fecha 16 de
septiembre de 2026 al Comité para la adjudicación y supervisión de los estudios de valorización a que se refiere el artículo 108°
de la Ley General de Servicios Eléctricos (en adelante, el “Comité”), constituido mediante la Resolución del ANT. [4], en la que
se solicita autorizar, por los motivos que en ella se indica, una extensión del plazo de entrega del Informe Final, hasta el 23 de
octubre de 2026.

Considerando que vuestra solicitud cumple con lo establecido en la cláusula sexta del contrato aprobado mediante la resolución
individualizada en el ANT. [1], esto es, (i) se encuentra debidamente fundada y dirigida al Comité, según consigna la
comunicación escrita del ANT. [3]; (ii) fue enviada antes del vencimiento del plazo de entrega del informe correspondiente; y (iii)
fue aprobada por los miembros del Comité mediante los correos electrónicos de fechas 17, 21 y 22 de septiembre de 2026, se
informa que se ha aprobado la extensión solicitada. 
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En consecuencia, la nueva fecha de entrega del Informe Final es el 23 de octubre de 2026. Se hace presente que, dentro de
este nuevo plazo, deberán responderse la totalidad de las observaciones formuladas por el Comité, tanto al Informe Preliminar
como a los informes previos.  

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

 

MFH/DZO/PMP/SQI/MZR/JTB
 
C.C.:

1. HUGO BRIONES FERNÁNDEZ  -  SUBSECRETARIO DE ENERGÍA  -  SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

2. SECRETARÍA EJECUTIVA

3. DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

4. DEPARTAMENTO JURÍDICO

Exp Nº 1687/2026

CARLOS EDUARDO BARRÍA QUEZADA
SECRETARIO EJECUTIVO
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