
OF. ORD. Nº 972/2026

ANT.: [1] Resolución Exenta N° 110, de 12 de marzo de
2025, de la Comisión Nacional de Energía.

[2] Carta de Consorcio Cota Consultoría Ltda. y
Getrand SpA, de 13 de octubre de 2026. 

[3] Resolución Exenta N° 505, de 24 de septiembre
de 2024, modificada mediante las Resoluciones
Exentas N° 13, de 8 de enero de 2025, N° 209, de
25 de abril de 2025, N° 513, de 27 de agosto de
2025, y N° 148, de 23 de marzo de 2026, N° 251,
de 26 de mayo de 2026, N° 290, de 8 de junio de
2026, N° 428, de 14 de agosto de 2026, y N° 561,
de 8 de octubre de 2026, todas de la Comisión
Nacional de Energía.

MAT.: Comunica extensión de plazo que indica.

SANTIAGO, 19 de octubre de 2026

DE: MAURICIO JAVIER FUNES HUERTA
SECRETARIO EJECUTIVO (S)
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

A: OSVIN MARTÍNEZ VÁSQUEZ
REPRESENTANTE
CONSORCIO COTA CONSULTORÍA LTDA. Y GETRAND SPA

En relación con el Estudio de Valorización de las Instalaciones de los Sistemas de Transmisión Nacional (en adelante, el
“Estudio”), regulado en el contrato aprobado mediante resolución del ANT. [1] y en las normas legales y reglamentarias
aplicables, hemos tomado conocimiento de vuestra carta del ANT. [2], enviada con fecha 13 de octubre de 2026 al Comité para
la adjudicación y supervisión de los estudios de valorización a que se refiere el artículo 108° de la Ley General de Servicios
Eléctricos (en adelante, el “Comité”), constituido mediante la resolución del ANT. [3], en la que se solicita autorizar, por los
motivos que en ella se indica, una extensión del plazo de entrega de la Versión N° 2 del Informe Preliminar, hasta el 13 de
noviembre de 2026.

Considerando que vuestra solicitud cumple con lo establecido en la cláusula sexta del contrato aprobado mediante la resolución
individualizada en el ANT. [1], esto es: (i) se encuentra debidamente fundada y dirigida al Comité, según consigna la
comunicación escrita del ANT. [2]; (ii) fue enviada antes del vencimiento del plazo de entrega del informe correspondiente; y (iii)
fue aprobada por los miembros del Comité mediante correos electrónicos de fecha 13 y 15 de octubre de 2026, se informa la
aprobación de la extensión solicitada.

En consecuencia, la nueva fecha de entrega de la Versión N° 2 del Informe Preliminar es el 13 de noviembre de 2026. 
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Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://ceropapel.cne.cl/validar/?key=20479541&hash=52176

Se hace presente que, dentro de este nuevo plazo, deberá responder e implementar adecuadamente la totalidad de las
observaciones formuladas por el Comité en la Versión N°1 del Informe Preliminar, así como aquellas que permanezcan
pendientes de los informes previos.

 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,
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