OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE TRANSMISIÓN TRONCAL

	Sistema Eléctrico
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	Capítulo 2 Antecedentes de Escenarios de Generación y Demanda.

2.1 Escenarios de Generación.

Página 4
	Los escenarios de expansión del parque generador del SIC para los cuales se estudiaron los planes de expansión del Sistema de Transmisión Troncal consideran entre los años 2010 y 2015 2.175 MW en centrales con GNL, adicionales a San Isidro 2, de los cuales 770 MW corresponden a  2 ciclos combinados en la V Región que se instalarían en los años 2010 y 2011, y 1.155 MW corresponden a 3 ciclos combinados entre 2012 y 2015 que se instalarían en la VI Región.  Dado el precio proyectado del GNL es muy  probable que ninguno de estos proyectos se materialice, salvo quizás el proyecto de Enap para generar vapor para la refinería Aconcagua. 

El plan de expansión de generación además considera 1.950 MW en centrales a carbón en el período 2009-2015, de los cuales 450 MW están en el año 2009, y los más probable es que éstas entre en el primer semestre del año 2010. 

En definitiva, el plan de expansión de generación utilizado como input del estudio no es muy realista, y consecuentemente se debe ser prudente al analizar las expansiones del sistema troncal que resultan.
	Utilizar al menos un escenario de expansión de generación que no considere los ciclos combinados de GNL en la VI Región, y que en su reemplazo se incluyan centrales a carbón en ubicaciones que sean factibles tanto desde el punto de puertos como ambientalmente.

	Capítulo 8. Obras del Plan de Expansión Recomendado

8.1 Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007 - 2010

Páginas 187 a 190
	El Consultor define como obras de inicio inmediato las tendientes a transformar el sistema de 154 kV entre Itahue y Alto Jahuel a 220 kV.  Lo anterior debido a las inyecciones de las centrales hidráulicas La Higuera y Confluencia, que según los planes de expansión de generación entregados por la CNE al Consultor, están programadas para entrar en servicio en octubre de 2008 y octubre de 2009 respectivamente.
	Considerando que estas ampliaciones del sistema Itahue-Alto Jahuel requieren inicio inmediato solamente si las centrales La Higuera y Confluencia entran en servicio en las fechas indicadas en el plan de expansión de generación utilizado, es necesario que el propietario de las centrales confirme la fecha de puesta en servicio de ambas centrales para determinar si realmente estas obras deben calificarse de inicio inmediato.

	Capítulo 8. Obras del Plan de Expansión Recomendado

8.1 Obras a Ejecutar o Iniciar en el Cuatrienio 2007 - 2010

Páginas 187 a 190  
	El Consultor define como obra de inicio inmediato a la subestación Nogales 500/220 kV. Esta subestación sería necesaria para evacuar la generación que se instalaría a partir del 2010 en la V Región, que incluye 895 MW con GNL y 250 MW a carbón.

Esta inversión sería necesaria sólo si entran todas estas nuevas centrales en la V Región en las fechas señaladas, sin embargo, lo más probable es que al 2010 entre la central a carbón (Ventanas 3), y posiblemente un ciclo combinado con GNL asociado al proyecto de Enap.  Por lo tanto hay 510 MW con GNL cuya realización es por decir lo menos incierta.

Si este es el caso, es probable que esta inversión no se requiera o sólo sea necesario hacerla en 220 kV.  Por ello parece apresurado definir esta obra como de inicio inmediato considerando que su justificación se debe a capacidad de generación futura, de la cual no existe en este momento ningún antecedente que asegure que dicha capacidad de generación se materialice. 


	Realizar sensibilidades a la puesta en servicio de las centrales de la V Región (Ej.: eliminar el ciclo combinado 385 MW el año 2011 y la TG con GNL el año 2011), para verificar si efectivamente esta obra debe calificarse de inicio inmediato, dadas las incertidumbre asociadas a la capacidad de generación que se instalaría en la zona. 
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