Anexo C
 “Plazos de construcción del capítulo 8 y de los cronogramas de construcción del Anexo 6 parte A”
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Zona Norte

Línea Cardones - Maitencillo -> Tendido 2° conductor Ene-09 Jul-09 17 Línea Maitencillo - Cardones 19 -2

S/E Cardones - 1 paño Ene-09 Jul-09 17 Paño línea 36 -19

S/E Maitencillo - 1 paño Ene-09 Jul-09 17 Paño línea 36 -19

Nueva línea 1x220 kV Pan de Azúcar - Los Vilos (estructura doble) Ene-13 Ene-10 36 Línea larga 36 0

S/E Los Vilos - 2 paños Ene-13 Ene-10 36 Paño línea 36 0

S/E Pan de Azúcar - 1 paño Ene-13 Ene-10 36 Paño línea 36 0

Nueva línea 1x220 kV Los Vilos - Nogales (estructura doble) Ene-13 Ene-10 36 Línea larga 36 0

Zona Centro

Línea Chena - Cerro Navia: Reemplazo conductor Oct-08 Inmediata 14 Cambio Conductor 12 2

S/E Polpaico: Instalación 2 Autotransformadores desfasadores 

trifasicos 350 MVA c/u

Jul-09 Inmediata 24 Transformadores Desfasadores 42 -18

S/E Alto Jahuel: dos paños de línea Jul-09 Inmediata 24 Paño línea 500 kV 42 -18

Traslado de reactor desde Polpaico. Jul-09 Inmediata 24 Reactor 42 -18

Línea de Entrada a Alto Jahuel 9.5 km Jul-09 Inmediata 24 Línea muy corta 9 15

S/E Chena: Un paño Jul-09 Inmediata 24 Paño de línea 36 -12

Línea Rodeo - Chena 2° circuito Jul-09 Inmediata 29 - - -

Linea Alto Jahuel Chena reemplazo conductor 1° circuito. Ene-10 Ene-08 24 Cambio Conductor 12 12

S/E Seccionadora Nogales Abr-10 Inmediata 33 S/E Nogales 42 -9

S/E Polpaico 2 paños Abr-10 Inmediata 33 Paño línea  36 -3

Línea 2x220 kV Nogales - Polpaico Abr-10 Inmediata 33 Línea corta 24 9

Cambio conductor 2° Circuito Chena - Cerro Navia Jul-10 Jul-08 24 Cambio Conductor 12 12

2° Auto transformador S/E Polpaico Feb-11 Feb-08 36

S/E Polpaico: Ampliación 

autotransformador 500/220 kV

36 0

Zona Itahue - Alto Jahuel (154 kV)

Subestación seccionadora Punta de Cortes 220 kV (energizada 154 

kV)

May-08 Inmediata 10 Paño línea 36 -26

Subestación Tinguiririca Oct-08 Inmediata 15 Paño línea 36 -21

Línea Tinguiririca - San Fernando Oct-08 Inmediata 16 Línea muy corta 9 7

S/E Punta Cortés May-09 Inmediata 22 Paño línea 36 -14

S/E Alto Jahuel : Paños May-09 Inmediata 22 Paño línea 36 -14

S/E Paine: Reemplazo transformador May-09 Inmediata 22

S/E Paine: Ampliación 

transformación 22/66 kV

36 -14

Linea 1x220 kV Tinguiririca - Punta de Cortés  May-09 Inmediata 22 Línea muy corta 9 13

Línea Alto Jahuel - Tuniche 154 kV May-09 Inmediata 22 Cambio de aislación para 220 kV 12 10

Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche May-09 Inmediata 22 Línea muy corta 9 13

Alimentación a Rancagua May-09 Inmediata 22 - - -

Línea Punta de Cortés - Tilcoco 1x154 kV May-09 Inmediata 22 Línea muy corta 9 13

Ampliación S/E Punta de Cortés Oct-09 Oct-07 24 Paño línea 36 -12

S/E San Fernando: Reemplazo de transformador Oct-09 Inmediata 28

S/E San Fernando: Ampliación 

transformación 220/66 kV

36 -8

S/E Teno: Instalación de Transformador 220/154 Feb-10 Feb-07 36

S/E Teno: Ampliación 

transformación 220/66 kV

36 0

Línea Tinguiririca - Teno, cambio de Aislación Feb-10 Ago-07 30 Cambio de aislación para 220 kV 12 18

S/E Itahue 220 Ampliación  Jun-10 Jun-07 36 Paño línea 36 0

Línea Itahue - Teno 2x220 kV Aumento aislación en 220 kV Jun-10 Ene-08 30 Cambio de aislación 12 18

Zona Sur 

Línea Cautín - Valdivia 1x220 kV  Jun-13 Jun-10 36 Línea larga 36 0

S/E Cautin Jun-13 Jun-10 36 Paño línea 36 0

S/E Valdivia Jun-13 Jun-10 36 Paño línea 36 0

Cronograma (Anexo 6 Parte A)

Proyectos recomendados en Capitulo 8 (por zona)

(*) "Inmediata" se entiende, para efecto de contabilizar los meses de plazo, como agosto de 2007.


