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Nombre del proyecto
Ampliación S/E Uribe y Seccionamiento 

LT 1x110 kVCapricornio-Alto Norte

2. Ubicación Geográfica

El proyecto considera la instalación de dos (2) paños de línea en 110 kV para seccionar la LT 1x110 kV Capricornio-Alto Norte y al menos un espacio para la conexión de nuevos 
proyectos. La S/E Uribe cuenta actualmente con un patio de 110 kV y un patio de 23 kV, ambos con configuración de barra simple.

Los dos (2) paños de línea requeridos para el proyecto  y el espacio para futuros proyectos ocuparán una superficie de al menos de 735 m². La tecnología considerada para los nuevos 
paños en 110 kV consiste en tecnología AIS. Los equipos primarios necesarios para desarrollar este proyecto son dos (2) interruptores trifásicos con operación monopolar aislados en 
gas SF6, tres (3) desconectadores tripolares aislados en aire, aisladores de pedestal, seis (6) pararrayos con contador de descargas, transformadores de medida y protección, 
extensión de la barra principal de 110 kV con las mismas características técnicas que la barra existente.

La línea seccionada llega de forma aérea a los nuevos marcos de línea proyectados en S/E Uribe. Esto implica que se requiere movimiento de tierra (ampliación plataforma), 
ampliación de malla de puesta a tierra para los tres (2) paños, construcción de fundaciones, montaje de equipos primarios y estructuras metálicas, y modificación de caminos 
interiores.

La longitud del trazado proyectado entre el seccionamiento de la línea que se realizará en S/E Uribe y el punto de apertura de la LT 1x110 kV Capricornio-Alto Norte es de 
aproximadamente 0,6 km. El nuevo tramo se proyecta con estructuras metálicas autosoportantes de doble circuito, se utilizará el mismo tipo de conductor de la línea existente 
(AAAC Darien) y se contempla extensión de cable de guardia utilizando cable Alumoweld ACS 7/8 entre la apertura de la línea y los nuevos marcos de línea de la S/E Uribe.        

1. Descripción del proyecto

4. Antecedentes de Demanda
Los antecedentes relativos a cargabilidad estimada al año 2022 (con y sin proyecto) de las instalaciones afectadas se encuenta en anexo URI-110-EE-EST-0001. 

3. Justificación del proyecto
Con la construcción de los nuevos paños se obtienen los siguientes beneficios:

- El seccionamiento de la línea 110 kV Capricornio – Alto Norte en SE Uribe permite disminuir carga en línea Atacama – Esmeralda, y adicionalmente dar respaldo de forma más 
segura a cargas conectadas en SE Uribe, aumentando la confiabilidad del sistema.
- Generar un punto de inyección adicional a la generación del Parque Fotovoltaico Capricornio (ver NOTA 1).
- Disponer de un punto de conexión para nuevos proyectos de la zona.

NOTA 1: Proyecto en desarrollo, que consiste en la instalación de una planta fotovoltaica con estructura fija de 90 MW. Inicialmente la energía generada será inyectada en la 
subestación Capricornio (existente).



16 meses desde la adjudicación

7. Plazo constructivo (meses)

9. Diagramas del Proyecto
Los siguientes documentos presentan la situación actual de la S/E Uribe junto con las obras proyectadas. Estas últimas se encuentran encerradas en nubes en los planos.

- Plano URI-110-EE-PLN-0001 "S/E URIBE_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO" 
- Plano URI-110-EE-PLN-0002"S/E URIBE_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PLANTA PATIO 110 KV" 

8. Fecha inicio de construcción y fecha estimada entrada operación

Fecha estimada de inicio de Construcción: Primer trimestre 2020
Fecha estimada entrada operación: Segundo trimestre 2021

En el Anexo 1 se puede ver con mayor detalle los plazos establecidos para cada etapa del proyecto.

6. Cronograma
El cronograma se encuentra adjunto en el Anexo 1 del presente documento en formato pdf y Project.

5. Condiciones Operativas de las Instalaciones
Los nuevos interruptores y desconectadores de los paños se pueden operar local y/o remotamente. Los interruptores y desconectadores se encuentran normalmente cerrados.
En caso de existir falla en la barra principal de 110 kV los interruptores 52H4 y 52H5 operan para despejar la falla.        
En caso de falla en  el tramo 110 kV Capricornio-Uribe opera el interruptor 52H5.        
 En caso de falla en el tramo 110 kV Uribe-Alto Norte opera el interruptor 52H4.     

  La operación 
de los desconectadores en las nuevas posiciones, pasa a estado abierto cuando se realiza mantenención en los paños o se deja fuera de servicio alguno de los paños.  



1. Tensión de operación (kV) 2. Tensión de diseño (kV) 3. Número de circuitos
110 123 1

3.1 Longitud Estimada Conductor 3,8 km

3.2 Longitud Estimada Trazado 0,6 km

5. Tipo de conductor 6. Cantidad de conductores por fase
AAAC Darien 1 -

Temperatura ambiente en °C Con efecto del sol (A) Sin efecto del sol (A)
25 651 707
30 613 672
35 572 635

R1 (ohm/km) - (Valor a 30°C de temperatura ambiente, 50 Hz) 0,1214
X1 (ohm/km) 0,4119
B1 (uS/km) 2,8229
R0 (ohm/km) - (Valor a 30°C de temperatura ambiente, 50 Hz) 0,4794
X0 (ohm/km) 1,6048
B0 (uS/km) 1,5133

1. Estimación superficie del terreno (m2)
735 m² a construir

3.1 Cantidad de equipos de transformación

3.2 Tipo de equipos de transformación

4.1 Coordenada Este

4.2 Coordenada Norte

4.3 Zona o Huso (Ej: 18H-19J)

(*) Se considera utilizar el mismo conductor de la LT 110 kV Capricornio-Alto Norte para realizar el seccionamiento.

3. Patios

II. ANTECEDENTES DE SUBESTACIONES

(*) Informado en la página del CEN (www.coordinador.cl)

Región de Antofagasta

2. Ubicación geográfica

La S/E cuenta actualmente con dos patios (110kV/23kV), el primero de tecnología AIS se encuentra a la intemperie y el patio de 23 kV en un Switchgear.  Ambos patios poseen una configuración de barra simple. El patio de 
110 kV tiene tres (3) paños y el patio de 23kV tiene seis (6) paños de acuerdo a lo indicado en el  diagrama unilineal del SING. El alcance del proyecto considera incluir dos (2) nuevos paños de línea en el patio de 110 kV, para 
seccionar la LT 110 kV Capriciornio-Alto Norte y  al menos un espacio para la conexión de nuevos proyectos.

5. Coordenadas Georreferenciadas

La S/E Uribe cuenta con un transformador trifásico de dos devanados 110/23 kV.

10. Trazado

I. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

4. Longitud estimada

8. Parámetros de la línea
9.1 Parámetros de secuencia positiva y negativa

7. Capacidad de transporte de la línea

9.1 Parámetros de secuencia cero

11. Estructuras Tipo

9. Reactores de línea

4. Equipos de Transformación

El transformador posee una conexión de sus devanados DYN1 y posee una potencia de 16/21 MVA ONAN/ONAF. 
El transformador cuenta con un cambiador de taps bajo carga.

NA

(*) Considerando los límites térmicos informados en la página del CEN (www.coordinador.cl)



11.1 Tensión nominal NA kV
11.2 Número Total de Condensadores (Máximo Número de Pasos)
11.3 Potencia Reactiva por Pasos del Banco NA MVAr
11.4 Capacidad Total del Banco NA MVAr
11.5 Superficie a utilizar NA m2

1. Capacidad del transformador (MVA) 2. Capacidad Máxima de Transformación (MVA) 3. Tipo (Transformador/Autotransformador)

NA NA NA

4. Unidad Trifásica o Banco 5. Tipo Conexión (Y,∆,YN) 6. Razón de Transformación
NA NA NA

10.1 Base Propia NA MVA
10.2 Resistencia (R1) en base propia NA p.u.
10.3 Reactancia (X1) en base propia NA p.u.

10.1 Base Propia NA MVA
10.2 Resistencia (R0) en base propia NA p.u.
10.3 Reactancia (X0) en base propia NA p.u.

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

NA NA NA

(*)No se considera en este proyecto incluir transformadores

(*)No se considera en este proyecto incluir transformadores

IV. ANTECEDENTES DE OTROS TIPOS DE PROYECTOS

No se consideran otro tipo de alcance en las obras a realizar en la S/E Uribe

6. Configuración de barras

8. Impedancia Secuencia Cero

III. ANTECEDENTES DE TRANSFORMADORES(*)

7. Impedancia Secuencia Positiva y Negativa

- Plano URI-110-EE-PLN-0001 "S/E URIBE_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO" 
- Plano URI-110-EE-PLN-0002"S/E URIBE_PROPUESTA DE AMPLIACIÓN_DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PLANTA PATIO 110 KV" 

La barra de 110 kV y 23 kV  poseen una configuración de barra simple. En la página del CEN (www.coordinardor.cl) se informa que las barras de110 kV y 23 kV, tiene una capacidad de corriente nominal de 464 A y 1.200 A, 
respectivamente.

NA

8. Diagramas, Planos y Cuadros

7. Banco de Condensadores Estático



1. Costos Directos
1.1. Ingeniería 200.549
1.2. Gestión medioambiental 50.000
1.3. Instalación de Faenas 175.000
1.4 Subestación 1.523.823

1.4.1 Materiales eléctricos 415.010
     1.4.1.1 Equipamiento de paño 227.760
     1.4.1.2 Instalaciones comunes de patio 187.250
1.4.2. Materiales civiles 340.689
     1.4.2.1 Equipamiento de paño 340.689
     1.4.2.2 Instalaciones comunes de patio
1.4.3 Montaje eléctrico 393.124
     1.4.3.1 Equipamiento de paño 240.010
     1.4.3.2 Instalaciones comunes de patio 153.114
1.4.4 Construcción obras civiles 375.000
     1.4.4.1 Equipamiento de paño 375.000
     1.4.4.2 Instalaciones comunes de patio
1.5 Linea de Transmisión 142.884
     1.5.1 Materiales eléctricos 10.923
     1.5.2. Materiales civiles 47.745
     1.5.3 Montaje eléctrico 17.400
     1.5.4 Construcción obras civiles 66.816
1.6. Pruebas y puesta en servicio 120.000

2. Costos Indirectos
2.1 Gastos Generales 132.735
2.2 Seguros 18.892
2.3 Imprevistos 115.219
2.4 Inspección Técnica de Obras 66.150

Costo Total 2.545.252

Valorización (USD $)



El proponente deberá incorporar, cuando corresponda, dentro de su propuesta de expansión al menos los siguientes estudios:

3.- La base de datos de simulación se adjunta en formato .pfd, bajo el siguiente código: URI-110-EE-EST-0001

I. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

1.- Las conclusiones del estudio del sistema se encuentra adjunto en el documento: URI-110-EE-EST-0001

2.-Se simuló salida de elementos serie del sistema en las zonas adyacentes al proyecto propuesto, presentandose sobrecargas en líneas de transmisión en 
algunos de los casos simulados, no obstante, estas sobrecargas no estarías determinadas directamente por el proyecto de seccionamiento, si no que se 
encuentran asociadas al aumento de carga en SE Uribe y la conexión de generación en SE Capricornio, por lo tanto no se realizan simulaciones dinámicas.


